

IPOTESI ITER 02.09.2009

PIANO SOCIALE DI AMBITO 2010/2012

TEMPI	ORGANISMI	CONTENUTI
Settembre 2009	Costituzione Gruppo di Lavoro (Staff di Ambito e Referenti di Area Minori, Disabili, Anziani)	Iter concertazione e documento politico
Settembre 2009	Ufficio di Piano Ufficio di Presidenza Comitato dei Sindaci	Presentazione Linee Guida PdA Iter concertazione
Ottobre 2009	Ufficio di Piano Ufficio di Presidenza Comitato dei Sindaci	Documento Politico
15/20 ottobre 2009	Seminario start up	Presentazione: 1. Linee Guida PdA 2. Iter concertazione 3. Documento politico
20 ottobre 2009 20 novembre 2009	Tavoli tematici della partecipazione 1. Minori 2. Disabili 3. Anziani 4. Immigrazione 5. Prevenzione 6. Disagio 7. Salute Mentale	Analisi del profilo, dei servizi attivati, dei bisogni
	Tavolo della concertazione (Comitato dei Sindaci e/o Ufficio di Presidenza e rappresentanti delegati dai singoli tavoli)	Proposta di sintesi – prima parte
	Comitato dei Sindaci	Approvazione prima parte
20 novembre 2009 20 dicembre 2009	Tavoli tematici della partecipazione 1. Minori 2. Disabili 3. Anziani 4. Immigrazione 5. Prevenzione 6. Disagio 7. Salute Mentale	Individuazione delle priorità • Obbiettivi di sistema • Obbiettivi strategici • Obbiettivi di settore
	Tavolo della concertazione (Comitato dei Sindaci e/o Ufficio di Presidenza e rappresentanti delegati dai singoli tavoli)	Proposta di sintesi – seconda parte
	Comitato dei Sindaci	Approvazione seconda parte

7 gennaio 2010 30 gennaio 2010	Tavoli tematici della partecipazione <ol style="list-style-type: none"> 1. Minori 2. Disabili 3. Anziani 4. Immigrazione 5. Prevenzione 6. Disagio 7. Salute Mentale 	Definizione Piano Attuativo 2010
	Tavolo della concertazione (Comitato dei Sindaci e/o Ufficio di Presidenza e rappresentanti delegati dai singoli tavoli)	Proposta di sintesi – Piano Attuativo 2010
Febbraio 2010	Gruppo di Lavoro (Staff di Ambito e Referenti di Area Minori, Disabili, Anziani)	Lavoro di redazione
	Comitato dei Sindaci	Approvazione Piano Triennale 2010/2012 e Piano Attuativo 2010 Approvazione Accordo di programma
28.02.2010	Coordinatore di Ambito	Invio PdA e Piano Attuativo 2010 in Regione