

OGGETTO: L. 366/98 - L.R. 38/2012 L. 166/02 – BANDO DI ACCESSO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA 2014 – PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA' DI JESI – REALIZZAZIONE DELL' ITINERARIO CICLO PEDONALI N. 2 "VENTAGLIO – FORO BOARIO" ASSE SUD - VARIANTE

CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

ADEMPIMENTI	DAL	AL
Approvazione progetto definitivo	09/12/2015	11/12/2015
Approvazione progetto esecutivo	Entro il 15/12/2015	
Procedura di affidamento lavori	Determina a contrarre e invio lettere d'invito entro il 30/12/2015	
Gara e scelta del contraente	entro il 30/01/2016	
Affidamento lavori	Entro il 30/04/2016	
Esecuzione dei lavori	Maggio - 2015	Settembre - 2016
Collaudo lavori	Ottobre - 2016	Dicembre - 2016

IL RUP
Architetto MATTEO CINTI



COMUNE DI JESI

Area Servizi Tecnici



PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA DI JESI - REALIZZAZIONE DELL' ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2 "VENTAGLIO-FORO BOARIO" ASSE SUD - VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all'Area Servizi Tecnici:

Arch. Matteo Cinti

Rup - co-progettista e coordinatore del gruppo di lavoro

Arch. Alberto Federici

co-progettista;

Dott. Agr. Lucio Rossetti

collaboratore alla progettazione

Geom. Befera Federica

collaboratore alla progettazione e redazione grafica

Geom. Mancini Margherita

collaboratore alla prog. e Grafica

Geom. Roberto Tiberi

collaboratore alla progettazione preliminare/definitiva

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici

Arch. Francesca Sorbatti

CRONOPROGRAMMA