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PREMESSA 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del D.Lgs. N. 
163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello 
stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
 
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - 
Suppl. Ordinario n.108) (art. 100); 

  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131); 

  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento; 

  D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili. 

 
1. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare 

le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro 
limiti di accettabilità. 

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

  identificazione e descrizione dell'opera; 

  individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

  analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

  organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 
  relazione sulle prescrizioni organizzative; 
  lay-out di cantiere; 

  analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

  coordinamento dei lavori, tramite: 
  pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di 

sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 
  prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività 

altrimenti incompatibili; 

  stima dei costi della sicurezza; 

  organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia 
contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

  allegati. 

 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità 
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte 
delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di 
sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni 
riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento. 
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Contenuti minimi previsti del PSC 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

Riferimenti nel presente PSC 

a) 
L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati 
identificativi del cantiere  

 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento  
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

Dati generali – Descrizione 
dell’opera 

b) 

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già 
nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a 
cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, 
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei 
lavori, coordinatori ecc. 
Responsabilità – Descrizione 
compiti  
Imprese – Anagrafica imprese 
/  Anagrafica lavoratore 
autonomo 

c) 

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione 
dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico 
cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei 
lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) 
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del 
sito e del contesto  

 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere: 
  Layout; 
  Fasi organizzative; 
  Relazione organizzazione di 
cantiere; 

 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere 

e) 
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i 
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori: 
  Diagramma di Gantt  
  Misure di coordinamento 
interferenze  

f) 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più 
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori 
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 

  Misure di coordinamento uso 
comune  

g) 
Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, 
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi 
ed i lavoratori autonomi; 

Coordinamento lavori: 

  Modalità cooperazione e 
coordinamento 

h) 

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di 
gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui 
all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici 
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e 
della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere:  
  Schede di emergenza 

i) 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che 
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta 
del cantiere espressa in uomini-giorno; 

Coordinamento lavori: 
- Diagramma di Gantt  
 

l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
Stima costi della sicurezza – 
Computo metrico  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 
 
 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTI 

Nominativo Avv. Pierluigi Ascoli - Direttore E.R.A.P di Ancona 

Ente rappresentato 
ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA 
DI ANCONA 

Indirizzo P.zza Salvo D'acquisto n°40 - Ancona (AN) 

Partita IVA 02573290422 

Recapiti telefonici 071 28531 - Fax 0712867028 

Email/PEC 
presidioan@erap.marche.it 
erap.marche.an@emarche.it 

 
 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo COMUNE DI JESI VIA POSTERMA 

Collocazione urbanistica JESI CENTRO STORICO 

Data presunta inizio lavori 19/06/2014 

Data presunta fine lavori 10/01/2016 

Durata presunta lavori  
(gg lavorativi) 

293 

Ammontare presunto lavori [€] 1.209.990,71 

Numero uomini-giorno 3377 
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

Descrizione dell'opera 
CONTRATTO DI QUARTIERE II - VARIANTE 1 

 

Decreto del Dirigente del servizio Edilizia Pubblica n° 81 del 26/09/2003. 

L. 21/01 DM 27.12.2003 – 1059/2003 programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti 

di quartiere II” -  Indizione bando regionale - “PALAZZO PIANETTI II” - VARIANTE 1 

 

A seguito dell'esigenza emersa in corso d'opera da parte dell'Amministrazione Comunale di  Jesi 

con D.G.C. n° 120 del 28/04/2014 di realizzare n° 13 alloggi anzichè 8  si è reso necessario 

redigere una perizia di variante . Ciò ha comportato la revisione generale dell'intero progetto con 

conseguenti variazioni delle lavorazioni previste. Sono fermi comunque i principi ispiratori del 

progetto iniziale rientranti in un programma di sperimentazione sulla ecosostenibilità dell'abitare 

(Quadro G: PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONEG1: ECOSOSTENIBILITA' - Art. 7 comma 1 

lett. a - D.D.S.E.P. n°8/2003). 

Nella stesura del progetto si è cercato di mantenere la struttura originaria dell’edificio sia come  

impostazioni  volumetriche  che  come  spazi  ripristinando  le  originarie  quote  dei solai,  

modificate  negli  anni  ’30  con  la  ristrutturazione  a  carcere  dell’edificio.  Ciò  ha permesso di 

riutilizzare integralmente le aperture  settecentesche esistenti sulla facciata principale, alcune delle 

quali erano state chiuse nel corso dei decenni.  

Il  collegamento  verticale  ai  vari  piani  è  stato  nuovamente  affidato  alla  sola  scala originaria,  

collocata  nella  parete  est  dell’edificio,  eliminando  la  nuova  ed  aggiuntiva introdotta nel 

progetto già autorizzato. La conservazione della scala originaria consente lo svuotamento della 

parte centrale dell’edificio ela conseguente conservazione di una struttura voltata originale al piano 

seminterrato che alterava sostanzialmente l’originalità del livello inferiore, ben conservato nel corso 

dei secoli.  

La  totalità  del  piano  seminterrato  viene  destinato  a  locali  collettivi,  ripristinandone l’integrità 

funzionale e spaziale della sua originalità storica tramite interventi di ripulitura e abbattimento di 

alcune tramezzature.  

Del progetto autorizzato si è conservata la scelta della demolizione del cortile carcerario in 

sommità dell’edificio ripristinando le falde di copertura.  

Le  altre  demolizioni  prevedono  l’eliminazione,  come già  detto,  degli  attuali  solai  da 

ripristinare a differenti ed originali quote e tutte le divisioni e tramezzature non portanti interne 

all’edificio.  

Al piano terreno, la parte su via Posterma, è destinata ad un locale commerciale; questo spazio  

conserva  interamente  l’altezza  del  vecchio  portale  d’accesso  al  centro dell’edificio ed offre 

occasione di soppalcare la zona più interna al fine di conservare le aperture originali di facciata.  
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La  parte  collettiva  dell’edificio  al  piano  terreno  prevede  l’ampliamento  della  chiostrina interna  

esistente  al  fine  di  migliorare  la  permeabilità  della  luce  proveniente  dalla copertura per tutti i 

piani e gli ingressi. Sempre  al piano terreno, uno spazio è destinato a verde e parcheggio di cicli 

garantendo accesso aidue alloggi qui previsti.  

Inoltre, a questo livello, affacciano su questo spazio due vetrine del retro-negozio/locale 

commerciale e l’accesso alla centrale termica.  

Gli  alloggi  al  piano  terra,  così  come  descritto  per il  locale,  prevedono  una  zona soppalcata 

che rende visibile la volumetria originaria dei locali in cui sono stati ricavati e permette uno 

sfruttamento massimo delle altezze esistenti.  

Ai  piani  primo  e  secondo  si  è  scelto  di  realizzare  dei  collegamenti  orizzontali  che  si 

sviluppano nella  parte  centrale  dell’edificio  per  consentire  gli  accessi  alle  unità residenziali; 

questi collegamenti, al finedi distinguersi rispetto alla conservazione delle strutture  dell’immobile,  

verranno  realizzate  in  acciaio  con parapetto  in  vetro  e  un andamento planimetrico irregolare 

svincolandosi dall’ambito murario rigido e fortemente  ortogonale per una loro riconoscibilità 

immediata. La parte terminale di questi percorsi, a confine con il lato Nord Est dell’edificio verso i 

giardini adiacenti, forano la parete stessa offrendo degli affacci panoramici.  

Questi ultimi, come detto, si sviluppano sulla parete NORD EST dell’edificio la quale a seguito  

della  demolizione  negli  anni  ’30  dell’adiacente  convento  sito  al  posto  degli odierni giardini, è 

divenuto muro esterno; questo elemento risultando ad oggi e privo di ogni  valore  storico  ed  

architettonico,  può  essere  valorizzato  tentandone  un  nuovo disegno con gli affacci proposti.  

La  struttura  in  acciaio  consente  una  massima  reversibilità  nel  tempo  dell’intervento 

architettonico,  per  la  possibilità  di  poter  smontarne  lo  scheletro  senza  alcuna  opera muraria.  

Gli alloggi progettati hanno dimensioni variabili tra i mq. 40,00 ed i mq. 90,00 circa al fine di offrire 

una gamma più completa di soluzioniabitative per vari nuclei familiari.  

Le opere edili, gli impianti ed i materiali di finitura previsti saranno gli stessi del progetto già  

approvato,  ad  eccezione  dell’impianto  di  riscaldamento  che  sarà  realizzato centralizzato 

ricavando all’interno della corte al  piano terra il locale C.T.; ciò consentirà anche di eliminare in 

copertura una moltitudine di  camini e di fori di ventilazione sulle pareti esterne. Non verrà 

realizzato l'impianto solare termico-acs ne l'impianto fotovoltaico. 
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, 
con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui 
della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle 
conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si 
riferiscono ai rischi di progettazione, cioè desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, 
in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle 
procedure e delle protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro 
limiti di accettabilità, cioè con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, …) ma 
frequenti o di causare danni anche più elevati ma molto raramente. 
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è 
rappresentato dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, 
variabile da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle 
seguenti. 

 

P Livello di 
probabilità 

Criterio di Valutazione 

3 Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in 
modo automatico o diretto 
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il 
danno 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda 

2 Poco probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi.  
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. 
- Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

  

M Livello del danno Criterio di Valutazione 

3 Grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 

2 Medio 
Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve 
Infortunio  o  episodio  di  esposizione  acuta  con  inabilità  
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 
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L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico 
seguente. 

Probabilità 

3 6 9 

 

 

2 4 6 

 

 

1 2 3 

Magnitudo 
 

 

Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

Livello di rischio (R) Probabilità (P) Magnitudo (M) 

molto basso improbabile lieve 

basso poco probabile lieve 

 improbabile moderata 

medio probabile lieve 

 poco improbabile moderata 

 improbabile grave 

alto poco probabile grave 

 probabile moderata 

molto alto probabile grave 
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 
 
 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo Geom. Eugenio Cossu 

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 ANCONA 

Recapiti telefonici 071/28531 - Fax 071/2867028 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo Arch. Emanuela Angeli 

Indirizzo Via Serraloggia 83/b - Fabriano (AN) 

Codice Fiscale NGLMNL61S46D451H 

Partita IVA 00946240421 

Recapiti telefonici cell. 335.5733331 

Mail/PEC 
emanuela.angeli@ilaengineering.it 
emanuela.angeli@archiworldpec.it 

Luogo e data nascita Fabriano 06/11/1961 

Ente rappresentato ERAP- Presidio AN 

 

Responsabile dei lavori 

Nominativo Ing. Maurizio Urbinati 

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 - ANCONA (AN) 

Recapiti telefonici 071/28531 - Fax 071/2867028 

Ente rappresentato ERAP -Presidio AN 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo Geom. Eugenio Cossu 

Indirizzo Piazza Salvo D' Acquisto n° 40 - Ancona (AN) 

Recapiti telefonici 0712853222 - cell. 3473891387 

Mail/PEC eugenio.cossu@erap.marche.it 

Ente rappresentato ERAP -Presidio AN 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 11 

3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN 
CANTIERE 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale COPROLA 

Partita IVA 02513990420 

Indirizzo Via F.lli Bandiera 28 - 60019 Senigallia (AN) 

Mail/PEC 
consorziocoprola@gmail.com 
coprola@legalmail.it 

Lavori da eseguire OPERE EDILI 

 

Impresa esecutrice 

Ragione sociale PROG.EDIL SRL 

Partita IVA 02244530420 

Indirizzo Loc. Lanciano 73 - 62022 Castelraimondo (MC) 

Mail/PEC pgediliziasrl@gmail.com 

N° previsto di occupanti in cantiere 6 

Lavori da eseguire OPERE EDILI-IMPIANTI 

 

Impresa esecutrice 

Ragione sociale COSTRUZIONI FUTURE SRL 

Partita IVA 01834380436 

Indirizzo Loc. Collina 73 - 6022 Castelraimondo (MC) 

Mail/PEC costruzionifuturesrl@libero.it 

N° previsto di occupanti in cantiere 6 

Lavori da eseguire OPERE EDILI-IMPIANTI 
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4. RESPONSABILITÀ 
 
 

4.1. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

Coordinatore per la progettazione 
 
Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se 
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Il Coordinatore per la progettazione provvede a: 
 

o redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/08 con i 
contenuti riportati sull'allegato XV dello stesso decreto; (Art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08) 

o riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; 
o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione 

all'ammontare dei costi per la sicurezza; 
o eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al 

progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della 
sicurezza; 

o compilare il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto; (Art. 91, comma 1, 
lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 

o eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e 
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare 
l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica 
previste sul piano di sicurezza e coordinamento. 

 
 
 

4.2. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 

Coordinatore per l'esecuzione 
 
Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, 
da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, 
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: 
 

o redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla 
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più 
imprese; (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

o predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori 
inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a più imprese; (Art. 90, 
comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e 
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, 
D.Lgs. n. 81/08), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità 
dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle 
fasi di maggiori criticità; 

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e 
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione 
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al 
responsabile dei lavori;  

o verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro 
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b, 
D.Lgs. n. 81/08) 
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o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 
81/08) 

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 
1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, 
comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 81/08) 

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare 
coordinamento dei Rappresentanti  per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/08) 

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le ?gravi? inosservanze (violazioni agli art. 
94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle 
imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 
(Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08) 

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea 
giustificazione, le ?gravi? inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro 
competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08) 

o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 92, comma 1, lett. 
f), D.Lgs. n. 81/08) 

 
 
 

4.3. DIRETTORE DEI LAVORI 

Il direttore dei lavori 
 
 
Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 
 
Il direttore dei lavori provvede a: 

o dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della 
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; 

o curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 
o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte 

dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 

o dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove 
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

o non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 
o sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 
o consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel 

caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a 
quando  il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese 
interessate. 

 
 
 

4.4. PROGETTISTA 

Il progettista 
 
 
Il progettista è il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere. 
 
Il Progettista, in sintesi, provvede a: 
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o elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche  e scelgono attrezzature, componenti e 
dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22 
D.Lgs. n. 81/08) 

o elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei 
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; 

o determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione 
dei lavori in condizioni di sicurezza; 

o collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al  coordinatore per la 
progettazione; 

o prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se 
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al 
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei 
lavori; 

o prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al 
responsabile dei lavori, se designato,  le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per 
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera. 

 
 
 

4.5. RESPONSABILE DEI LAVORI 

Responsabile dei lavori 
 
Il Responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di 
quest'ultimo soggetto durante la fase della progettazione o durante la fase di esecuzione dell'opera; durante 
la progettazione è il  ?progettista?  e per la fase di esecuzione dell'opera, il ?direttore dei lavori?. Nel caso di 
lavori pubblici il responsabile dei lavori è il ?responsabile del procedimento? 
 
Il responsabile dei lavori provvede a: 
 

o a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni 
sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di 
tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo, 
D.Lgs. n. 81/08) 

o determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 
81/08) 

o designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
o designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 
o designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad 

un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese; (Art. 90, 
comma 5, D.Lgs. n. 81/08) 

o valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
o trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per 

l'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/08) 
o comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di 

cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 90, 
comma 7, D.Lgs. n. 81/08) 

o inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente  all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/08, 
all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione 
provinciale del lavoro); (Art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 81/08) 

o verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; (Art. 90, 
comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/08) 

o chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90, 
comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/08) 

o verificare l'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
o verificare l'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
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o provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei 
lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del 
contratto. (Art. 92, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08) 

o fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto 
d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività; (Art. 26, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 

o promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, 
la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3, 
D.Lgs. n. 81/08) 

o Indicare sui contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi per la sicurezza, che non 
sono soggetti al ribasso, a pena di nullità; (Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/08 e art. 131, comma 3 
D.Lgs. n. 163/06) 

o allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n. 
81/08 e art. 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/06) 

o trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso a 
costruire o della DIA, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sulla 
verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa ed alla dichiarazione dell'organico medio 
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli esemi delle denunce ad INPS,INAILe casse edili; (Art. 
90, comma 9, lett. b, D.Lgs. n. 81/08) 

 
 
 

4.6. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

Direttore tecnico di cantiere 
 
Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed 
eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali. 
 
I Direttore tecnico di cantiere provvede a: 
 

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), 
D.Lgs. n. 81/08) 

o predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 
96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96, 
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08) 

o redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 
96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08) 

 
o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
o esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza 

affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o 
dei fornitori o sub-appaltatori; 

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni 
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 

o prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e 
ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

o prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al 
Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
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4.7. IMPRESA 

Le imprese esecutrici 
 
 
Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo 
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-
funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e 
di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08) 
 
Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a: 
 

o prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

o nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano 
sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, legge n. 163/2006) 

o prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore 
per l'esecuzione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni 
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 

o prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la 
sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 

o prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento 
consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 

o designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e art. 
104, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) 

o inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, 
D.Lgs. n. 81/08) 

o affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
o partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 
o prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; 
o osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/08) 
o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), 

D.Lgs. n. 81/08) 
o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 

96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08) 
o curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 

ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08) 
o curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08) 
o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08) 
o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, 

comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08) 
o redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08) 
o sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del ervizio di 

prevenzione e protezione; (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 
o tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, 

comma 1, D.Lgs. n. 81/08) 
 
 
 

4.8. LAVORATORI 

I lavoratori subordinati 
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Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione. 

 

I lavoratori dipendenti provvedono a: 

 

o contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
(Art.20, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.81/08) 

o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; (Art.20, comma 2, lett.b), D.Lgs. n.81/08) 

o utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (Art.20, comma 2, 
lett.c), D.Lgs. n.81/08) 

o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  (Art.20, comma 2, 
lett.d), D.Lgs. n.81/08) 

o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;  
(Art.20, comma 2, lett.e), D.Lgs. n.81/08) 

o non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; (Art.20, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.81/08) 

o non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Art.20, comma 2, lett.g), D.Lgs. 
n.81/08) 

o partecipare ai programmi di formazione e addestramento; (Art.20, comma 2, lett.h), e Art.78, comma 1,  
D.Lgs. n.81/08) 

o sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art.20, comma 2, lett.i), D.Lgs. n.81/08 ) 

o non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; 
(Art.43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08) 

o utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (Artt. 78, 
comma 2, D.Lgs. n. 81/08) 

o provvedere alla cura  dei DPI messi a disposizione; (Art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/08) 

o non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; (Art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/08) 

o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione; 
(Art. 78 comma 5   D.Lgs. n. 81/08) 

o seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo; (Art. 78, comma 
4, D.Lgs. n. 81/08) 

o abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (Art 226, comma 6, 
e Art. 240, comma 2,D.Lgs. n. 81/08) 

 
 
 

4.9. LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi 
 
 
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera 
senza vincolo di subordinazione. 
 
I lavoratori autonomi provvede a: 
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o attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
o attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 

81/08) 
o utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (Titolo III Capo 

I, D.Lgs. n. 81/08) 
o utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (Titolo III Capo II, D.Lgs. n. 

81/08) 
 
 
 

4.10. PREPOSTI 

I preposti 
 
 
Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con 
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto). 
 
I preposti provvedono a: 
 

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; (Art. 96, comma 1, lettera a), 
D.Lgs. n. 81/08) 

o predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Art. 
96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 
ribaltamento; (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08) 

o curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96, 
comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08) 

o redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08; (Art. 
96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08) 

o sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla 
propria squadra 

 

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08) 
. 
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5. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 
 
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi 
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli 
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 
 
 

5.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI 

Caratteristiche generali del sito 
 
Il sito dove è ubicato l' intervento è posto nel pieno centro storico del Comune di Jesi e parte dell'edificio contribuisce a 
formare le mura cittadine. 
Il sito è pertanto edificato da secoli e non si notano cedimenti e distacchi di alcun tipo per i carichi ad oggi applicati. 
Le vie d' accesso al cantiere risultano poco agevoli. 
 
Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
Superficialmente risulta un modesto strato di terreno di riporto, successivamente il sito è interessato dalla presenza di 
uno strato di limi sabbiosi e di seguito da ghiaia con sabbia intervallata da qualche lente di sabbia e ghiaia. 
Sullo strato ghiaioso è fondato il fabbricato. 
Per una più dettagliata decrizione si rimanda alla relazione geologica del Dott. Gianni Napoleone di Jesi (AN). 
 
 

Opere confinanti 

 Confini Rischi prevedibili 

Nord 
Piazzetta pubblica. Il cantiere dovrà essere 
recintato ed inacessibile da qesto lato. 

 

Sud 
Edificio adiacente collegato. Il cantiere dovrà 
essere  inacessibile dall' edificio. 

 

Est 
Strada di accesso e slargo. Il cantiere dovrà essere 
recintato ed inacessibile da qesto lato.In questo 
spazio verrà realizzata l' area di cantiere 

 

Ovest 

Mura cittadine con sottostante strada pubblica. Il 
cantiere dovrà essere recintato ed inacessibile da 
qesto lato.Particolare cautela dovrà essere fatta 
per impedire la caduta di materiali dall'alto. 

 

 
 
 
 

5.2. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE 
ESTERNO 

assenti 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 
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5.3. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE 
ESTERNO 

Caduta materiali dall'alto 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

il cantiere deve essere recintato ed inaccesibile dall'esterno. devono essere 
utilizzate le impalcature e le mantovane nei punti di passaggio. 

 
 

Gas 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Non far coincidere tali lavorazioni con altre che prevedano nelle vicinaze 
materiali infiammabili o innescabili. 

 
 

Polveri 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Bagnare frequentemente i materiali demoliti nella fase di accumulo e rimozione, 
trasportali  presso le discariche, utilizzare i D.P.I. durante le demolizioni. 

 
 

Rumore 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

Eseguire le lavorazioni più rumorose nelle ore del giorno consentite. Utilizzare i 
D.P.I. 

 
 

Vapori 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

 

 
 

Vibrazioni 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 
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5.4. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA 

PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE 

Si richiama la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", emanata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 15 del 10 febbraio 2011, documento elaborato 
da Ance ed Atecap ed approvato dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 
19/01/2011. 

La circolare fornisce alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo 
preconfezionato le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle 
diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa.La 
procedura indicata nella circolare costituisce un indirizzo finalizzato alla sicurezza dei lavoratori 
coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte 
dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.  

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun 
modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come 
modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di 
lavoro di tali imprese, così come precisato dall'art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

DI USO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI (PiMUS) 
 
Dlgs 81/2008 all'articolo 134, dispone l'obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e 
Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi in funzione della complessità del 
ponteggio scelto 
'articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell'impresa, incaricata del montaggio e 
dello smontaggio dei ponteggi, l'obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente. 
PIMUS deve essere presentato alla Stazione Appaltante almeno 10 gg. prima dell' installazione. 
 
Mantenere in sicurezza la custodia del cantiere in caso di sospensione dei lavori. 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi dell’area di cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 22 

5.5. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI 

Nessuno. 
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6. LAYOUT DI CANTIERE 
 
 
PALAZZO PIANETTI II 

E D 4 E d if ic io

S T 1 P e rc o rs o  v ia b ile

G T 1 G r u  a  to rre

P 5 P o n te g g io

R 1 R e c in z io n e

R a 1 A c c e s s o  a l le  r e c in z io n e

D G 2 D e p o s ito  d i c a n tie re  g e n e ri c o

N u m . D e s c r iz io n e

L e g e n d a

E D - 1

E D -2

S T -1

S T - 1

E D - 3

G T - 1

P - 1

P - 2

P -3

P - 4

P - 5

R - 1

R - 1

D G - 1 D G -2

E D - 4
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7. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 

� bagni chimici - allestimento 
� bagni chimici - smantellamento 
� baracche di cantiere - allestimento 
� baracche di cantiere - smantellamento 
� gru a torre - allestimento 
� gru a torre - smantellamento 
� impianto elettrico di cantiere - allestimento 
� impianto elettrico di cantiere - smantellamento 
� impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento 
� impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento 
� macchine varie di cantiere - allestimento 
� macchine varie di cantiere - smantellamento 
� ponteggio metallico fisso - allestimento 
� ponteggio metallico fisso - smantellamento 
� recinzione con elementi in legno, rete, ... - allestimento 
� recinzione con elementi in legno, rete, ... - smantellamento 
� tracciamenti del cantiere - allestimento 
� viabilità ordinaria - allestimento 
� viabilità ordinaria - allestimento 
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bagni chimici - allestimento 

Categoria Servizi cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di bagno chimico in cantiere. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � autocarro con braccio gru 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Opere provvisionali � scale a mano 
Ù 
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bagni chimici - smantellamento 

Categoria Servizi cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di bagno chimico in cantiere. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � autocarro con braccio gru 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Opere provvisionali � scale a mano 
Ù 
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baracche di cantiere - allestimento 

Categoria Baraccamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
Ù 

Procedure operative 

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e sbarramenti. 
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilità degli elementi da assemblare tramite sostegni 
provvisionali. 
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione. 
Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimità del ciglio degli scavi. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di 
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua 
oscillazione. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non 
compatti o con eccessive pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Vietare l'uso del mezzo in presenza di forte vento. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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baracche di cantiere - smantellamento 

Categoria Baraccamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
Ù 

Procedure operative 

Disattivare preventivamente l'alimentazione degli impianti. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o con pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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gru a torre - allestimento 

Categoria Movimentazione dei carichi 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione area d'intervento; 
- deposito provvisorio elementi; 
- realizzazione del basamento; 
- montaggio traliccio, braccio, controbraccio con contrappeso; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato, secondo le istruzioni del costruttore e dietro rilascio, a 
fine installazione, di dichiarazione attestante il corretto montaggio. 
Delimitare e regolamentare l'area d'intervento 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
L'area di lavoro deve avere dimensioni sufficienti per la movimentazione degli elementi da parte dell'autogrù. 
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Le manovre dell'autogrù e dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Vietare nell'area di montaggio della gru qualsiasi altra attività. 
Verificare le interferenze con altre strutture. 
Verificare che il punto più estremo della gru (considerando l'ingombro e l'oscillazione del carico) sia a distanza di 
sicurezza (minore di 5 metri) da linee elettriche aeree. 
Depositare i vari elementi in condizioni di stabilità e secondo la sequenza inversa al loro prelevamento durante il 
montaggio. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Realizzazione del basamento 
Definire il tipo e la consistenza del basamento sulla base della natura del terreno d'appoggio e delle indicazioni 
riportate nel libretto della gru, in relazione alla portata richiesta e dallo sbraccio massimo. 
Installare la gru a distanza di sicurezza da eventuali scavi ovvero prendere gli opportuni accorgimenti per evitare 
cedimenti del terreno. 
Durante il montaggio attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel libretto gru. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di 
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua 
oscillazione. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non 
compatti o con pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Vietarne l'uso in presenza di forte vento. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
In questa fase è obbligatorio che i montatori facciano uso di cintura di sicurezza e cordino a doppio gancio, oltre che 
indossare casco, guanti e scarpe di sicurezza. 
L'altezza della gru deve essere maggiore di almeno 3 metri dal punto più vicino delle strutture circostanti. 
Collegare il quadro della gru all'impianto elettrico di cantiere, verificandone la sezione dei cavi, i percorsi di sicurezza 
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e le protezioni, nonché il collegamento all'impianto di terra. 
Realizzare, se necessario, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
A fine installazione allontanare i mezzi garantendo l'assistenza di personale a terra. 
Delimitare definitivamente l'area di base della gru e segnalarne la presenza in conformità alle norme. 
Collocare in posizione ben visibile dal gruista e di coloro che devono imbracare i carichi i seguenti cartelli: portate 
della gru in relazione della posizione del carrello, peso della zavorra di base, peso del contrappeso, norme di sicurezza 
per i manovratori, norme di imbracatura e codice dei segnali per la movimentazione dei carichi sollevati e trasportati. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.In questa fase i lavoratori devono indossare 
casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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gru a torre - smantellamento 

Categoria Movimentazione dei carichi 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione area d'intervento; 
- deposito provvisorio elementi; 
- realizzazione del basamento; 
- montaggio traliccio, braccio, controbraccio con contrappeso; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Lo smontaggio deve essere eseguito da personale specializzato e secondo le istruzioni del costruttore. 
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Le manovre dell'autogrù e dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 
Vietare nell'area di smontaggio della gru qualsiasi altra attività. 
Durante lo smontaggio attenersi alle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel libretto gru. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
In questa fase è obbligatorio che nel lavoro in elevato si faccia uso di cintura di sicurezza e cordino a doppio gancio, 
oltre che indossare casco, guanti e scarpe di sicurezza. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Rimuovere le delimitazioni provvisorie e la segnaletica di sicurezza. 
Pulire l'area. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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impianto elettrico di cantiere - allestimento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo 
impianto di terra. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� escavatore idraulico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
Ù 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
Ù 

Procedure operative 

La presente fase lavorativa, interessando l'intero cantiere, può costituire motivo di interferenza con altre attività svolte 
contemporaneamente, pertanto è necessario che sia svolta sotto la sorveglianza di un preposto. 
Operare all'interno del cantiere (zona già delimitata); se il lavoro interessa o è nell'immediata vicinanza della sede 
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento 
d'attuazione. 
Gli impianti elettrici preesistenti devono essere identificati e chiaramente segnalati.  
Le eventuali linee elettriche aeree devono essere deviate fuori del cantiere o messe fuori tensione. Se ciò non fosse 
possibile si devono prevedere barriere e/o si deve mantenere sempre la distanza di sicurezza da esse (minimo 5 metri). 
Le linee interrate devono essere poste ad una profondità tale da evitare danni dovuti al passaggio degli automezzi. 
Le linee aeree devono avere un tracciato ed un'altezza tali da evitare contatti accidentali con i mezzi operanti in 
cantiere. 
Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
I componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di certificato di qualità o di una dichiarazione di 
conformità (è sufficiente anche la dichiarazione su catalogo). 
I percorsi stradali interni al cantiere non devono avere pendenza trasversale eccessiva. 
Segnalare le zone di operazione dell'escavatore e mantenere a distanza di sicurezza i lavoratori a terra. 
Durante l'escavazione meccanica segnalare l'operatività del mezzo tramite il girofaro. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di 
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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impianto elettrico di cantiere - smantellamento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo 
impianto di terra. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� escavatore idraulico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
Ù 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
Ù 

Procedure operative 

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto elettrico, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
Operare all'interno del cantiere (zona già delimitata); se il lavoro interessa o è nell'immediata vicinanza della sede 
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento 
d'attuazione. 
Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli. 
Porre particolare attenzione alle linee interrate. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di 
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Fasi di organizzazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 34 

 

impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere. 
Attività contemplate: 
- scavi a sezione ristretta; 
- posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili; 
- posa in opera di accessori vari; 
- allacciamenti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� avvitatore elettrico 
� cesoie elettriche 
� escavatore idraulico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� pala caricatrice cingolata o gommata 
� saldatrice elettrica 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Scavi 
Prima di effettuare lo scavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di 
segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata. 
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai 
mezzi. 
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area 
interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee 
elettricità area o interrata, telefono, ...), interferenti con le operazioni da eseguire. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. 
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico. 
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il 
doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a 
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
L'operatore addetto posiziona l'escavatore in prossimità dello scavo da realizzare e lo rende stabile tramite gli 
stabilizzatori, a meno che non è su cingoli. 
Se lo scavo da effettuare è più profondo di 1,50 metri e le condizioni del terreno lo richiedono, procedere all'armatura 
dello scavo. 
L'autocarro si posiziona lateralmente al cumulo di terra da allontanare. 
L'operatore addetto all'escavatore, coadiuvato dall'altro al suolo che sorveglia, carica sul cassone il materiale. 
A carico avvenuto l'operatore addetto all'autocarro mette il mezzo in assetto di viaggio, coadiuvato dall'aiutante a 
terra. 
Controllare la portata dei mezzi di trasporto e non sovraccaricarli. 
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche 
di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di 
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. 
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni 
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tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno. 
Esecuzione impianti 
Accertarsi che siano in atto tutte le precauzioni di ordine generale riportate in precedenza. 
Per l'accesso al fondo dello scavo è necessario utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve 
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali. 
Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di 
contenimento. 
Impartire le necessarie informazioni per la corretta movimentazione manuale dei carichi. 
Gli operatori addetti calano le tubazioni all'operatori in trincea. 
L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro già posato e/o ad effettuare il tipo di 
giunzione previsto, applicando le relative procedure di sicurezza. 
Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione 
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato di 
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto. 
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico (fumi del 
PVC e di altri prodotti plastici). 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento 

Categoria Impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere. 
Attività contemplate: 
- scavi a sezione ristretta; 
- posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili; 
- posa in opera di accessori vari; 
- allacciamenti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� escavatore idraulico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
Ù 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
Ù 

Procedure operative 

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto elettrico, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
Operare all'interno del cantiere (zona già delimitata); se il lavoro interessa o è nell'immediata vicinanza della sede 
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento 
d'attuazione. 
Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli. 
Porre particolare attenzione alle linee interrate. 
Utilizzare: 
- utensili elettrici portatili a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra; 
- utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza); 
- illuminazione provvisoria per eseguire i lavori ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a 
bassissima tensione (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto. 
Verificare, in particolare, l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore. 
Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; 
verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Verificare prima dell'uso le condizioni generali dell'utensile e l'efficienza del dispositivo di comando a uomo presente. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di 
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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macchine varie di cantiere - allestimento 

Categoria Macchine di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza, 
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di 
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua 
oscillazione. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non 
compatti o con pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Vietarne l'uso in presenza di forte vento. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare. 
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per l'esecuzione. 
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e 
mantenere le protezioni acustiche. 
Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del 
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon funzionamento (interruttore 
di marcia/arresto, pulsante d'emergenza). 
L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a 
chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e 
all'impianto di terra. 
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico 
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Fasi di organizzazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 38 

 

macchine varie di cantiere - smantellamento 

Categoria Macchine di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza, 
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), 
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, 
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro 
dell'addetto alla centrale di betonaggio. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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ponteggio metallico fisso - allestimento 

Categoria Opere provvisionali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di ponteggio metallico fisso. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Verificare preventivamente la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del 
carico. 
Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se 
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessità), sulla base di un progetto 
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio. 
Mantenere al distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto 
di un preposto. 
Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due 
montanti. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e 
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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ponteggio metallico fisso - smantellamento 

Categoria Opere provvisionali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di ponteggio metallico fisso. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. 
La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo 
diretto di un preposto. 
Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra 
due montanti. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e 
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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recinzione con elementi in legno, rete, ... - allestimento 

Categoria Recinzione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica 
elettrosaldata o rete plastica colorata. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

� autocarro 
� compressore d'aria 
� martello demolitore 
� motosega 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. 
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il più lontano possibile dal 
luogo di lavoro. 
Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore. 
Allontanare materiali infiammabili dalla macchina. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da 
personale a terra.I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme 
specifiche di appartenenza).È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e 
dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.COMPRESSORE D'ARIAPosizionare il compressore 
in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; verificarne la 
strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante 
a motore spento.MARTELLO DEMOLITOREVerificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del 
dispositivo di comando.Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.Eseguire il lavoro in posizione 
di stabilità adeguata.MOTOSEGAVerificare l'integrità delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il 
dispositivo di funzionamento ad uomo presente e verificare la tensione e l'integrità della catena.UTENSILI D'USO 
COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute 
istruzioni sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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recinzione con elementi in legno, rete, ... - smantellamento 

Categoria Recinzione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica 
elettrosaldata o rete plastica colorata. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature � autocarro 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Procedure operative 

Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.  
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento. 
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da 
personale a terra.I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme 
specifiche di appartenenza).È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e 
dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione 
dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.Durante 
l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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tracciamenti del cantiere - allestimento 

Categoria Recinzione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
� autocarro 
� pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
� utensili d'uso corrente 
Ù 

Opere provvisionali � scale a mano 
Ù 

Procedure operative 

Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica 
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione. 
Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. 
I percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. 
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale 
doppie a due-tre gradini). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.In questa fase i lavoratori devono indossare 
scarpe di sicurezza, guanti, casco. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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viabilità ordinaria - allestimento 

Categoria Viabilità 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Prescrizioni sulla viabilità. 
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viabilità ordinaria - allestimento 

Categoria Viabilità 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Prescrizioni sulla viabilità. 
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8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
 

Gestione emergenza 

gestione emergenza 

Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si 
verifichi un'emergenza. 
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), 
una collettività (l'intero cantiere). 
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di 
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti. 
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto 
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. 
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno 
o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze. 
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o 
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui 
si verifichi un'emergenza: 
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco) 
2. verificare cosa sta accadendo 
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro") 
5. effettuare una ricognizione dei presenti 
6. avvisare i Vigili del Fuoco 
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto 
 
 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, 
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 
6 del decreto medesimo. 
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto. 
 
Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso 
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per 
la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza 
superiore a 50 m X   
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X   
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed 
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 
libere, esclusi quelli interamente all'aperto  X  
Altri cantieri temporanei o mobili   X 
 
Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 
lett. b del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per 
le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti 
già formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003. 
Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
Lavori in sotterraneo X   
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Lavori con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A  X  
Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A   X 

 

Cassetta di medicazione 

messa a disposizione della cassetta di medicazione 

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato 
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di 
medicazione il cui contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto 
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario. 
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato 
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al 
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

 

Prevenzione incendi 

prevenzione incendi 

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente. 
 
FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI NO 
DEPOSITO BITUME  X 
DEPOSITO GPL (SERBATOIO)  X 
DEPOSITO GPL (BOMBOLE)  X 
DEPOSITO ACETILENE  X 
DEPOSITO OSSIGENO  X 
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X  
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)  X 
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE  X 
DEPOSITO DI LEGNAME X  
GRUPPO ELETTROGENO  X 
ALTRI (specificare)   
 
Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio 
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente. 
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come 
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 
A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno. 
 
A livello organizzativo, si dovrà attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa). 
 
Deposito bitume 
Il bitume è un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934. 
I depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di 
2,00 m da fabbricati esterni al cantiere. 
 
Depositi GPL in serbatoi fissi 
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min. 
Interno 74/56. 
 
Depositi di GPL in bombole 
La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie: 
- fino a 300 l 
- fino a 1.000 l 
- fino a 5.000 l. 
le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante 
o sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati. 
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I recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non 
nello stesso locale. 
Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il più vicino fabbricato a non meno di 8 metri, 
e nessuna parte deve confinare con attività pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali 
combustibili, ?). 
Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate. 
Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC 
di tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Depositi acetilene 
I depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di 
ossigeno. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in 
bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore 
a CO2 o a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di ossigeno 
I depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di 
acetilene. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in 
bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore 
a CO2 o a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di vernici, solventi, collanti 
Il deposito può essere costituito all'interno di un fabbricato. 
La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovrà essere impermeabile. 
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantità di deposito. 
La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e 
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio) 
Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna 
attenersi alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934. 
In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantità stoccata, si dovranno rispettare 
distanze di sicurezza comprese tra 1,5 m e 10 m. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e 
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Distributori di carburante 
Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e l'utilizzo di 
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al 
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili. 
In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondità di 3 m, 
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione 
di cantiere e da altri fabbricati. 
Devono comunque essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934. 
In prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di 
fuoco A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B C. 
 
Deposito di legname 
Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle più frequenti cause d'incendio nei 
cantieri. 
I depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture 
di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione 
permanente verso l'esterno. 
In prossimità del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi 
di fuoco A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza 
(vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Organizzazione gestione emergenze 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 49 

 
Gruppo elettrogeno 
L'ubicazione del gruppo elettrogeno può avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel 
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio 1978. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono 
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacità estinguente non 
inferiore a 21A 89B C. 
 
Si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella 
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri 
temporanei o mobili). 
 
p.to attività / deposito 
3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacità da 0,75-2 mc 
3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg 
 Deposito gasolio fuori terra di quantità superiore non 500 kg 
4 Deposito GPL in bombole di quantità non superiore a 5 mc 
5 Deposito di ossigeno di quantità superiore a 2 mc 
8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti 
15 Deposito di bitume di quantità superiore da 0,5 a 25 mc 
18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela) 
20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantità superiore a 500 kg 
24 Detenzione di esplosivi 
46 Deposito di legname di quantità superiore a 5 tonnellate 
64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW 

 

Numeri utili 

numeri utili 

Numeri utili 
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 
 
 
SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comando dei Vigili Urbani  
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115 
Pronto soccorso ambulanza 118 
Guardia medica  
ASL territorialmente competente  
ISPESL territorialmente competente  
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente  
INAIL territorialmente competente  
Acquedotto (segnalazione guasti)  
Elettricità (segnalazione guasti)  
Gas (segnalazione guasti)  
Direttore dei lavori  
Coordinatore per l'esecuzione  
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)  
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore) 
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9. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 

RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE 
 

 
 
 
BARACCAMENTI - BARACCHE DI CANTIERE 
 
Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da 
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere) 
con caratteristiche rispondenti all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08. 
 
Nei cantieri dove più di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i 
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed 
insalubri devono essere costituiti uno o più ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli. 
 
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di 
lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve 
provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq 
per persona. 
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a 
castello). 
 
Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per 
i servizi nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere). 
 
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire: 
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno (nei 
lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione 
separata degli stessi; 
- un numero sufficiente di lavabi; 
- deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso 
almeno 1 ogni 5 lavoratori; 
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso; 
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti; 
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze 
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e 
fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in 
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1 
ogni 25 lavoratori). 
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono 
facilmente comunicare tra loro. 
 
I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità logistiche (box 
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie 
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione 
fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di 
adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in 
alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere. 
In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico 
assistenziali. 
 
I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di 
scrupolosa pulizia. 
 
 
SERVIZI CANTIERE - BAGNI CHIMICI 
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Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-
out di cantiere). Il numero di gabinetti, non potrà essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati 
per turno . 
Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti: 
- il bagno sarà costruito con materiali non porosi o a bassa porosità tale da permettere una rapida pulizia e 
decontaminazione; 
- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza; 
- sarà provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria; 
- il tetto sarà costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce, 
- la porta sarà dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indicherà quando il 
bagno è libero od occupato; 
- il bagno sarà dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscirà dal tetto evitando così che 
all'interno si formino cattivi odori; 
- la vasca reflui sarà dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale 
fecale e/o urine. la schermatura avrà caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione; 
- la vuotatura della vasca sarà effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione 
meteorologica e della numerosità dell'utenza; 
- in occasione della vuotatura sarà effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto 
pressione. 
 
 
 
RECINZIONE - RECINZIONE CON ELEMENTI IN FERRO, RETE, ... 
 
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori. 
La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile. 
Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale,  un'altezza di metri 2,00 da 
terra  e potrà essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate 
su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate, i in pannelli di lamiera. 
Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per 
contrastare efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali. 
Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione 
tra accesso pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere. 
In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 
1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito 
dei pedoni. 
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del  
D.Lgs. n. 81/08 e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori 
pubblici n. 1729/ul 01/06/1990. 
In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovrà 
costituire un pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da 
sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri 
da terra anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione. 
Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si 
provvedere a delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati 
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro. 
Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da 
un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati 
dalla parte della carreggiata. 
Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi lay-out di cantiere) un restringimento della carreggiata si 
provvederà ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. 
Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato, 
regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di 
apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in accordo con le autorità 
preposte (comune, provincia, ANAS). 
 
 
IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
 
Impianto elettrico di cantiere 
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna 
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(misuratore) installato dall?Ente erogatore. 
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui 
distacco toglie tensione a tutto l?impianto. 
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale 
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le 
linee dell?impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale 
ritardato (Id<0.3-0.5A). 
Completeranno l?impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano. 
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere 
grado di protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492). 
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l?applicazione sul quadro di 
una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell?ASC, la designazione del 
tipo o numero d?identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente; 
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale. 
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l?interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a 
chiave può assolvere a tale scopo l?interruttore generale di quadro. 
Le linee devono essere costituite: 
- per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all?acqua e 
all?abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e 
mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù); 
- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non 
inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi. 
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con 
grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore 
differenziale da Id=0,03°. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a 
circuito aperto. 
Protezione contro i contatti indiretti 
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata: 
- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale ?50V c.a. e 120V c.c.); 
mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di 
contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - 
senza propria cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza 
dell?impianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di 
intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.) 
- mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente; 
- per mezzo di luoghi non conduttori; 
- per separazione elettrica. 
Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ?) possono 
essere di tipo ordinario (norma CEI 64-8). 
 
 
MACCHINE DI CANTIERE - MACCHINE VARIE DI CANTIERE 
 
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali 
(soprattutto in relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice, 
betoniera o molazza e per la lavorazione delle armature metalliche. 
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle 
barre metalliche e per l'operatività della gru. 
Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate 
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. 
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in 
quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro. 
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di 
sostegno. 
I primi ferri devono essere sollevati da terra. 
In particolare si avrà cura che: 
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il 
contatto accidentale mediante installazione di carter; 
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per 
il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici); 
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire 
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che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri); 
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri); 
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a 
getti d'acqua); 
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto; 
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia 
elettrica; 
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle 
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11); 
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in 
cantiere; 
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo 
interruttore differenziale; 
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W); 
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente. 
 
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà 
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore). 
 
Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature 
metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento 
e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da 
terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi. 
 
 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI - GRU A TORRE 
 
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali 
dell'apparecchio di sollevamento dei carichi ritenute idonee sotto i profili della produzione (riduzione al 
minimo dei cicli di lavoro) e della sicurezza. 
Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate scrupolosamente le 
indicazioni fornite dal produttore. 
Prima dell'installazione si dovrà provvedere ad una più accurata verifica della resistenza del terreno per 
stabilire il corretto basamento della gru (semplice zavorramento diretto sul terreno o realizzazione di vera e 
propria fondazione in calcestruzzo armato). 
La gru a torre da adottare dovrà risultare appropriata, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma e al 
volume dei carichi da movimentare e alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per quanto riguarda 
l'azione del vento. 
Prima dell'installazione si dovrà ulteriormente valutare che durante il montaggio e l'uso, considerando 
l'ingombro dei materiali da movimentare, si rispetti la distanza minima di sicurezza (minimo 5,00 metri) dalle 
linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
Si deve porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi o mobili (altre gru).  
Nel caso di gru interferenti si dovrà concordare un programma delle fasi di sollevamento e trasporto dei 
carichi, in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi. 
Si dovrà comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre, anche per 
allontanare gli operatori che possono essere sottoposti al raggio d'azione della gru. 
Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per l'esecuzione 
delle manovre.  
In posizione ben visibile da parte del gruista e degli imbracatori devono essere esposti i seguenti cartelli: 
- gesti per dirigere la movimentazione dei carichi, conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08, allegato XXXII ; 
- portate delle gru in relazione alla posizione del carrello; 
- peso della zavorra di base; 
- peso del contrappeso; 
- norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori. 
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.  
  
 
 
 
GESTIONE EMERGENZE 
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GESTIONE EMERGENZA 
 
Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si 
verifichi un'emergenza. 
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), 
una collettività (l'intero cantiere). 
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di 
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti. 
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto 
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. 
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o 
più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze. 
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o 
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si 
verifichi un'emergenza: 
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco) 
2. verificare cosa sta accadendo 
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro") 
5. effettuare una ricognizione dei presenti 
6. avvisare i Vigili del Fuoco 
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto 
 
 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, 
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 
del decreto medesimo. 
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore 
di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto. 
 
Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso 
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per 
la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza 
superiore a 50 m X   
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X   
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed 
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 
libere, esclusi quelli interamente all'aperto  X  
Altri cantieri temporanei o mobili   X 
 
Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 
lett. b del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le 
aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già 
formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003. 
Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
Lavori in sotterraneo X   
Lavori con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A  X  
Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A   X 
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CASSETTA DI MEDICAZIONE 
 
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato 
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di 
medicazione il cui contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto 
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario. 
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato 
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al 
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 
 
 
PREVENZIONE INCENDI 
 
Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente. 
 
FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI NO 
DEPOSITO BITUME  X 
DEPOSITO GPL (SERBATOIO)  X 
DEPOSITO GPL (BOMBOLE)  X 
DEPOSITO ACETILENE  X 
DEPOSITO OSSIGENO  X 
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X  
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)  X 
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE  X 
DEPOSITO DI LEGNAME X  
GRUPPO ELETTROGENO  X 
ALTRI (specificare)   
 
Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio 
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente. 
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come 
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 
A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno. 
 
A livello organizzativo, si dovrà attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa). 
 
Deposito bitume 
Il bitume è un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934. 
I depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di 
2,00 m da fabbricati esterni al cantiere. 
 
Depositi GPL in serbatoi fissi 
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min. 
Interno 74/56. 
 
Depositi di GPL in bombole 
La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie: 
- fino a 300 l 
- fino a 1.000 l 
- fino a 5.000 l. 
le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante o 
sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati. 
I recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non nello 
stesso locale. 
Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il più vicino fabbricato a non meno di 8 metri, e 
nessuna parte deve confinare con attività pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali combustibili, 
?). 
Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate. 
Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC di 
tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
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Depositi acetilene 
I depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di 
ossigeno. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in 
bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a 
CO2 o a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di ossigeno 
I depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di 
acetilene. 
Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in 
bombole. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a 
CO2 o a polvere (di tipo approvato). 
 
Depositi di vernici, solventi, collanti 
Il deposito può essere costituito all'interno di un fabbricato. 
La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovrà essere impermeabile. 
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantità di deposito. 
La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e 
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio) 
Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna attenersi 
alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934. 
In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantità stoccata, si dovranno rispettare distanze 
di sicurezza comprese tra 1,5 m e 10 m. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e 
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Distributori di carburante 
Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e l'utilizzo di 
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al 
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili. 
In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondità di 3 m, 
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione di 
cantiere e da altri fabbricati. 
Devono comunque essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934. 
In prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di 
fuoco A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B C. 
 
Deposito di legname 
Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle più frequenti cause d'incendio nei 
cantieri. 
I depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture 
di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione 
permanente verso l'esterno. 
In prossimità del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi 
di fuoco A-B-C, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza 
(vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
 
Gruppo elettrogeno 
L'ubicazione del gruppo elettrogeno può avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel 
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio 1978. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono 
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacità estinguente non 
inferiore a 21A 89B C. 
 
Si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella 
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Relazione dell’organizzazione del cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 57 

temporanei o mobili). 
 
p.to attività / deposito 
3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacità da 0,75-2 mc 
3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg 
 Deposito gasolio fuori terra di quantità superiore non 500 kg 
4 Deposito GPL in bombole di quantità non superiore a 5 mc 
5 Deposito di ossigeno di quantità superiore a 2 mc 
8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti 
15 Deposito di bitume di quantità superiore da 0,5 a 25 mc 
18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela) 
20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantità superiore a 500 kg 
24 Detenzione di esplosivi 
46 Deposito di legname di quantità superiore a 5 tonnellate 
64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW 
 
 
NUMERI UTILI 
 
Numeri utili 
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 
 
 
SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comando dei Vigili Urbani  
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115 
Pronto soccorso ambulanza 118 
Guardia medica  
ASL territorialmente competente  
ISPESL territorialmente competente  
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente  
INAIL territorialmente competente  
Acquedotto (segnalazione guasti)  
Elettricità (segnalazione guasti)  
Gas (segnalazione guasti)  
Direttore dei lavori  
Coordinatore per l'esecuzione  
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)  
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore) 
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10. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 

� rimozione di caldaia 
� rimozione di infissi interni 
� rimozione di infissi esterni 
� rimozione di apparecchi idro-sanitari 
� rimozione di impianti 
� rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 
� demolizione di controsoffitti 
� demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 
� rimozione di soglie, davanzali e copertine 
� demolizione di intonaco interno 
� demolizione di intonaco esterno 
� demolizione di massetto 
� rimozione di canali e discendenti 
� rimozione lastre di pietra 
� smantellamento del manto di copertura 
� rimozione manto impermeabilizzante 
� smontaggio tetto in legno 
� demolizione di murature a mano 
� muratura in mattoni 
� consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
� consolidamento di volte in muratura 
� consolidamento murature con intonaco armato 
� riprese di murature (cuci-scuci) 
� realizzazione di scala metallica 
� scavi a sezione obbligata a macchina 
� scavi a sezione obbligata a mano 
� fondazioni in cls armato (2) 
� demolizione di solaio in latero cemento 
� demolizione di solaio con travetti in ferro 
� demolizione di solaio in legno 
� solaio in legno 
� tracciamenti 
� massetto per sottofondo 
� divisori in laterizio 
� formazione di tracce e fori 
� impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
� impianti fonia e dati interni agli edifici 
� adduzione e scarico acque (2) 
� chiusura di tracce e fori 
� impianto telefonico e TV 
� distribuzione acqua (1) 
� copertura in legno 
� posa di manto di copertura in tegole 
� impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
� montaggio converse, canali e scossaline 
� intonaco interno a macchina 
� intonaco esterno a macchina 
� pavimenti di varia natura 
� posa in opera di copertine 
� posa in opera di soglie per finestre 
� posa in opera marmi scale 
� realizzazione di rivestimenti 
� montaggio ringhiere di scale e balconi 
� pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
� posa in opera di battiscopa 
� termico: montaggio terminali e accessori vari 
� montaggio idro-sanitari e accessori vari 
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� tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
� verniciatura opere in ferro 
� completamento impianto elettrico interno 
� montaggio di pluviali 
� scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 
� posa tubazione gas in PE o rame 
� posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
� posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
� rinfianco e rinterro con mini escavatore 
� massetti esterni in conglomerato cementizio 
� pavimentazioni esterne 
� marciapiedi 
� massetto per sottofondo 
� massetto in conglomerato cementizio (1) 
� montaggio infissi interni in legno 
� montaggio infissi esterni in legno 
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rimozione di caldaia 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di caldaia e delle relative tubazioni ed accessori vari. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� flessibile (smerigliatrice) 
� martello e scalpello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento 
delle tubazioni in amianto, ecc. - ed eventualmente procedere preventivamente alla bonifica in conformità a quanto 
disposto dai decreti del Ministero della sanità del 6.09.94 e del 14.05.1996. 
Disattivare tutti gli impianti (elettrico, acqua e gas) a servizio della caldaia. 
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25 volts 
verso terra se alternata. 
È vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano 
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio può 
comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto. 
Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Disporre in prossimità dei lavori idonei mezzi estinguenti. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, 
occhiali o visiera di protezione. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, 
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 mt. 
Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
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lavoro. 
MARTELLO E SCALPELLO 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
SCALE A MANO 
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di 
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il 
tempo di utilizzo. 
E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
SCALE DOPPIE 
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo 
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati 
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare  lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di 
trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
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rimozione di infissi interni 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di infissi interni. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� martello e scalpello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
 

Procedure operative 

Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari. 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non solide e 
non regolari. 
Per altezze inferiori a metri 2,0 è consentito l'uso di ponti su cavalletti regolamentari. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali dovrà avvenire utilizzando mezzi appropriati. Utilizzare allo scopo idonei sistemi di 
imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari. 
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. È segnalare ogni 
operazione di movimentazione verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. L'area sottostante il 
calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.  
Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra. 
Disporre di idonei mezzi estinguenti. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione 
degli occhi, respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
MARTELLO E SCALPELLO 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
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e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a 
mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
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rimozione di infissi esterni 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di infissi esterni. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� martello e scalpello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme (presenza di parapetti 
regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilità , 
verifica ancoraggi e delle basi). 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. 
Internamente utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. 
In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al 
vano da provare dell'infisso.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali dovrà avvenire utilizzando mezzi appropriati; Utilizzare idonei sistemi di imbracatura 
costituiti da funi e gancio regolamentari. 
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone e 
segnalare ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, per consentire l'allontanamento delle persone. 
L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.  
Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra. 
Disporre idonei mezzi estinguenti. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
MARTELLO E SCALPELLO 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
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ARGANO A BANDIERA 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; 
deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'A.R.P.A.N. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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rimozione di apparecchi idro-sanitari 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di apparecchi idro - sanitari e relative tubazioni di alimentazione E di scarico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Procedure operative 

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro 
trasporto deve essere effettuato con apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare l'installazione di 
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma. 
Curare le condizioni di rimozione dei materiali. 
Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 
L'allontanamento dei manufatti e dei materiali rimossi deve essere curato per evitare accatastamenti su strutture 
interne o mediante l'uso di appositi cassoni e calo a terra con gru. 
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi 
alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando 
i tiri obliqui evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà 
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PALA, MAZZA, ECC. 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, 
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 mt. 
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Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. 
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rimozione di impianti 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di 
scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali 
dell'impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� flessibile (smerigliatrice) 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25 volts 
verso terra se alternata. 
Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. 
Accertarsi dell'assenza dell'amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto, 
ecc. - ed eventualmente procedere alla bonifica in conformità a quanto disposto dai decreti del Ministero della sanità 
del 6.09.94 e del 14.05.1996. 
È vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano 
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio può 
comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto. 
Effettuare i tagli o le saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
L'allontanamento dei materiali dovrà avvenire utilizzando mezzi appropriati. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, 
occhiali o visiera di protezione. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, 
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 mt. 
Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
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pause di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i  lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
SCALE A MANO 
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di 
trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il 
tempo di utilizzo. 
E'scansigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
SCALE DOPPIE 
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo 
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati 
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di 
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
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rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di opere in ferro. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� argano a bandiera 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

È interdetta la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme. 
Sotto il ponte di servizio deve essere presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le 
mezzepontate (impalcati intermedi). 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d adoperare. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio 
sui carichi ammessi). 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi.  
Verranno impiegati mezzi appropriati dotati d'idonei sistemi di imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari. 
L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. Ai lavoratori, è vietato rimanere sotto il 
raggio d'azione durante il tiro. 
Èvietato passare con i carichi sospesi sopra le persone. Deve segnalare le operazioni di movimentazione verticale dei 
carichi, in modo da consentire l'allontanamento delle persone. 
Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra. 
Disporre idonei mezzi estinguenti. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il 
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare l'installazione di 
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.  
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i  lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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ARGANO A BANDIERA 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il 
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'A.R.P.A. 
PONTEGGIO METALLICO 
verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E'vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati. 
Accertarsi della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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demolizione di controsoffitti 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di controsoffitti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

È vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto ed eventualmente procedere alla eliminazione in 
conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione 
dei materiali pericolosi. 
Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza massima 
prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto 
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato). 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Controllare la corretta stabilizzazione della base dei trabattelli. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali deve essere curato peri evitare accatastamenti su strutture interne utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità 
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di 
raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata alla 
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. 
I materiali di grandi dimensioni dovranno essere movimentanti con mezzi idonei ai lavoratori o con appositi cassoni 
calati a terra dalla gru. 
La gru dovrà essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità,evitando i tiri obliqui ed impedendo il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. 
L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 
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UTENSILI D'USO COMUNE 
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da postazione sicura o dalla cabina ed avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
MARTELLO DEMOLITORE 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e 
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Se superano l'altezza di m.2,00, vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati per l'altezza di progetto (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi 
tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Le linee elettriche aeree si devono trovare a distanza superiore a m. 5,00. 
SCALE DOPPIE 
Le scale doppie non devono superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene o dispositivo che ne 
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. 
La scala deve terminare con una piattaforma e con i  montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati 
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, lo stato di conservazione della scala e dei 
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non usare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
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demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e relativi sottofondi. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
 

Procedure operative 

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione in 
conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione 
dei materiali pericolosi. 
Irrorare le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico. 
Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli regolamentari. 
Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base. 
Se il lavoro è svolto ad altezza inferiore a metri 2,00 possono essere utilizzati ponti su cavalletti regolamentari. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere le vie d'esodo.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne.L'allontanamento dei materiali verrà effettuato utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, vietando getti di materiali dall'alto, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà 
superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di 
cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o caricati in 
appositi cassoni e calati a terra con la gru. 
Non è consentito l'uso di forche o piattaforme semplici. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità,evitando i tiri obliqui e vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o 
all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare per predisporre le imbracature (funi o 
catene) idonee, deve allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e non collegati all'impianto di terra. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 75 

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della monovra col seganalatore acustico ed 
attenersi  alle portate indicate dai cartelli. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso  non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
Èvietato usare l'autocarro per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' assolutamente vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
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rimozione di soglie, davanzali e copertine 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di soglie, davanzali e copertine. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. 
Quando il carico supera i Kg 30 ripartire il carico tra più lavoratori o movimentarli con mezzi idonei. 
Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
PALA, MAZZA, ECC. 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
ARGANO SU CAVALLETTO 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il 
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'A.R.P.A.. 
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demolizione di intonaco interno 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di intonaco interno. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
 

Procedure operative 

I lavori di demolizione procederanno dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.  
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Nei lavori a quota inferiore utilizzare ponti su cavalletti regolamentari. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali deve essere curato per evitare accatastamenti su strutture interne. Verrà effettuato 
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata 
per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 
metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla 
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o cassoni e con calo a terra con la gru. 
È vietato l'uso di forche o piattaforme semplici. 
La gru dovrà essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità, evitando i tiri obliqui evitando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. 
L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o 
catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al 
suo arrivo. 
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
MARTELLO DEMOLITORE 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e non collegati all'impianto di terra. 
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Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina, avvisando l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante la retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e 
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Quando superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati per l'altezza di progetto (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire 
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
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demolizione di intonaco esterno 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di intonaco esterno. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere. 
Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme, idonee ad eliminare il pericolo di caduta di 
persone e cose quando si eseguono lavori ad altezze superiori a m. 2,0 da terra; sotto il ponte di servizio deve essere 
presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo. 
È vietato usare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati 
intermedi). 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.  
Il dirigente di cantiere ed i preposti devono mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da 
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco 
ingombranti.  
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'allontanamento dei materiali verrà effettuato o con argani o utilizzando tubi di convogliamento dei materiali. 
Èvietato gettare materiali dall'alto; i tubi di convogliamento avranno imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà 
superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati temporaneamente nell'area di 
cantiere destinata alla scopo, convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o in appositi cassoni e con calo a 
terra con la gru. 
È vietato l'uso di forche o piattaforme semplici. 
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con 
sistema di chiusura a norma. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati, (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi). 
L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori.  
I lavoratori non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro. 
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei 
carichi.  
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
MARTELLO DEMOLITORE 
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Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante la retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E' vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio 
per la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo deve essere consentito,solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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demolizione di massetto 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di massetto in calcestruzzo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d adoperare. 
Le attrezzature elettriche da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti con doppio isolamento ed è 
controindicato dalle norme CEI il collegamento all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Curato l'allontanamento dei materiali al fine di evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verrà effettuato 
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata 
per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 
metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla 
scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro o in cassoni e con calo a terra con la gru. 
Non è consentito l'uso di forche o piattaforme semplici. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con 
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le 
manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui e il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del 
cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare e predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE 
Prima dell'uso verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi alle portate indicate dai cartelli. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
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Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
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rimozione di canali e discendenti 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di canali di gronda, converse e pluviali in rame o altro metallo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� cesoie elettriche 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi della resistenza di tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed 
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta. 
Accertare l'esistenza del ponteggio su tutte le facciate, di altezza tale da superare di 1,00 metri la quota del canale di 
gronda, dotato di mantovana parasassi sulle zone di passaggio. 
Quando non è possibile realizzare impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.00 oltre il piano di 
gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non 
oltre m. 1,50.  
Disporre la protezione intorno ai lucernari, coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di sicurezza. 
I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la 
velocità del vento supera i 60 Km/h. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Dotare i lavoratori di utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne o sui ponteggi. Si procederà 
mediante il carico dello stesso su appositi cassoni o tramite idoena imbracatura e calo a terra con la gru ed accatastati 
nell'area di cantiere destinata alla scopo e poi caricati nell'autocarro ed allontanati. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile e suola antiscivolo, guanti, maschere 
antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
CESOIE ELETTRICHE 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
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Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E'vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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rimozione lastre di pietra 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione di lastroni in pietra di rivestimento. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� flessibile (smerigliatrice) 
� martello demolitore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 è necessario l'allestire le opere provvisionali. 
Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. Programmare una sistematica manutenzione 
preventiva degli utensili. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Cuarare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. 
Quando il carico supera i Kg 30 ripartirlo tra più lavoratori o con mezzi idonei. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
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PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E'vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati. 
Accertarsi della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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smantellamento del manto di copertura 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Scomposizione e smantellamento del manto di copertura. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi preventivamente dell'esistenza del ponteggio su tutti i lati della copertura, di altezza tale da superare di 1,00 
metri la quota del canale di gronda. 
Accertarsi della resistenza in relazione al peso degli operai previsti e di eventuali sovraccarichi, eventualmente 
disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta a non oltre m. 
1,50. 
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di 
sicurezza in modo da ridurre l'altezza di caduta e proteggere la zona sottostante. 
Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di 
trattenuta.  
Preventivamente verranno rimossi comignoli, canne fumarie. 
Per evitare squilibri e crolli, i coppi o tegole, verranno rimossi a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra del 
colmo, andando dal colmo verso le gronde. I coppi vanno raccolti in piccole quantità entro cassoni e calate a terra con 
la gru. 
I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la 
velocità del vento supera i 60 Km/h. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti sulla copertura e sui ponteggi o avverrà mediante il 
carico in cassoni e calati a terra con a gru. 
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei 
carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui 
vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere 
preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi 
dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
I materiali rimossi potranno essere accatastati nell'area di cantiere destinata alla scopo e successivamente caricati 
nell'autocarro ed allontanati. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile e suola antiscivolo, guanti, maschere 
antipolvere, cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
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Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTEGGIO METALLICO 
Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se 
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessità), sulla base di un progetto 
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio. 
Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 
L'utilizzo è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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rimozione manto impermeabilizzante 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rimozione manto impermeabilizzante. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi della resistenza dei tetti e coperture in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed 
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire l'opera provvisionale, per eliminare il pericolo di caduta dall'alto.  
Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati 
intermedi). 
Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.00 oltre l'ultimo 
impalcato o il piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da 
limitare la caduta a non oltre m. 1,50.  
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore o allestire un sottopalco di 
sicurezza. 
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi. 
I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la 
velocità del vento supera i 60 Km/h. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Dotare i lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare. 
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei 
carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui 
vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, . L'imbracatore dovrà conoscere 
preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi 
dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procederà mediante il carico su 
appositi cassoni, calati a terra con mezzi di sollevamento. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, cinture 
di sicurezza complete di bretelle e cosciali. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
ARGANO SU CAVALLETTO 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il 
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collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'A.R.P.A.. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
PONTEGGIO METALLICO 
Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o, se 
richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessità), sulla base di un progetto 
(calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio. 
Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose. 
L'utilizzo è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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smontaggio tetto in legno 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Disfacimento copertura, costituita da strutture principali e secondarie in legno ed eventuale 
massetto in calcestruzzo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� gru a torre rotante 
� motosega 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla bonifica in conformità a 
quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione dei materiali 
pericolosi. 
Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza del solaio e verificare la stabilità, in relazione al peso degli operai 
che dovranno operare (eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo 
intempestivo) , eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione 
dell'altezza di caduta , realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto più prossima al solaio 
superiore, in caso contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti 
stabili da non demolire. 
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.  
Valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore alla distanza di 
sicurezza dalle linee aeree, anche se a bassa tensione 
Allestire gli impalcati per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m 2,0. 
È vietato l'accesso al piano sottostante il tetto per tutto il periodo relativo al disfacimento della copertura. 
Realizzare un sottopalco, inferiore alla copertura, a distanza non superiore a metri due dall'estradosso del colmo, ed 
allestire un ponteggio su tutti i lati del tetto, di altezza tale da superare di 1,00 metri la quota del canale di gronda, 
dotato di mantovana parasassi sulle zone di passaggio. 
Nel caso in cui non è possibile realizzare idonei impalcati o parapetti è obbligatorio indossare cintura di sicurezza 
completa di bretelle e cosciali, collegata con una fune di tattenuta ancorata solidamente a parti fisse. 
Predisporre sul tetto di andatoie, costituite da almeno due tavole accoppiate da listelli chiodati trasversalmente, per 
ripartire il carico degli operai sull'orditura sottostante ed impedire lo scivolamento. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili 
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Preventivamente verranno rimossi comignoli, canne fumarie e gronde. 
Per evitare squilibri e crolli, le tegole verranno rimosse a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra del colmo, 
andando dal colmo verso le gronde. Gli operatori devono mantenersi in corrispondenza dell'orditura principale, mai su 
quella minuta. Le tegole vanno raccolte in piccole quantità entro cassoni e calate a terra con la gru. 
L'orditura secondaria dovrà essere rimossa operando da sotto, stazionando sul soppalco di protezione. La rimozione 
avverrà frazionando le parti, usando l'elettrosega o la motosega. Accertarsi del corretto funzionamento 
dell'attrezzatura (accensione e arresto), dell'integrità delle parti (integrità del cavo elettrico per l'elettrosega) e del 
corretto funzionamento degli organi di sicurezza (funzionamento a uomo presente). L'elettrosega deve essere del tipo 
a doppio isolamento. 
I lavori sul tetto devono essere sospesi quando le condizioni atmosferiche sono avverse e, in ogni caso, quando la 
velocità del vento supera i 60 Km/h. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti sulla copertura e sui ponteggi.  
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Avverrà mediante il carico in appositi cassoni calati a terra con a gru. 
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi 
alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando 
i tiri obliqui vietando il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, . L'imbracatore dovrà 
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
I materiali rimossi potranno essere accatastati nell'area di cantiere destinata alla scopo e successivamente caricati 
nell'autocarro ed allontanati. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
MOTOSEGA 
Verificare l'integrità delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo 
presente e verificare la tensione e l'integrità della catena. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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demolizione di murature a mano 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di 
qualsiasi forma e spessore  a mano. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� compressore d'aria 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore pneumatico 
� martello e scalpello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponteggio metallico fisso 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
 

Procedure operative 

Accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, e procedere alla loro eliminazione in conformità a 
quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994.  
Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. 
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari. 
Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le 
demolizioni.  
Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; vietando lavori a distanza inferiore alla distanza di sicurezza 
anche se a bassa tensione. 
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per evitare che a causa della riduzione 
del grado d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente. 
Si procederà dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.  
Allestire gli impalcati per eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a 
metri 2,0. 
La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. 
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari. 
Nei lavori all'interno ad altezza non superiore a 2 metri si possono utilizzare ponti su cavalletti regolamentari. 
Vietare il deposito di qualsiasi materiale (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere. 
È vietato lavorare sui muri in demolizione ed effettuare lavorazioni nei suoi pressi. Quando l'altezza è inferiore a 5 
metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze 
di lavoro comprese tra i 2 e i 5 metri. 
Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per 
rovesciamento. 
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di 
esercizio. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti e a doppio isolamento. 
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute. 
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature. Programmare una 
sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verrà effettuato 
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto, con 
imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte 
inferiore del canale, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati 
nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. I 
materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con appositi 
cassoni, calati a terra dalla gru. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, evitando 
i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre 
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imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di 
sicurezza fino al suo arrivo. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli 
occhi, respiratore con filtro specifico. 
Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed 
utensile. 
Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
COMPRESSORE D'ARIA 
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; 
verificarne la strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i 
rifornimenti di carburante a motore spento. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
MARTELLO E SCALPELLO 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori durante l'uso degli utensili. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i  lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Indossare guanti, occhiali protettivi durante l'uso degli utensili. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la 
movimentazione. 
Le linee elettriche aeree a conduttori nudi devono distare minimo 5 metri. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio é consentito  solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di 
sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della planarità e verticalità della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi 
tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Le linee elettriche aeree si devono trovare a una distanza superiore a m. 5,00. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
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e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' assolutamente vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
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muratura in mattoni 

Categoria Strutture in elevato in muratura 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� clipper (sega circolare a pendolo) 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori 
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali (ponteggi). 
Dotare il ponteggio di mantovana parasassi regolamentare. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi. Eventualmente predisporre le 
mezzepontate (impalcati intermedi). 
I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire 
un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli alla 
circolazione. 
Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità 
della macchina. 
Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se quest'ultimo è soggetto al rischio 
di caduta di materiali dall'alto.  
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, 
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono 
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro 
allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi. 
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
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ARGANO A BANDIERA 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; 
deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
della competente autorità territoriale. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tracciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO) 
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità delle parti elettriche visibili, l'efficienza del dispositivo 
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio); 
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia. 
Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 

Categoria Consolidamenti e risanamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Consolidamento strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con miscela cementizia.  
Attività contemplate 
- pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;  
- scarnitura profonda dei giunti 
- esecuzione di un reticolo di fori con il trapano elettrico; 
- iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a 
base di cemento, previo inserimento di boccagli. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� pompa manuale a zaino 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

- Prima di iniziare i lavori 
- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema 
previsto nel progetto di cantiere; 
- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento; 
- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento; 
- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei 
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali; 
 l'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato; 
- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure 
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di 
servizio; 
- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone; 
- verificare lo stato d'usura e l'integrità degli attrezzi di lavoro. 
 
- Pulizia parametro murario 
- procedere alla pulizia del paramento murario dal lato interno della muratura; 
- utilizzare attrezzi manuali in buono stato di conservazione; 
- lavorare sempre in posizione sicura, stazionando su superfici ampie e solide, protette con solido parapetto se il 
lavoro è svolto ad altezza superiore a 2,00 m.; 
- procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere; 
- vietare l'esecuzione contemporanea dei lavori da parte di più addetti sulla stessa verticale; 
- curare il corretto calo in basso e il relativo deposito temporaneo dei materiali di risulta; 
- indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, facciale filtrante. 
 
- Esecuzione di un reticolo di fori con il trapano elettrico 
- verificare preventivamente l'integrità del trapano e delle linee elettriche; 
- utilizzare trapano elettrico a doppio isolamento collegato a regolare quadro di cantiere (ASC); 
- abbattere le polveri di perforazione; 
- fare particolare attenzione nel non creare con le perforazioni aperture di grandi dimensioni possano pregiudicarne la 
stabilità localizzata del pacchetto murario; 
- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi. 
 
- Iniezione di miscela a base di cemento 
- prima dell'uso di additivi valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali 
agenti, operando preliminarmente una selezione dei prodotti orientandosi verso quelli meno dannosi per la salute; 
- acquisire la relativa scheda tossicologica del prodotto ed applicare le relative cautele; 
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- adoperare una pompa a mano per l'iniezione a bassa pressione della miscela cementizia; 
- predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle 
persone; 
- indossare casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
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consolidamento di volte in muratura 

Categoria Consolidamenti e risanamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni con soletta armata 
all'estradosso. 
Attività contemplate: 
- organizzazione del lavoro 
- svuotamento e pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi 
strutturali;  
- sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra e malta;  
- perforazioni del diametro e inserimento di tondino;  
- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata;  
- realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in calcestruzzo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� carotatrice 
� gru a torre rotante 
� trapano elettrico 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
� ponti su ruote (trabattelli) 
 

Procedure operative 

- Prima di iniziare i lavori 
- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema 
previsto nel progetto di cantiere; 
- interdire l'accesso all'area sottostante la volta da consolidare; 
- accertarsi ulteriormente della stabilità della muratura ed eventualmente adottare tutte le puntellature necessarie onde 
evitare crolli; 
- proteggere con solido parapetto regolamentare tutti i vani nei muri prospicienti il vuoto ad altezza superiore a m. 
0.50; 
- proteggere le aperture lasciate nei solai con solido parapetto regolamentare o con tavolato solidamente fissato e di 
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; 
- nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori 
stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali; 
- l'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato; 
- se necessario, l'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche 
portatili alimentate a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza); 
- verificare lo stato d'usura e l'integrità delle protezioni degli attrezzi di lavoro; 
- alimentare gli apparecchi elettrici da quadri elettrico di cantiere (ASC); 
- verificare che i percorsi delle linee elettriche non costituiscano pericolo d'inciampo; 
- le eventuali prolunghe devono avere almeno grado di protezione IP67; 
- predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta. 
 
- Svuotamento e pulizia estradosso e sigillatura e rincocciatura lesioni 
- valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli presenti; 
- prima dell'impiego delle attrezzature elettriche, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e 
arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle 
protezioni meccaniche ed elettriche; 
- bagnare le superfici da rimuovere; 
- allontanare i detriti con idoneo sistema. 
- impartire e fornire idonei mezzi per ridurre al minimo i rischi nella movimentazione manuale dei carichi; 
- vietare i depositi temporanei di mattoni ed altro materiale sui ponti di servizio, salvo il quantitativo strettamente 
necessario al lavoro quotidiano; 
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- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco, guanti protettivi e facciale filtrante. 
 
- Perforazione ed inserimento tondini 
- utilizzare utensile elettrico a doppio isolamento collegato a regolare quadro di cantiere (ASC); 
- abbattere le polveri di perforazione; 
- fare particolare attenzione nel non creare con le perforazioni aperture di grandi dimensioni nella volta che possano 
pregiudicarne la stabilità; 
 
- Armatura volta (posa tondini e rete elettrosaldata) 
- accertarsi preventivamente dell'idoneità degli apparecchi si sollevamento dei carichi; 
- accertarsi che la piegaferri/tagliaferri sia regolarmente collegata all'impianto di terra e sia dotata di interruttore 
contro il riavviamento accidentale della macchina al ritorno dell'energia elettrica; 
- curare che durante il trasporto a spalla dei ferri i lavoratori indossino spallacci di cuoio; 
- se la movimentazione dei ferri avviene a mezzo di gru, verificare preventivamente l'idoneità dell'imbracatura da 
adottare (usare brachi di sicurezza costituiti con legatura dei fasci con catene o funi d'acciaio a doppio giro), e 
allontanare le persone nella zona sottostante il carico; 
- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi. 
 
- Getto del calcestruzzo 
- curare che l'accesso al cantiere dell'autobetoniera e dell'autopompa avvenga attraverso percorsi sicuri e, nel caso di 
spazi ristretti, tramite l'assistenza di personale a terra; 
- segnalare l'operatività dei mezzi tramite il girofaro; 
- accertarsi della stabilità del luogo di sosta dell'autobetoniera e dell'autopompa e stabilizzare i mezzi secondo le 
istruzioni del libretto rilasciato dal fabbricante; 
- assicurarsi che gli addetti al getto mantengano una posizione sicura in relazione alla traiettoria di getto e al rischi di 
caduta dall'alto; 
- assicurarsi che la vibratura del calcestruzzo sia effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
o alimentati ad aria compressa; 
- accendere e spegnere il vibratore soltanto quando è inserito nel calcestruzzo per evitare spruzzi; 
- durante il getto e la vibratura gli operai devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' assolutamente vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di 
sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire 
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
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stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di 
ingombro della base rotante della gru. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di 
protezioni contro gli schizzi. 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
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consolidamento murature con intonaco armato 

Categoria Consolidamenti e risanamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Consolidamento murature con intonaco armato.  
Attività contemplate: 
- preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio; 
- scarnitura delle eventuali fessure;  
- pulitura e lavaggio della superficie muraria;  
- sigillatura dei giunti con malta; 
- applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura;  
- applicazione dell'intonaco 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote (trabattelli) 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

- Prima di iniziare i lavori 
- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema 
previsto nel progetto di cantiere; 
- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento; 
- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento; 
- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei 
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali; 
- l'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavori di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato; 
- l'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio 
modesto; 
- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure 
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di 
servizio; 
- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone; 
- accertarsi che la betoniera sia regolamentare - in particolare dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di 
trasmissione del moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il 
pedale di sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, 
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto - e stabile durante il 
funzionamento (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso); 
- verificare che sia presente un solido impalcato a protezione dell'addetto alla betoniera; 
- verificare lo stato d'usura e l'integrità degli attrezzi di lavoro; 
- accertarsi dell'idoneità degli apparecchi di sollevamento dei carchi e delle imbracature da adottare in relazione alla 
tipologia dei carichi.  
 
- Rimozione intonaco 
- assicurarsi ulteriormente che l'intonaco sia privo di materiali contenente amianto; 
- procedere alla rimozione dell'intonaco con attrezzi manuali, lavorando in posizione sicura, stazionando su superfici 
ampie e solide, protette con solido parapetto se il lavoro è svolto ad altezza superiore a 2,00 m.; 
- procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere; 
- vietare l'esecuzione contemporanea dei lavori da parte di più addetti sulla stessa verticale; 
- procedere all'allontanamento dei materiali convogliandoli tramite appositi canali (vietando categoricamente di 
gettare materiali dall'alto), in cassoni di raccolta; 
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- i materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale, al fine di scongiurare lesioni dorso 
lombari ai lavoratori, dovranno essere movimentanti con mezzi idonei (cassone e apparecchio di sollevamento) o 
adottando apposite procedure di distribuzione dei carichi tra più persone; 
- indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, facciale filtrante. 
 
- Posa di rete elettrosaldata 
- adoperasi allo scopo di evitare rischi d'interferenza durante l'approvvigionamento del materiale; 
- costituire il deposito nel luogo preventivamente individuato e curare che lo stoccaggio avvenga in modo tale da 
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole successiva movimentazione; 
- accertarsi preventivamente dell'idoneità degli apparecchi si sollevamento dei carichi; 
- curare che l'imbracatura delle reti sia effettuata con brachi e ganci idonei e regolamentari; 
- vietare di sospendere i carichi sopra le persone; 
- curare che durante il trasporto a spalla dei ferri i lavoratori indossino spallacci di cuoio; 
- se la movimentazione dei ferri avviene a mezzo di gru, verificare preventivamente l'idoneità dell'imbracatura da 
adottare (per gli spezzoni di ferro usare brachi di sicurezza costituiti con legatura dei fasci con catene o funi d'acciaio 
a doppio giro), e allontanare le persone nella zona sottostante il carico; 
- utilizzare scarpe antinfortunistiche, casco e guanti protettivi, spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura 
avviene a spalla. 
 
- Formazione di intonaco 
- disporre preventivamente in maniera ordinata il materiale e le attrezzature strettamente necessarie al lavoro sul piano 
dell'impalcato senza provocarne l'ingombro eccessivo; 
- valutare preliminarmente gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza; 
- procedere alla realizzazione dell'intonaco lavorando in posizione sicura, stazionando su superfici ampie e solide, 
protette con solido parapetto se il lavoro è svolto ad altezza superiore a 2,00 m.; 
- approvvigionare il materiali tramite l'uso regolamentare dell'apparecchio di sollevamento ovvero a mano, con mezzi 
e carichi tali da evitare lesioni dorso lombari ai lavoratori (nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui 
non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi 
appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione); 
- indossare scarpe antinfortunistiche, guanti, casco e occhiali protettivi. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' assolutamente vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di 
sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire 
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
SCALE A MANO 
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo 
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo. 
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
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BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di 
ingombro della base rotante della gru. 
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riprese di murature (cuci-scuci) 

Categoria Consolidamenti e risanamenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Ripresa di muratura eseguita per piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su 
strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici 
esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 

� ponteggio metallico fisso 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote (trabattelli) 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Prima di iniziare i lavori: 
- organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo schema 
previsto nel progetto di cantiere; 
- puntellare le membrature che potrebbero essere interessate dall'intervento; 
- disattivare preventivamente gli impianti dell'opera oggetto dell'intervento; 
- assicurarsi, nei lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 da terra, che siano adottate, seguendo lo sviluppo dei 
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali; 
- l'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavori di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato; 
- accertarsi che le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure 
siano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di 
servizio; 
- accertarsi che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure siano convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone; 
- assicurarsi che la taglierina elettrica sia conforme alle norme, in particolare che sia correttamente funzionante 
(accensione e arresto), integra in ogni sua parte compresi i cavi di alimentazione, regolarmente collegata all'impianto 
di messa a terra, dotata di idonee protezioni meccaniche (carter) ed elettriche (dispositivo contro il riavviamento 
automatico al ritorno dell'energia elettrica); 
- accertarsi che la betoniera sia regolamentare - in particolare dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di 
trasmissione del moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il 
pedale di sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, 
del corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto - e stabile durante il 
funzionamento (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso); 
- verificare che sia presente un solido impalcato a protezione dell'addetto alla betoniera; 
- verificare lo stato d'usura e l'integrità degli attrezzi di lavoro; 
- accertarsi dell'idoneità degli apparecchi di sollevamento dei carchi e delle imbracature da adottare in relazione alla 
tipologia dei carichi.  
 
Durante l'esecuzione dei lavori: 
- i lavori devono possibilmente iniziare dall'alto e procedere verso il basso, questo per evitare il rischio che si verifichi 
lo svuotamento delle pareti a sacco; 
- operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde evitare il 
rischio di crollo della muratura.  
- custodire gli attrezzi manuali in apposite custodie in modo da impedirne la caduta; 
- effettuare la movimentazione meccanica di materiali minuti con appositi cassoni, vietando l'uso delle forche; 
- garantire che i carichi movimentati non siano mai sospesi sopra le persone. Allo scopo, segnalare ogni operazione di 
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movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire l'allontanamento preventivo delle persone, 
interrompendo immediatamente l'operazione qualora permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico.  
- assicurasi che il carico movimentato sia portato su solidi piani di sbarco del materiale; 
- assicurarsi che il deposito temporaneo di mattoni e di altro materiale sui ponti del ponteggio sia in quantità 
strettamente necessaria al fabbisogno giornaliero nel rispetto del sovraccarico massimo previsto dal libretto di 
autorizzazione del ponteggio; 
- assicurarsi che durante la ricezione del carico sui ponteggi siano utilizzati bastoni con uncini, onde evitare 
all'operatore di sporgersi pericolosamente dai parapetti; 
- nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di 
sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire 
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovini a distanza superiore a m. 5,00. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Essi non devono superare l'altezza di m.2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' assolutamente vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
SCALE DOPPIE 
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo 
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati 
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
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- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col seganalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
Nel caso di gru ruotante in basse accertarsi dell'esistenza della delimitazione con divieto di accesso dell'area di 
ingombro della base rotante della gru. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
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realizzazione di scala metallica 

Categoria Strutture in elevato in acciaio 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di scala esterna in metallo, completa di gradini in lamiera pressopiegata a 
freddo. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con  bulloni  di qualsiasi  classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� avvitatore elettrico 
� piattaforma a sviluppo telescopico 
� saldatrice elettrica 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in pendenza, o di percorsi sconnessi, che possono 
modificare l'equilibrio relativo tra il carico ed il centro di gravità del mezzo di trasporto, pregiudicandone la stabilità. 
Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi. Nell'esercizio 
dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e 
del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocità alle accelerazioni in fase di avviamento e di 
arresto ed alle caratteristiche del percorso. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni 
per l'allontanamento delle persone sotto il carico. I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono 
potersi raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche 
adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a 
cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura, 
quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantità di fili valutabili intorno al 10% della sezione metallica o 
sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione (consiglio). 
I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere in 
rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e contrassegno 
apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a 
distanza di sicurezza. 
 
È importante che l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un 
controllo visivo ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del 
chiavistello ed un controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli 
scorrimenti del chiavistello, mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni 
del corpo maniglione, dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei 
mesi. Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). 
È indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari. 
Dopo aver posizionato l'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si 
scaricano a terra gli elementi metallici costituenti la scala. 
Uno o più operatori imbraca l'elemento e lo tiene in guida con corda mentre l'altro lo solleva in posizione verticale 
portandolo nella zona di montaggio; un operatore, con scala o trabattello mobile, provvede al suo fissaggio. Così in 
successione si montano tutti gli elementi metallici costituenti la scala. 
Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la perdita di 
forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di schiacciamento. 
Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, che 
possono alterare la logistica e rendere molto più difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di transito dei 
mezzi e di movimentazione dei materiali. 
Le scale impiegate per lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con 
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le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del 
dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 
Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in 
quota (saldatura, bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, è 
molto frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti 
a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina è 
spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto è sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, 
polvere) nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrerà che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato 
isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricità servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, l'uso di 
pinze portaelettrodi completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso l'elettrodo 
che per proteggere le mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per 
arrestare le cosiddette "scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie interna opaca. La 
protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, è obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli 
occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi 
ultravioletti. 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a 
motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o 
adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire 
i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti 
da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. 
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro 
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al 
danneggiamento. I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di 
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura 
meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, 
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie se 
l'atmosfera è satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota indossare dispositivi di 
protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura). 
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di 
sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire 
il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
SCALE A MANO 
L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio 
modesto. 
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo 
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo. 
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO 
Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative particolari. 
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Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre e 
controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. 
Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma. 
Non sovraccaricare la piattaforma e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma. 
L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOGRU 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti. 
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù. 
AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
SALDATRICE ELETTRICA 
E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:  
a) su recipienti o tubi chiusi;  
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o 
altre reazioni pericolose;  
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del 
calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura 
all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. 
Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con 
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio 
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta 
sorveglianza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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scavi a sezione obbligata a macchina 

Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Scavo eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in terreno di qualsiasi natura, 
carico e trasporto a rifiuto dei materiali. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� escavatore idraulico 
� pala caricatrice cingolata o gommata 
 

Opere provvisionali � sbatacchiatura scavi in legname 
 

Procedure operative 

Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m.1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie 
armature di sostegno. 
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
Prima di iniziare i lavori di escavazione effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di elementi 
pericolosi (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche aeree o interrate, telefono, ecc.) 
interferenti con le operazioni da eseguire. 
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (almeno 1,5 m.) 
dal ciglio dello scavo, con solido parapetto regolamentare e posizionare i cartelli per avvertire dei rischi. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il 
doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a 
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve essere contenuta entro i 30 km/h. 
Per l'accesso dei mezzi e delle persone agli scavi predisporre solide rampe di larghezza della carreggiata tale da 
garantire un franco di 70 cm ogni lato oltre la sagoma di ingombro del veicolo. 
È vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi.  
Se la natura del terreno lo richiede o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo armare le pareti dello scavo o 
conferire alle pareti un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del 
terreno. 
In caso di polvere irrorare il terreno con acqua. 
Indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti e facciali filtranti. 
Consegnare idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
ESCAVATORE IDRAULICO 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
PALA CARICATRICE 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
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AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
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scavi a sezione obbligata a mano 

Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con attrezzi d'uso corrente. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � sbatacchiatura scavi in legname 
 

Procedure operative 

Effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di pericoli (condutture gas e acqua, linee elettricità area o 
interrata, telefono,. .. ) interferenti con le operazioni da eseguire. 
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal 
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare. 
Delimitare le aree di manovra degli autocarri con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili 
contatti con le parti in movimento e segnalare con cartelli i pericoli presenti nell'area di lavoro. Adottare le 
precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. 
Predisporre vie obbligatorie di transito per gli autocarri e regolamentarne il traffico. 
Il fondo delle vie di transito potrà essere costituito da massicciata livellata e costipata. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il 
doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve di impedire il ribaltamento a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Armare le pareti dello scavo o le pareti dello scavo un angolo pari all'angolo di declivio naturale del terreno o 
consolidare il terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.  
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo 
interno. 
È vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi. 
Nel caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno con acqua. 
Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere vincolate e devono sporgere un metro oltre il piano d'accesso.  
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m.1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie 
armature di sostegno. 
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.ri. 
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere. 
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore 

Misure preventive e protettive 

 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
PALA, MAZZA, ECC. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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fondazioni in cls armato (2) 

Categoria Strutture di fondazione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con fornitura in opera di calcestruzzo e 
sagomatura in sito delle armature. 
Attività contemplate: 
- casseratura per plinti e/o travi di fondazione; 
- sagomatura e posa ferro lavorato; 
- getto del calcestruzzo con autobetoniera; 
- disarmo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autobetoniera 
� autocarro con braccio gru 
� autopompa 
� gru a torre rotante 
� piegaferri/troncatrice 
� sega circolare 
� utensili d'uso corrente 
� vibratore elettrico per calcestruzzo 
 

Sostanze pericolose � oli minerali 
 

Procedure operative 

- Casseratura per plinti e travi rovesce 
Prima dell'uso della sega circolare accertarne la rispondenza alle norme e la stabilità della macchina. 
Durante l'uso gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi. 
Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde 
evitare il contatto diretto. 
Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare l'idoneità 
dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del dispositivo di 
sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.  
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
 
- Sagomatura e posa del ferro lavorato 
Prima della lavorazione del ferro verificare che la macchina piegaferri/troncatrice si rispondente alle norme. 
Durante l'uso tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di piccoli pezzi usare 
attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio.  
Per la posa in opera del ferro disporre che i percorsi ed i depositi di materiale siano organizzati in modo sicuro e tale 
da evitare interferenze con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura 
ed agevole movimentazione.  
Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti. 
Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). 
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. 
Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione manuale. 
Il trasporto a mano dell'armatura deve avvenire con spallacci di cuoio. 
La posa e la legatura del ferro sagomato deve essere effettuata con l'ausilio di guanti di sicurezza. 
In caso di utilizzo della saldatrice, collegare la macchina all'impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione. 
Posizionare la saldatrice al di fuori dell'armatura metallica (luogo conduttore ristretto). Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei 
cavi elettrici.  
Proteggere i ferri di ripresa dei setti con idonei cappellotti o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità 
degli stessi. 
I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a 
spalla. 
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- Getto del calcestruzzo con autobetoniera 
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite 
l'assistenza di personale a terra. 
Accertarsi della stabilità del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le istruzioni. 
Segnalare l'operatività tramite il girofaro. 
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza. 
La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza. 
 
- Disarmo 
Il disarmo in questione non pone particolari rischi. 
Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco, scarpe e guanti di sicurezza. 
Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di 
tutti i chiodi e le punte. 
In ognuna delle attività devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del 
rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
DISARMANTE 
Durante l'uso del prodotto ventilare l'ambiente di lavoro, utilizzare guanti protettivi 
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
SEGA CIRCOLARE 
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:  
a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le 
schegge;  
b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a 
distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;  
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il 
contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare 
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con interruttori differenziali automatici (D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 
Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento accidentale (bobina di sgancio) al 
ristabilirsi della tensione di rete (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
PIEGAFERRI/TRONCATRICE 
Verificare preventivamente le condizioni della piegaferri/troncatrice e la sua corrispondenza alle norme, in 
particolare: 
- che il grado di protezione dell'apparecchio sia non inferiore a IP44; 
- che vi sia l'interruttore onnipolare a valle del punto di allaccio alla rete di alimentazione; 
- che sia protetta contro i sovraccarichi quando superiore a 1000 Watt; 
- che le condutture elettriche a vista siano rivestite con materiale non igroscopico, con grado d'isolamento non 
inferiore a 3; 
Nell'utilizzo della macchina tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, durante il taglio con la 
troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. 
AUTOBETONIERA 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da 
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.  
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autobetoniera da personale a terra. 
È fatto divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
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Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera. 
AUTOPOMPA 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da 
consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.  
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autopompa da personale a terra. 
È fatto divieto di usare l'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalità; 
posizionare il trasformatore in luogo asciutto. 
Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto. 
Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
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demolizione di solaio in latero cemento 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce 
netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� compressore d'aria 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore pneumatico 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla bonifica in 
conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione 
dei materiali pericolosi. 
Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza del solaio e verificare la stabilità, in relazione al peso degli operai 
che dovranno operare (eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo 
intempestivo) , eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione 
dell'altezza di caduta , realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto più prossima al solaio 
superiore, in caso contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti 
stabili da non demolire. 
Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore alla distanza di sicurezza 
dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione 
L'accesso alla zona sottostante il solaio da demolire, predisponendo opportuni sbarramenti e segnaletica specifica. 
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di 
dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di 
esercizio. 
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro 
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare l'installazione di 
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma. 
Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procederà utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità 
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di 
raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata o convogliati nel cassone 
di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti 
con mezzi idonei mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla gru. 
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con 
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le 
manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di 
lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da 
predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, 
a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
A lavori ultimati, rimuovere con cautela il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di 
realizzazione. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
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comporta la movimentazione. 
Disporre in prossimità dei lavori idonei mezzi estinguenti. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed 
utensile. 
Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
COMPRESSORE D'ARIA 
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; 
verificarne la strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i 
rifornimenti di carburante a motore spento. 
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, 
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 mt. 
Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per  scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 121 

demolizione di solaio con travetti in ferro 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione  di solaio in ferro e laterizio,  di  qualunque tipo,  forma,  luce  netta e ubicato 
a  qualsiasi   altezza, costituito  da  travi portanti in ferro a  doppio  "T"  dove poggiano le 
strutture laterizie di vari tipi quali:  voltine in  mattoni pieni ad  una testa,   voltine in  
mattoni pieni in  foglio o voltine in mattoni forati oppure con  tavelloni piani  o curvi o 
volterrane,   con sovrastante  riempimento di cretonato  e camicia di calce. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� compressore d'aria 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore pneumatico 
� pala caricatrice cingolata o gommata 
� ruspa (scraper) 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto ed eventualmente procedere alla bonifica in conformità 
a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare comunque le condizioni di rimozione 
dei materiali pericolosi. 
Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza di solai, in relazione al peso degli operai che dovranno operare. 
Eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta, 
realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto più prossima al solaio superiore, in caso 
contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti stabili da non 
demolire. 
Disattivare gli impianti interni. 
È vietato l'accesso alla zona sottostante il solaio da demolire, predisponendo sbarramenti e segnaletica specifica. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Nella demolizione di opere di carpenteria metallica è vietato il ricorso a sistemi che prevedono la trazione con tiranti e 
corde di acciaio della struttura per evitare il collasso durante le fasi di cedimento della struttura.  
Evitare la rimozione per sfilamento delle travi e impiegare la tecnica del taglio con fiamma ossiacetilenica, 
assicurando un sufficiente ricambio d'aria nell'ambiente di lavoro ed allontanando le sostanze infiammabili. 
Controllare l'efficienza dell'attrezzatura (corretta connessione tra cannello e bombole, integrità delle tubazioni), 
controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro il ritorno della fiamma (presenti in prossimità 
dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni più lunghe di 5 metri), disporre le bombole a distanza 
di sicurezza e in posizione ben stabile (su carrello idoneo o ancorate a parete). 
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore.Il loro 
trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale.Verificare l'installazione di 
valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma. 
L'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procederà utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità 
d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di 
raccolta. I detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata convogliati nel cassone di 
un autocarro. 
I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con mezzi 
idonei. 
Mediante il carico su appositi cassoni, calati a terra dalla gru, potrà avvenire l'allontanamento di questi materiali. 
Manovrare la gru da posizione sicura, avvisando la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei 
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carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con gradualità, evitando i tiri obliqui e 
vietando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovrà 
conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
A lavori ultimati, rimuovere il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di realizzazione. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
Disporre in prossimità dei lavori idonei mezzi estinguenti. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed 
utensile. 
Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
COMPRESSORE D'ARIA 
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; 
verificarne la strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i 
rifornimenti di carburante a motore spento. 
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, 
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di 
pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 mt. 
Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di 
lavoro. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina e avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi alle portate indicate dai cartelli. 
RUSPA (SCRAPER) 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
Deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). 
È vietato l' uso  per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
E'vietata la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
Effettuare periodica manutenzione della ruspa. 
PALA CARICATRICE 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
E'vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l' uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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demolizione di solaio in legno 

Categoria Demolizioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato, sia semplice che 
composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da 
travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure 
con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in 
laterizio. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� compressore d'aria 
� gru a torre rotante 
� martello demolitore pneumatico 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

È vietato l'accesso all'area ai non addetti ai lavori. 
Accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla loro preventiva 
eliminazione in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 6.09.1994. Curare le 
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. 
Accertarsi che i solai in legno siano resistenti in relazione al peso degli operai previsti e di eventuali sovraccarichi, 
eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta, 
realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto più prossima al solaio superiore, in caso 
contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di sicurezza ancorata a parti stabili da non 
demolire.  
Disporre in prossimità dei lavori idonei mezzi estinguenti. 
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.  
Disattivare gli impianti interni. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
L'orditura primaria e secondaria potrà essere rimossa operando da sotto, stazionando sul soppalco di protezione.  
La rimozione avverrà frazionando le parti, usando l'elettrosega o la motosega.  
Accertarsi del corretto funzionamento dell'attrezzatura (accensione e arresto), dell'integrità delle parti (integrità del 
cavo elettrico per l'elettrosega) e del corretto funzionamento degli organi di sicurezza (funzionamento a uomo 
presente). L'elettrosega deve essere del tipo a doppio isolamento. 
Evitare pericolosi accatastamenti dei materiali su strutture interne. utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, 
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte 
inferiore del canale, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere accatastati 
temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel cassone di 
un autocarro. I materiali di grandi dimensioni dovranno essere movimentanti con mezzi idonei o su appositi cassoni, 
calati a terra dalla gru. 
La gru deve essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore acustico, 
attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità, evitando i tiri obliqui; è vietato il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere, 
L'imbracatore dovrà conoscere il carico da sollevare per predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà 
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo. 
A lavori ultimati, rimuovere con cautela il soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di 
realizzazione. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
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I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed 
utensile. 
Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui. 
Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilità di incontrare 
cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile. 
COMPRESSORE D'ARIA 
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; 
verificarne la strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i 
rifornimenti di carburante a motore spento. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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solaio in legno 

Categoria Strutture orizzontali e di collegamento 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di solaio in legno (travetti in legno 12x16 cm, interasse cm 50, assito 2,2 cm, 
soletta collaborante 5 cm) 
Attività contemplate: 
- banchinaggio del solaio; 
- posa travetti e assito di legno; 
- posa rete elettrosaldata; 
- confezionamento e getto del calcestruzzo con secchione; 
- disarmo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� betoniera a bicchiere 
� clipper (sega circolare a pendolo) 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali 
� ponteggio metallico fisso 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

- Banchinaggio del solaio: 
Prima dell'uso della sega circolare accertare: 
- la stabilità della macchina; 
- l'efficienza e regolarità delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,. ..) 
- l'integrità dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni; 
- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per mancanza 
di forza motrice. 
Durante l'uso della sega circolare gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e occhiali protettivi. 
I puntelli devono poggiare su piano non cedevole, eventualmente interporre ripartitori di carico e/o prolungare 
secondo la verticale ed in asse la puntellazione ai piani sottostanti. Nel caso di uso di puntelli metallici accertarsi della 
loro idoneità, tramite documentazione rilasciata dal produttore, in relazione alla loro lunghezza max e alla relativa 
portata consentita. Eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli; 
Il sollevamento dei materiali, in questa microfase come nelle successive, deve essere effettuato da personale 
competente, previa verifica dell'idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere impressa la portata massima, e 
dell'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.  
 
- Posa travetti, assito di legno e rete elettrosaldata 
Accertarsi o realizzare idonee opere provvisionali di protezione dalla caduta dall'alto lungo le parti prospicienti il 
vuoto ad altezza pari o superiore a metri 2. 
I travetti in legno, gli assiti e la rete elettrosaldata devono essere imbracati in almeno due punti con idonee funi, 
avendo cura del bilanciamento del carico. Il lavoratore addetto al posizionamento dei travetti deve operare a distanza 
tramite fune guida ed avvicinarsi ai travetti soltanto in fase di aggiustamento sull'appoggio. 
Durante la posa degli assiti gli operai devono mantenersi su doppi tavoloni (minimo 60 cm di larghezza) poggianti sui 
travetti. 
Evitare l'accumulo di materiale sul solaio in costruzione. 
Durante questa microfase gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, elmetto protettivo, cintura di 
sicurezza. 
 
- Confezionamento e getto del calcestruzzo con secchione 
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono 
impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3,0 da terra, a 
protezione contro la caduta di materiali. 
Per la produzione del calcestruzzo verificare quanto segue: 
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- la zona d'azione dei raggi raschianti, se presenti, deve essere segnalata e preclusa al transito delle persone e di mezzi 
con elementi mobili da rimuoversi solo per il tempo strettamente necessario al rifornimento degli inerti.  
- su entrambi i lati dei raggi raschianti devono essere presenti delle funicelle che azionano, se urtate, degli interruttori 
che determinano l'arresto automatico del raggio stesso. 
- la presenza dell'interruttore contro il riavviamento automatico della macchina; 
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile; 
- verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra. 
Durante l'uso: non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere 
sugli organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la macchina in 
moto. 
Per il procedimento del getto: 
- predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica;  
- interdire la zona di operazione; 
- evitare accuratamente accumuli di calcestruzzo superiori allo spessore della caldana di progetto; 
- accertarsi che i puntelli di banchinaggio del solaio non presentino segni d'instabilità;  
- assicurare all'operatore adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per contraccolpi del secchione; 
- vietare il camminamento diretto sul solaio in costruzione interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo 
di ripartire il carico; 
- eseguire la protezione delle aperture nei solai e quelle delle rampe scale già in fase di realizzazione della struttura; 
- mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione. 
Il sollevamento del cls con il secchione deve essere effettuato sempre da personale competente, tenendo sempre 
presente le condizioni atmosferiche (vento) e verificando preventivamente l'efficienza del dispositivo di sicurezza del 
gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.  
Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili.  
Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.  
Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa e scaricare la benna in modo graduale.  
Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru. 
La eventuale vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza. Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione. Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo 
protetto da getti d'acqua e da urti meccanici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a 
usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza. 
 
- Disarmo 
Il disarmo delle armature provvisorie deve avvenire solo dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori. 
Il disarmo deve avvenire con cautela evitando azioni dinamiche indotte sulla struttura realizzata, allentando 
gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si 
riscontrasse un difetto o un cedimento. 
Effettuare il disarmo da posizione sicura e senza sforzi eccessivi.  
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e 
temporanei. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 
Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di 
tutti i chiodi e le punte. 
In ognuna delle attività precedentemente illustrate devono essere forniti ai lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati 
in base alla valutazione del rischio rumore: 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
SCALE A MANO 
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
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della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo 
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo. 
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
SCALE DOPPIE 
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo 
che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati 
verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO) 
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità delle parti elettriche visibili, l'efficienza del dispositivo 
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio); 
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia. 
Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOGRU 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti. 
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
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Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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tracciamenti 

Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posizionamento per infissione nel terreno di picchetti di ferro o di legno e di cavalletti di 
legno per l'individuazione in sito dei vertici della pianta dell'opera da realizzare secondo le 
previsioni di progetto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � scale a mano 
 

Procedure operative 

Nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice 
della strada e al regolamento d'attuazione. 
Incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione delle delimitazioni. 
Garantire l'assistenza gestuale del guidatore da parte di personale a terra. 
Delimitare le fasi di scarico dei materiali ed apporre idonea segnaletica. 
Verificare, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
Usare scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a due-
tre gradini). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare devono indossare gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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massetto per sottofondo 

Categoria Vespai e massetti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio alleggerito per sottofondo 
pavimentazione interna. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
� vibratore elettrico per calcestruzzo 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della 
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a 
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi 
sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico 
dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione: 
Se  l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue: 
Gli impalcati  dei castelli  devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola 
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di 
esso, sia applicato  (sul lato interno) un fermapiede  alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti 
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad 
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale 
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio  riparo del 
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che 
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico  massimo previsto per 
ciascuno dei ripiani medesimi. 
Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi 
trasportati da più operai). I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori dell'area 
del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da trasformatore 
posto fuori dell'area di getto. 
Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi. 
I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con 
filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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divisori in laterizio 

Categoria Partizioni interne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di tramezzi con foratelle in laterizio. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� clipper (sega circolare a pendolo) 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 

� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� protezioni aperture nei solai 
� protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie 
zone delle opere prevenzionali allestite. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità 
della macchina. 
Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro. 
E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento 
delle persone il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere 
portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi 
equivalenti. 
Tutte le aperture nei solai devono essere protette con tavolato o parapetto regolamentare. 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti è 
necessario che siano perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari. 
Nei lavori  eseguiti ad altezza inferiore a 2 metri possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari.  
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque di depositi 
di ogni tipo. 
I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da consentire 
un'agevole esecuzione dei lavori. 
L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio 
modesto. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena o di altro tipo di 
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
Prima del taglio dei mattoni con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione 
e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle 
protezioni meccaniche ed elettriche. 
E' consentito l'uso di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo 
Stato. 
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da 
vetro protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi. Le lampade 
portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 
Gli apparecchi mobili devono e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti 
all'imbrattamento e alla polvere. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più 
operai. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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formazione di tracce e fori 

Categoria Assistenza muraria 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello e 
martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� gruppo elettrogeno 
� martello demolitore 
� scanalatrice per muri ed intonaci 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Demolire con cautela nelle vicinanze di cavi elettrici, tubazioni di gas metano o altre situazioni pericolose. 
Irrorare con acqua le superfici per evitare la produzione di polveri. 
L'alimentazione elettrica per le attrezzature deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. 
Utilizzare utensili con doppio isolamento. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile e devono essere verificati prima dell'uso. 
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere 
assicurate o trattenute al piede da altra persona. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di adeguata resistenza o di altro 
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere 
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con 
l'adozione di misure o cautele adeguate. 
I ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i 
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. 
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura 
delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini della 
sicurezza e della salute. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione 
manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai). 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschera 
di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura di polveri. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni; 
- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� avvitatore elettrico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica). 
Accertarsi  dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere 
provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneità 
all'uso specifico e la conformità alle norme. 
Per lavori  svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal 
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto 
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da 
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e 
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con 
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce già predisposte, controllando con la livella la planarità. 
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la 
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce. 
Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne. 
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- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni. 
Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalità e 
il piano. 
Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del 
quadro. 
Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento 
elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo 
stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i tasselli. 
Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la 
verticalità ed il piano del quadro. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni. 
Un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. 
Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al 
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. 
Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi 
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità. 
Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremità dei cavetti non vi sia la possibilità di 
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche. 
Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante. 
- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti). 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 
Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la 
vite di battuta. 
Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce 
la vite di battuta. 
Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta. 
Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni. 
Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro. 
Per attività in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le 
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 
Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle 
varie apparecchiature premontate. 
I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta 
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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impianti fonia e dati interni agli edifici 

Categoria Impianti fonia e dati 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di impianti fonia e dati interni agli edifici. 
Attività contemplate: 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
- posa cavi a fibre ottiche o in rame per fonia e dati; 
- posa quadri pensili, armadi, permutatori, accessori; 
- collegamenti vari. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� avvitatore elettrico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica). 
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e 
verificare l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme.  
Per i lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari. 
Per lavori è svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari. 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Per lavori eseguiti su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore deve 
indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. Devono essere 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di 
conservazione. 
 
- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con 
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce già predisposte, controllando con la livella la planarità. 
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la 
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce. 
Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne. 
 
- Posa cavi a fibre ottiche o in rame per fonia e dati. 
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Effettuate le verifiche similmente all'attività precedente, un operatore si posiziona nella parte opposta dove è 
posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. 
Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda o la molla passa filo nella tubazione, previo apertura delle 
cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. 
Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi 
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità. 
Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremità dei cavetti non vi sia la possibilità di 
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche. 
 
- Posa quadri pensili, armadi, permutatori, simili.  
Verifiche che gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare 
(perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e 
provvedono ad eseguire i fori su muratura ed inseriscono i tasselli. 
Successivamente provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e 
controllano la verticalità ed il piano del quadro. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
 
- Collegamenti vari. 
Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attività precedenti, provvedono, operando fuori tensione, ad 
effettuare tutti i collegamenti alle varie apparecchiature premontate. 
I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta 
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione. 
Controllare il regolare fissaggio della punta. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalità. 
Durante l'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a 
mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
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- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
SCALE A MANO 
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di 
trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare  scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. 
Deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far 
proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso  devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il 
tempo di utilizzo. 
E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
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adduzione e scarico acque (2) 

Categoria Impianto idrico-fognario 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Reti di adduzione acqua potabile e di scarico acque luride con tubazioni plastiche. 
Attività contemplate: 
- 1. apertura di tracce e fori 
- 2. posa cassette porta apparecchiature 
- 3. posa di tubazioni e accessori vari; 
- 4. prove di tenuta impianto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� saldatrice elettrica 
� scanalatrice per muri ed intonaci 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e 
verificare l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante 
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con 
tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da tavolato di larghezza 
non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben 
accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore deve indossare ed 
agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra, 
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di 
sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta apparecchiature. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o 
con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
Vengono posizionati controllando con la livella la planarità e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, 
le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei tubi. 
Successivamente, si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le 
cassette. 
L'operatore a terra dovrà sempre portare l'elmetto. 
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- Posa in opera di tubazioni ed accessori vari. 
Gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare svolgendola dai rotoli ed eventualmente scaldandola con il 
cannello ove necessario  e tagliandola con la tagliatubi manuale nelle dimensioni previste ; i capi verranno poi alesati 
internamente ed esternamente con calibro di rettifica e, dopo aver inserito i raccordi, si eseguirà il serraggio . 
Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli 
ad espansione. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Durante l'uso di mastici o di altri prodotti sintetici attenersi scrupolosamente alle cautele riportate nelle relative schede 
tecniche prodotto. 
Prove di tenuta 
Dopo aver tappato le estremità utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni, l'impianto viene messo in 
pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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chiusura di tracce e fori 

Categoria Assistenza muraria 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala o 
trabattello. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� autocarro 
� betoniera a bicchiere 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Posizionare la scala o il trabattello in modo stabile sul suolo senza pendenze. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, devono essere 
assicurate o trattenute al piede da altra persona. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, quando non sono adoperati, devono essere tenuti dentro 
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
I ponti, esclusi quelli usati per lavori per linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere adatte a tali scopi ai fini della 
sicurezza e della salute. 
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione 
manuale dei carichi idonee attrezzature o adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai). 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli 
occhi, maschera di protezione delle vie respiratorie se l'atmosfera è satura di polveri. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 142 

impianto telefonico e TV 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Impianto telefonico e TV interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
- posa cavi e relative connessioni; 
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� avvitatore elettrico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica). 
Accertarsi  dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le opere 
provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneità 
all'uso specifico e la conformità alle norme. 
Per lavori  svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal 
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto 
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da 
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e 
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono essere 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
- Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare con 
scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce già predisposte, controllando con la livella la planarità. 
Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed esegue la 
muratura delle cassette e la chiusura delle tracce. 
Provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne. 
- Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni. 
Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la verticalità e 
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il piano. 
Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed eseguono la muratura del 
quadro. 
Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli operatori predispongono regolare collegamento 
elettrico per gli elettroutensili da adoperare (perforatore elettrico), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo 
stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori sulla muratura ed inseriscono i tasselli. 
Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la 
verticalità ed il piano del quadro. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
- Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni. 
Un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. 
Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al 
raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. 
Agganciata la sonda ai capi del cavi un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi 
mentre il terzo controlla il regolare svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessità. 
Se viene impiegata al sonda metallica per la posa accertarsi che alle estremità dei cavetti non vi sia la possibilità di 
contatti tra la sonda e parti scoperte elettriche. 
Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante. 
- Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti). 
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro. 
Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la 
vite di battuta. 
Un operatore svita la vite di battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce 
la vite di battuta. 
Gli operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta. 
Infine eseguono la connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni. 
Gli operatori recuperano il materiale e l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro. 
Per attività in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le 
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
- Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 
Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle 
varie apparecchiature premontate. 
I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta 
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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distribuzione acqua (1) 

Categoria Impianto di climatizzazione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua con tubazioni in materiali metallici. 
Attività contemplate: 
- 1. apertura di tracce e fori 
- 2. posa cassette portacollettori e porta apparecchiature 
- 3. posa di tubazioni e collettori; 
- 4. prove di tenuta impianto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� scanalatrice per muri ed intonaci 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e 
verificare l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme. 
Per lavori  svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli (montati per l'altezza massima prevista dal 
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto 
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da 
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e 
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e 
verificare l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici. 
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
- Apertura di tracce e fori e posa in opera di cassette porta collettori ed apparecchi terminali. 
L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede con l'uso di mazza e punta, o 
con scanalatrice elettrica ad aprire le tracce. 
Vengono posizionati controllando con la livella la planarità e fissati con scaglie di laterizio entro le tracce predisposte, 
le cassette in lamierino alle quali vengono allargate le asole per l'inserimento successivo dei tubi. 
Si provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio si fissano le cassette. 
- Posa in opera di tubazioni. 
Effettuate le verifiche similmente all'attività precedente, gli operatori predispongono la tubazione da utilizzare 
tagliandola con il seghetto per metalli nelle dimensioni previste; qualora necessario verranno predisposte le saldature 
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fra i vari elementi e le curve di raccordo.  
Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale.  
L'apparecchiatura per la saldatura deve essere adoperata in ambiente ventilato e da personale formato. 
Posizionare un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura o taglio con fiamma ossiacetilenica. 
Durante l'uso della fiamma ossiacetilenica utilizzare occhiali o visiere. 
Le tubazioni verranno bloccate per punti con malta di cemento o se in esecuzione a vista con collari fissati con tasselli 
ad espansione. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
L'operatore a terra dovrà sempre portare l'elmetto. 
Durante la fase di isolamento delle tubazioni con materiali a base di fibre di vetro o di roccia adoperare idoneo 
facciale filtrante. 
- Prove di tenuta. 
Dopo aver tappato le estremità utilizzando tappi con elementi a serrare e guarnizioni o con la saldatura dei lembi, 
l'impianto viene messo in pressione con la pompa e ne viene misurata la pressione d'esercizio per tempi predefiniti.  
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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copertura in legno 

Categoria Strutture di copertura 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di copertura completa con struttura in legno. 
Attività contemplate: 
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle capriate e travi; 
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle orditure secondarie; 
- approvvigionamento, sollevamento e posa in opera di pianelle; 
- impermeabilizzazione; 
- coibentazione; 
- comignoli e canne; 
- posa in opera di canali e converse; 
- montaggio pluviali; 
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� autogrù 
� betoniera a bicchiere 
� cannello per guaina 
� clipper (sega circolare a pendolo) 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle capriate 
Nella posa in opera delle capriate si deve garantire la loro stabilità in ogni fase, sia di montaggio sia transitoria. 
Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere accatastati in modo tale che sia 
garantita la stabilità anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In 
funzione del peso e della conformazione geometrica deve essere scelto il sistema opportuno d'imbracatura (funi, 
catene, bilancieri). In cantiere deve essere affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali 
per la movimentazione dei carichi. L'imbracature deve indossare casco, scarpe di sicurezza e guanti di protezione. 
L'imbracatura deve avvenire da posizione stabile e sicura. Se si usano scale a mano, queste devono rispondere alle 
norme specifiche. Prima del sollevamento vero e proprio il carico deve essere messo in tiro, sollevandolo di pochi 
centimetri, al fine di valutare la correttezza dell'imbracatura. Nel caso si riscontrassero squilibri è necessario 
riposizionarlo a terra e ripetere l'imbraco. Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. Allo 
scopo, vietato lo stazionamento nell'area alle persone non strettamente addette ai lavori e ogni operazione con la gru 
deve essere opportunamente segnalata in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono 
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro 
allontanamento. Prima di iniziare la manovra di posizionamento del carico è necessario allontanare tutte le persone 
presenti. La capriata deve essere posizionata sopra le piastrine di riscontro, precedentemente predisposta sui cordoli di 
copertura, evitando oscillazioni pericolose del carico. Deve prontamente essere bloccata con gli appositi giunti di 
collegamento. Qualora questi ultimi non offrissero sufficienti garanzie alla stabilità, si dovrà ricorrere alla puntellatura 
della capriata. Solo successivamente si potrà procedere alla rimozione dell'imbracatura operando a distanza ed 
utilizzando leve ed attrezzi. Gli addetti opereranno stazionando sul soppalco sottostante, predisposto precedentemente. 
Le eventuali scale a mano adoperate devono essere a norma. Dovranno indossare scarpe antinfortunistiche, guanti di 
protezione e casco. 
 
- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio delle orditure secondarie 
Successivamente, si movimenteranno e monteranno le orditure principali e secondarie, rispettando, in quanto 
applicabili, le precedenti procedure. Gli utensili da adoperare dovranno essere preventivamente controllati. Gli utensili 
elettrici portatili (trapano, avvitatore) devono essere del tipo a doppio isolamento. 
 
- Approvvigionamento, sollevamento e posa in opera di pianelle: 
Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo è necessario assicurarsi che il 
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ponteggio sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo 
stesso sporga di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda. 
Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. 
Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore dovrà 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.  
La posa delle pianelle deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde. 
Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro verificare lo stato (stato d'usura, protezioni). Gli attrezzi manuali devono essere 
agganciati a fune di trattenuta o alla persona. 
Evitare di depositare materiali sui ponti del ponteggio. Assicurarsi della presenza della tavola fermapiede. 
Il personale deve indossare guanti, scarpe antinfortunistiche, casco. 
 
- Comignoli e canne 
Procedere quindi al montaggio delle canne fumarie e al loro successivo rivestimento in muratura per formazione 
comignoli. In questa fase si osserveranno le prescrizioni indicate per la realizzazione della muratura. 
 
- Impermeabilizzazione 
Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
In questa fase i lavoratori dovranno indossare scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, 
indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico. 
Prima dei lavori: 
- verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo è necessario assicurarsi che il ponteggio sia 
presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo stesso sporga 
di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda; 
- verificare prima dell'uso l'integrità dei tubi in gomma e delle connessioni tra cannello e bombola; 
- allontanare eventuali materiali infiammabili. 
Durante i lavori: 
- evitare di usare la fiamma libera in vicinanza della bombola; 
- tenere la bombola ancorata in posizione verticale; 
- sospendere i lavori in copertura in presenza di vento forte; 
- effettuare la posa a caldo delle guaine non prima di un giorno dalla stesura del primer. 
Dopo i lavori: 
- spegnere la fiamma agendo sulla valvola; 
- verificare l'integrità del tubo e del cannello; 
- riporre la bombola nel deposito di cantiere. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
- Coibentazione 
La posa del materiale isolante deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le 
gronde. 
 
- Posa in opera di canali e converse 
Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro e degli utensili elettrici verificare lo stato (stato d'usura, protezioni, integrità dei 
cavi elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile). Quelli portatili devono essere a 
doppio isolamento, devono avere cavo d'alimentazione idoneo per posa mobile ed essere collegati a quadro di cantiere 
a norma. 
 
- Montaggio pluviali 
Per la movimentazione ed il montaggio dei pluviali, si procederà rispettando, in quanto applicabili, le precedenti 
procedure relative ai canali e converse. 
 
- Approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi 
La posa dei coppi deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, 
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie. 
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura). 
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 
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SCALE A MANO 
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo 
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo. 
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOGRU 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti. 
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO) 
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità delle parti elettriche visibili, l'efficienza del dispositivo 
contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio); 
verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia. 
Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause. 
CANNELLO PER GUAINA 
Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in 
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione 
verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
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Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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posa di manto di copertura in tegole 

Categoria Manti di copertura 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Attività contemplate: 
- approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� autocarro con braccio gru 
� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� sega a nastro 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 

� parapetto regolamentare 
� ponteggio metallico fisso 
� protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
� scale a mano 
 

Procedure operative 

Approvvigionamento, sollevamento e montaggio coppi: 
Prima dei lavori verificare le protezioni contro il rischio di caduta dall'alto. Allo scopo è necessario assicurarsi che il 
ponteggio sia presente su tutti i lati prospicienti verso il vuoto (per le altezze da terra superiore a due metri), e che lo 
stesso sporga di una distanza di sicurezza oltre il canale di gronda. 
Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. 
Segnalare ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, l'operatore dovrà 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.  
Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
La posa dei coppi deve essere compiuta per sezioni, procedendo da una parte all'altra del colmo e verso le gronde. 
Prima dell'uso degli attrezzi di lavoro verificare lo stato (stato d'usura, protezioni). Gli attrezzi manuali devono essere 
agganciati a fune di trattenuta o alla persona. 
Evitare di depositare materiali sui ponti del ponteggio. Assicurarsi della presenza della tavola fermapiede. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile, 
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie respiratorie. 
Prima di salire in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura). 
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
SCALE A MANO 
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione 
della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo 
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo. 
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E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
PARAPETTI 
I parapetti devono essere costituiti da materiali di buona qualità e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata 
dei lavori. 
Perché il parapetto sia regolare occorre che sia costituito da: 
- due correnti che non distino fra loro più di 60 cm di cui il più alto sia posto ad una altezza minima di m.1,00 dal 
piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm.20, che non 
lasci uno spazio libero con il corrente sovrastante maggiore di cm.60. 
- il corrente intermedio può essere soppresso ma allora la tavola fermapiede aderente al piano di camminamento deve 
essere di altezza tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra se ed il mancorrente superiore, maggiore di cm.60; l'altezza 
del corrente superiore dal piano di camminamento deve comunque essere pari almeno m.100. 
I correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla pate interna dei montanti o degli appoggi. 
Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato. 
Se il lato del ponteggio adiacente alla costruzione dista da essa più di 20 cm va costruito il parapetto con fermapiede, 
sempre che non sia possibile realizzare a regola d'arte un piano di calpestio esterno a sbalzo verso la costruzione 
stessa. 
E' inoltre obbligatorio: 
- ai bordi delle solette a più di m 2 di altezza. 
- ai bordi degli scavi alti più di m 2 
- nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 
2 di dislivello. 
Muri, pareti piene, ringhiere, grigliati, ecc. sono considerati equivalenti a parapetti se garantiscono un grado di 
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiore a quelle del parapetto stesso. 
PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO 
Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualità e mantenute 
in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori. 
L'impalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da terra. 
Non rimuovere mai le protezioni realizzate. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Categoria Impermeabilizzazioni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � cannello per guaina 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertarsi: 
- dell'accessibilità alla quota di lavoro; 
- della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare; 
- della predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti regolamentari (alti almeno 1 metro) o 
di ponteggi che raggiungano la quota di m. 1.00 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda; 
- che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia predisposto un 
impalcato sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il più vicino ad esso e, comunque, alla distanza non 
maggiore a 2 metri. 
Nel caso in cui non sia possibile la realizzazione di uno degli apprestamenti precedentemente indicati, è necessario 
che gli operatori siano dotati e facciano uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle, collegata a fune di trattenuta 
vincolata a parti stabili esistenti o da realizzare allo scopo. 
Consultare preventivamente le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed attenersi alle precauzioni in esse 
riportate. 
Tra l'applicazione del primer e della guaina deve intercorrere almeno un giorno per consentire la totale evaporazione 
dei solventi. 
La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature e 
sistemata lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento. 
Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale. Durante il 
trasporto non trascinarle e non svuotarle completamente. 
Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente 
necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro.  
Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi movimenti durante l'esecuzione dei lavori. 
È vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare con i carichi sospesi sopra le persone. 
Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi per consentire l'allontanamento delle 
persone.  
Interrompere l'operazione se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico fino al loro allontanamento.  
Il carico dovrà essere posato su parti sicuramente resistenti della copertura.  
Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e 
bombola; verificare la funzionalità del riduttore di pressione; allontanare eventuali materiali infiammabili o bagnare 
abbondantemente le parti che non possono essere rimosse, tenere la bombola in posizione verticale e possibilmente 
vincolata; tenere nelle prossimità un estintore portatile. 
Durante l'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante dalla fiamma libera e da 
altre fonti di calore. 
Ventilare gli ambienti contigui o sottostanti. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori dovranno indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, 
indumenti protettivi del tronco, respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
ARGANO 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
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la classificazione CEI-UNEL. 
Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il 
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell' ARPA . 
CANNELLO PER GUAINA 
Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in 
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione 
verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio è consentito solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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montaggio converse, canali e scossaline 

Categoria Opere da lattoniere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di converse, canale di gronda, scossaline in rame o altro metallo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� cesoie elettriche 
� gru a torre rotante 
� saldatrice elettrica 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Accertare la resistenza dei tetti e coperture varie in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare ed 
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta. 
Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza. 
Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in relazione alla 
natura del materiale (rame, acciaio, PVC) e dei carichi da sopportare. 
Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su ruote 
o su cavalletti sui ponti di ponteggio. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Adoperare elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza). 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare. 
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con 
sistema di chiusura a norma. 
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi). 
Informare i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Nella 
movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono 
essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante 
l'utilizzo degli elettroutensili. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
SALDATRICE ELETTRICA 
E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:  
a) su recipienti o tubi chiusi;  
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o 
altre reazioni pericolose;  
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del 
calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura 
all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. 
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Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con 
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio 
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta 
sorveglianza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
CESOIE ELETTRICHE 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso delle cesoie elettriche verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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intonaco interno a macchina 

Categoria Intonaci 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di intonaci interni eseguiti con pompa. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� intonacatrice 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� protezioni aperture nei solai 
 

Procedure operative 

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Mettere le protezioni dei vani prospicienti il vuoto (di altezza superiore a 50 cm) e delle aperture nei solai. 
Accertarsi della stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).  
Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
E'vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone; e interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà 
essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne 
l'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con sicurezza. 
Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari. 
Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari. 
Nell'uso della pompa per l'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo 
corretto funzionamento. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più operai. 
I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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intonaco esterno a macchina 

Categoria Intonaci 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di intonaci esterni eseguiti con pompa. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� intonacatrice 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
sicurezza d'adoperare. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di 
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone. 
Accertare della stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore 
e rilevabili nel libretto d'uso).  
Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
È vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare l'operazione per consentire l'allontanamento delle 
persone e interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di 
sbarco del materiale. 
Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne 
l'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli per gli spostamenti con sicurezza. 
Per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, 
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di 
persone e cose. 
Usare ponteggi di facciata regolamentari. 
È vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e sui ponteggi esterni. 
Nell'uso della pompa per l'esecuzione dell'intonaco, adottare tutte le misure di prevenzione e accertarsi del suo 
corretto funzionamento. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza.  
E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo è consentito solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed attenersi 
scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
INTONACATRICE 
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Verificare l'integrità delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie), 
l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e 
del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa. 
Realizzare la tettoia di protezione del posto di lavoro. (dove necessario). 
Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola. 
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. 
In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo 
pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o 
secchie. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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pavimenti di varia natura 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con 
letto di malta di cemento o con collante specifico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� tagliapiastrelle 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � protezioni aperture nei solai 
� protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
 

Sostanze pericolose � cemento modificato 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per effettuare con 
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
Areare l'ambiente di lavoro. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi della sua rispondenza alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità 
della macchina. 
Verificare la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se è soggetto al rischio di caduta di materiali 
dall'alto.  
Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per consentire 
l'allontanamento delle persone il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico 
dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi 
equivalenti. 
Le aperture adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto può essere costituito da un barriera 
mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 
Consultare la scheda tecnica del collante. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più 
operai. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere nei 
pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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posa in opera di copertine 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Fornitura e posa in opera di copertine di varia natura con malta cementizia. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� tagliapiastrelle 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie per 
effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le manovre. 
Delimitare le zone di vuoto con ponteggi o altre opere provvisionali. 
Per scaricare il materiale stazionare il mezzo in zona opportuna e ben segnalata. 
Accertarsi che la betoniera risponde alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità della macchina e verificare 
la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetta al pericolo di caduta carichi dall'alto.. 
Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve 
segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento delle persone. Il carico dovrà essere portato su idonei piani 
di sbarco del materiale. 
Prima del taglio delle lastre di pietra con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
TAGLIAPIASTRELLE 
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità dei collegamenti elettrici, verificare l'efficienza della 
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie). 
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
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pause di lavoro. 
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posa in opera di soglie per finestre 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Fornitura e posa in opera di soglie per finestre. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� tagliapiastrelle 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con 
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le manovre. 
Delimitare le zone di vuoto con ponteggi o opere provvisionali. 
Per scaricare il materiale stazionare il mezzo in zona opportuna e ben segnalata. 
Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità della macchina e verificare 
la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se sottoposta al pericolo di caduta carichi dall'alto. 
L'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve segnalare ogni operazione per consentire 
l'allontanamento delle persone. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi 
equivalenti. 
Prima del taglio delle lastre di pietra con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
TAGLIAPIASTRELLE 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici, l'efficienza della lama di protezione del disco e la presenza delle 
protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie). 
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO 
Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualità e mantenute 
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in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori. 
L'impalcato di protezione sovrastante i posti di lavoro deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da terra. 
Non rimuovere mai le protezioni realizzate. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 165 

posa in opera marmi scale 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di marmi per la formazione di scale con letto di malta di cemento o con 
collante specifico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� tagliapiastrelle 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con 
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri sul luogo di lavoro. 
Le zone di lavoro devono essere protette verso il vuoto con parapetti regolamentari. 
Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità della macchina e verificare 
la presenza dell'impalcato a protezione del posto di lavoro, se sottoposta al pericolo di caduta carichi dall'alto. 
Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve segnalare ogni operazione per consentire 
l'allontanamento delle persone. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
Areare l'ambiente di lavoro in modo adeguato. 
Prima del taglio dei marmi con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina (accensione e 
arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della presenza delle 
protezioni meccaniche ed elettriche. 
I ponti mobili dovranno avere le ruote bloccate durante la lavorazione in altezza.  
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più 
operai. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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realizzazione di rivestimenti 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con 
malta di cemento o con collante specifico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� gru a torre rotante 
� tagliapiastrelle 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
� scale a mano 
 

Sostanze pericolose � cemento modificato 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie per effettuare con 
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
Areare l'ambiente di lavoro in modo adeguato. 
Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità della macchina e verificare 
la presenza dell'impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto.  
Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone; deve a segnalare ogni operazione per consentire 
l'allontanamento delle persone. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi 
equivalenti. 
Le aperture vengano adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto può essere costituito da un 
barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 
Consultare preventivamente la scheda tecnica del collante. 
Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori fino a 2 metri di altezza da terra possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari. 
L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro è consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di rischio 
modesto. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature più 
operai. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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montaggio ringhiere di scale e balconi 

Categoria Opere da fabbro 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio ringhiere scale e balconi in metallo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro con braccio gru 
� avvitatore elettrico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Segregare la zona sottostante al montaggio. 
Eseguire i lavori procedendo dall'alto verso il basso. 
I parapetti provvisori sulle scale e sui pianerottoli vanno rimossi al momento della posa di quelli definitivi. La 
rimozione comunque deve essere graduale e il più possibile limitata. 
Accertarsi della presenza del ponteggio e della sua regolarità alle norme e l'ultimo impalcato dovrà avere i montanti 
alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro. 
Sono vietate scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ma predisporre le mezzepontate (impalcati 
intermedi). 
In tutte le postazioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,50) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto 
con parapetto solido o mezzi equivalenti. 
Nei lavori sopraelevati con pericolo di caduta nel vuoto, nella impossibilità di allestire parapetti o altre opere 
provvisionali, utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro. 
Gli addetti alla posa della ringhiera del balcone devono lavorare dall'interno. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrità dei cavi elettrici, prova di 
funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile) 
È consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili 
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Per le saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il necessario isolamento. 
Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie precauzioni contro 
l'innesco dell'incendio. 
Le ringhiere devono essere imbracati sull'autocarro, sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a torre, 
gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi. 
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità, particolari sulla sequenza 
delle operazioni da doversi eseguire.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi.  
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  
Verificare le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura e dare le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slegatura delle 
funi, esclusivamente quando sono in prossimità del pavimento.  
L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il 
percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che 
consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione. 
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione 
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degli occhi, respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento. 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Categoria Finiture esterne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � sabbiatrice 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali. 
Procedere all'accertamento della regolarità dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte 
protezioni verso il vuoto. 
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio. Eventualmente predisporre le 
mezzepontate (impalcati intermedi). 
Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle. 
È vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio. 
Controllare l'integrità delle parti elettriche visibili, verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e le connessioni 
dei tubi di alimentazione, interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni, proteggere i luoghi di transito. 
Derivare l'alimentazione elettrica da quadro elettrico di cantiere a norma (tipo ASC) regolarmente collegato 
all'impianto di terra. 
Verificare il funzionamento e l'integrità dei dispositivi di comando, le connessioni tra i tubi e l'utensile, interdire la 
zona di lavaggio e/o proteggere i passaggi. 
Durante l'idrosabbiatura, eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata, erogare costantemente l'acqua, non 
intralciare il passaggio con il cavo elettrico e il tubo dell'acqua. 
Se presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità necessari per i 
movimenti e le manovre in sicurezza. 
I lavoratori devono indossare stivali di gomma, indumenti protettivi, guanti, maschera. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
SABBIATRICE 
Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili e l'efficienza la pulizia dell'ugello e delle tubazioni, controllare la 
connessione dei tubi di alimentazione. 
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata ed erogare costantemente l'acqua. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
E'vietato l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio 
per la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo è consentito, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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posa in opera di battiscopa 

Categoria Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa di ceramica con malta cementizia. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� betoniera a bicchiere 
� tagliapiastrelle 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � protezioni aperture verso il vuoto 
� protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative e la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature necessarie, per effettuare con 
sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente ventilato. 
Accertarsi che la betoniera risponda alle norme in relazione alle protezioni e alla stabilità della macchina. 
Verificare la presenza dell' impalcato a protezione del posto di lavoro, se soggetto al rischio di caduta di materiali 
dall'alto.  
Il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, deve segnalare ogni operazione per consentire 
l'allontanamento delle persone. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale. 
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
Le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) devono essere protette con parapetto solido o mezzi 
equivalenti. 
Le aperture vengano adibite al passaggio di persone, materiali, uno dei lati del parapetto può essere costituito da un 
barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 
 Consultare preventivamente la scheda tecnica del collante. 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più 
operai. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere nei 
pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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termico: montaggio terminali e accessori vari 

Categoria Impianto di climatizzazione 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio terminali (corpi radianti) ed accessori vari. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � scale a mano 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Accertarsi preventivamente che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala) o ponti su ruote. 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di 
conservazione. 
- Montaggio terminali ed accessori vari. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Utilizzando la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi che l'ambiente sia ventilato, che non ci siano materiali 
infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola contro il ritorno di 
fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori. 
Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche. 
Durante l'uso della saldatrice adoperare inoltre occhiali e schermi protettivi. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Categoria Impianto idrico-fognario 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio apparecchiature idro-sanitarie, rubinetterie ed accessori vari. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� cannello per saldatura ossiacetilenica 
� saldatrice elettrica 
� utensili d'uso corrente 
� utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali � scale a mano 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala) o ponti su ruote. 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra e 
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di 
sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
Accertarsi che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di conservazione. 
- Montaggio di apparecchiature idro-sanitarie ed accessori vari. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
Se si utilizza la saldatrice elettrica o ossiacetilenica, accertarsi preventivamente che l'ambiente sia ventilato, che non 
ci siano materiali infiammabili nelle immediate vicinanze, verificare le condiziono delle tubazioni e della valvola 
contro il ritorno di fiamma, predisporre un estintore nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori. 
Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche. 
Durante l'uso della saldatrice adoperare anche occhiali e schermi protettivi. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Categoria Finiture interne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
 

Sostanze pericolose � acqua ragia 
 

Procedure operative 

Per  lavori  svolti ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari. 
Per lavori  svolti ad altezza inferiore a metri 2,0 possono essere adoperati ponti su cavalletti regolamentari. 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio (fornire 
scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di 
parapetto e tavole fermapiede oppure sbarrate per impedire la caduta di persone. 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede   coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora 
le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una 
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
Consultare la relativa scheda tossicologica della pittura e dei relativi solventi della ditta produttrice ed applicarne le 
precauzioni indicate. 
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente 
l'ambiente di lavoro. 
Accertarsi dell'assenza di sorgenti d'innesco d'incendio.  
Non stoccare quantità superiori all'uso  necessarie per la giornata.  
Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. 
Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza 
esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto). 
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei mezzi 
di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.  
In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti 
e neutralizzanti.  
E' vietato il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose). 
I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacità e devono recare 
sempre l'indicazione del contenuto.  
I contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.  
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi 
contenitori antincendio.  
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o 
impiegati più operai. 
I lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri specifici 
(consultare scheda tecnica del prodotto). 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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verniciatura opere in ferro 

Categoria Finiture esterne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Verniciatura all'esterno opere in ferro previa preparazione del fondo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� compressore d'aria 
� flessibile (smerigliatrice) 
� mola 
� pistola per verniciatura a spruzzo 
� utensili d'uso corrente 
 

Sostanze pericolose � vernice oleo-resinose in solventi 
 

Procedure operative 

Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali. 
Procedere all'accertamento della regolarità dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte 
protezioni verso il vuoto. 
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo. 
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio ma predisporre le mezzepontate 
(impalcati intermedi). 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori. 
È vietato sovraccaricare gli impalcati e ingombrare i ponti di servizio. 
Consultare le relative schede tossicologiche della pittura e il solvente da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne 
le precauzioni indicate. 
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente 
l'ambiente di lavoro. 
Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d'innesco d'incendio.  
Non stoccare quantità superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.  
Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi. 
Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza 
esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto). 
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione 
incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.  
In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti 
e neutralizzanti.  
Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose). 
I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacità e devono recare 
sempre l'indicazione del contenuto.  
I contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.  
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi 
contenitori antincendio.  
Prima della verniciatura a spruzzo verificare l'integrità dei tubi e la loro corretta connessione, controllare la regolarità 
delle protezioni fisse del compressore. 
Utilizzare compressori silenziati. 
Durante l'uso del compressore tenere sotto controllo i manometri. 
Fare estrema attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50% della pittura viene in parte disperso 
nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore. 
I lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri specifici 
(consultare scheda tecnica del prodotto). 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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completamento impianto elettrico interno 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Completamento impianto elettrico interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
- montaggio placche, coperchi, simili; 
- montaggio corpi illuminanti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� avvitatore elettrico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Operazioni preliminari 
Il lavoro s'intende eseguito "fuori tensione" (in assenza di rete elettrica). 
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. 
Predisporre le opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e 
verificare l'idoneità all'uso specifico e la conformità alle norme. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli  (montati per l'altezza massima prevista dal 
fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto 
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati (costituiti da 
tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e 
poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm). 
È vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori a quota inferiore a metri 2,00 è possibile utilizzare scale a mano o doppie regolamentari (fornire scale 
semplici con pioli incastrati ai montanti o saldati e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono 
superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala). 
Per lavori su scala ad altezza superiore a 2,00 metri è necessario vincolare la scala e l'operatore che esegue i lavori in 
elevato deve indossare ed agganciare la cintura di sicurezza. 
Accertarsi che: 
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone; 
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a  doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
L'illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate 
a bassissima tensione (massimo 50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico 
di legno e gli elementi metallici. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, funzionanti e in buono stato di 
conservazione. 
E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di tensione. 
I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta 
di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge. 
In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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montaggio di pluviali 

Categoria Opere da lattoniere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di pluviali metallici o PVC. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature � gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza. 
Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su ruote 
o su cavalletti sui ponti di ponteggio. 
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
Adoperare elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza). 
È consentito l'uso, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto 
dallo Stato (DM 20.11.68 art.2). 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di 
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. 
Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare. 
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con 
sistema di chiusura a norma. 
Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi. 
È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio 
sui carichi ammessi). 
Informare i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Nella 
movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, devono 
essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante 
l'utilizzo degli elettroutensili. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
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L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
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scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Categoria Allacciamenti impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Scavo  a  cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di 
escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� miniescavatore e/o minipala 
� pompa sommersa 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area 
interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee 
elettricità area o interrata, telefono, ...), interferenti con le operazioni da eseguire. 
Gli operatori verificano che l'area di lavoro sia delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e segnalata. 
Assistere, con personale a terra, (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai mezzi. 
Adottare le precauzioni per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti. 
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico. 
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata livellata e costipata. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di 
marcia al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
L'operatore addetto posiziona l'escavatore in prossimità dello scavo da realizzare e lo rende stabile tramite gli 
stabilizzatori, a meno che non è su cingoli. 
L'autocarro si posiziona lateralmente al cumulo di terra da allontanare. 
L'operatore addetto all'escavatore, coadiuvato da un operaio che sorveglia, carica sul cassone il materiale. 
A carico avvenuto l'autista dell'autocarro mette il mezzo in assetto di viaggio, coadiuvato dall'aiutante a terra. 
Controllare la portata dei mezzi di trasporto e non sovraccaricarli. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve 
essere omologato anche come autogrù. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina 
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco. 
E' vietato creare depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale deposito è 
necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo. 
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno. 
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche 
di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di 
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. 
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Lo scavo, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni tavolacci per impedire 
eventuali cadute all'interno. 
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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posa tubazione gas in PE o rame 

Categoria Allacciamenti impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa tubi e relativi accessori (pozzetti, saracinesche, contatori, simili): in polietilene (PE) 
per rete esterna gas, in rame per allaccio alle singole utenze. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� escavatore idraulico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� terna 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato a m. 1,50 dal ciglio dello scavo, o con 
parapetto regolamentare. 
Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare 
possibili contatti con le parti in movimento. 
Collocare gli appositi cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il 
doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti per cedimenti 
delle pareti degli scavi. 
Per l'accesso al fondo dello scavi è obbligatorio utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Il deposito dei tubi non forniti in pallets o impaccati deve essere effettuato per pile entro staffe di contenimento. 
Gli operai calano, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, i tubi in trincea. 
L'operaio in trincea provvede ad effettuare la termosaldatura con tubi testa a testa. 
Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione 
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), lo stato di 
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto. 
L'operaio in trincea deve utilizzare facciale filtrante con filtro specifico. 
Successivamente, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, e con idonei sistemi di movimentazione dei carichi viene 
calato in trincea il pozzetto prefabbricato. 
L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla 
successiva finitura con malta confezionata a mano. 
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini. 
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori sono consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Categoria Allacciamenti impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa tubi in ghisa o in acciaio con giunti a bicchiere e relative opere prefabbricate (pozzetti, 
camerette d'ispezione, simili). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� escavatore idraulico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� terna 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso o  parapetto regolamentare, collocato a m. 1,50 dal 
ciglio dello scavo. 
Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare 
possibili contatti con le parti in movimento. 
Collocare i cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere  regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di 
marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di 
cedimenti delle pareti degli scavi. 
Per l'accesso al fondo dello scavi è necessario utilizzare scale  a mano regolamentari, ancorate e sporgenti un metro 
oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con ferma 
piede su entrambi i lati. 
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve 
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali. 
Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di 
contenimento. 
La movimentazione dei tubi deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici. 
Consentire la manipolazione dei tubi di peso: 
- non superiore a 13,2 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg), fuori trincea; 
- non superiore a 6,3 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea. 
Esporre le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi. 
Spalmare a caldo con uno strato di catrame il tubo in ghisa ovvero effettuare il rivestimento bituminoso esterno del 
tubo in acciaio tramite spalmatura di pellicola bituminosa e armatura costituita da feltro o tessuto vetroso impregnato 
in miscela bituminosa e successiva pellicola di finitura di idrossido di calcio. 
La caldaia per la fusione del bitume deve essere dotata di regolazione automatica di temperature. 
Le caldaie vanno sistemate lontano da materiali combustibili e in posizione stabile, riparate dal vento. 
Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale. Durante il 
trasporto non trascinarle mai e non svuotare completamente. 
Verificare preventivamente lo stato delle brache, la chiusura del gancio e la portata ammissibile. 
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il tubo. 
Se il tubo è corto e può essere calato tra due sbatacchi, l'operaio in trincea provvede all'innesto, operando con cautela. 
Nel caso di tubo lungo, almeno due operai devono essere presenti in trincea e spingere il tubo fino ad innestarlo 
nell'altro già posato, facendo attenzione durante l'attraversamento degli sbatacchi trasversali. 
Il giunto tra tubo e tubo è eseguito tramite applicazione di corda catramata e successiva colatura di piombo a caldo. 
In questa fase gli operai fanno uso di scarpe antinfortunistiche, guanti termici, grembiuli, gambali e facciali filtranti. 
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando 
l'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe. 
L'operaio in trincea si avvicina al pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla 
successiva finitura con malta confezionata a mano. 
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini. 
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
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Coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Categoria Allacciamenti impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette 
d'ispezione, simili) per fognatura. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� escavatore idraulico 
� flessibile (smerigliatrice) 
� terna 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso o con parapetto regolamentare, collocato m. 1,50 
dal ciglio dello scavo. 
Delimitare le aree di movimentazione con i mezzi meccanici con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare 
possibili contatti con le parti in movimento. 
Collocare i cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere  regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di 
marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di 
cedimenti delle pareti degli scavi. 
Per l'accesso al fondo dello scavi è necessario utilizzare scale  a mano regolamentari, ancorate e sporgenti un metro 
oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
fermapiede su entrambi i lati. 
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei carichi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve 
essere omologato per il sollevamento e il trasporto dei materiali. 
Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro staffe di 
contenimento. 
Consentire la manipolazione dei tubi di peso: 
- non superiore a 13,2 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg), fuori trincea; 
- non superiore a 6,3 kg (valore determinato applicando la seguente formula 
p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea. 
Se il tubo da calare in trincea non rientra nei liti di peso riportato, la movimentazione dei tubi deve essere effettuata 
esclusivamente con mezzi meccanici. 
In questo caso, esporre preventivamente le norme e i segnali per la corretta movimentazione meccanica dei carichi. 
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il tubo. 
L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro già posato, e ad effettuare la saldatura a 
caldo del giunto. 
Prima di effettuare questa operazione, verificare che l'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione 
elettrica venga fornita da trasformatore di sicurezza posto fuori dello scavo (luogo conduttore ristretto), stato di 
efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto. 
L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando 
l'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe. 
L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla 
successiva finitura con malta confezionata a mano. 
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini. 
I lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico (fumi del 
PVC e di altri prodotti plastici). 
Coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Categoria Allacciamenti impianti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Rinfianco e rinterro per strati successivi con macchine operatrici con compattazione del 
materiale conferito in trincea. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� compattatore a piatto vibrante 
� miniescavatore e/o minipala 
� pala caricatrice cingolata o gommata 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Prima di effettuare il rinterro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia delimitata, con nastro di segnalazione 
bianco-rosso, e segnalata. 
Assistere, con personale a terra, (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai mezzi. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina 
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco. 
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.  
In caso di formazione di polvere bagnare il terreno. 
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale  a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di 
almeno un metro oltre il piano d'accesso.  
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il 
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con 
arresto al piede su entrambi i lati. 
Fornire le informazioni necessarie per eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti. 
L'operatore addetto posiziona l'escavatore e lo rende stabile tramite gli stabilizzatori, a meno che non è su cingoli. 
Effettua il riempimento dello scavo prelevando la terra e/o il materiale inerte depositato nel raggio d'azione del 
mezzo, mentre l'altro operatore, a distanza di sicurezza, costipa lo scavo con il motocostipatore. 
Gli operatori completano il rinterro a mano caricando con il badile nella carriola il materiale di riempimento, 
trasportandolo fino ai bordi dello scavo, scaricandolo e costipandolo con il motocostipatore.   
Prima dell'uso del compattatore verificare l'efficienza dei comandi, lo stato delle protezioni (coprimotore e carter della 
cinghia di trasmissione). 
Durante l'uso del compattatore, garantire sufficiente ventilazione ambientale. 
E'vietato il rifornimento o qualsiasi manutenzione della macchina a motore acceso. 
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine 
con filtro specifico. 
Porre particolare attenzione durante l'uso della carriola in terreno sconnessi. 
Controllare la pressione della ruota della carriola. 
Coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e 
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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massetti esterni in conglomerato cementizio 

Categoria Sistemazioni esterne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� betoniera a bicchiere 
� utensili d'uso corrente 
� vibratore elettrico per calcestruzzo 
 

Procedure operative 

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilità (la betoniera deve 
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente 
un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o più 
operai.  
E'vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento 
delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere 
l'operazione fino al loro allontanamento.  
Accertarsi che la carriola sia in buono stato e che la ruota sia sufficientemente gonfia. 
I vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, con trasformatore posto fuori dell'area di 
getto. 
Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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pavimentazioni esterne 

Categoria Sistemazioni esterne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di 
malta di cemento o con collante specifico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� flessibile (smerigliatrice) 
� tagliapiastrelle 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature 
strettamente necessarie, per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro . 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della 
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso). 
Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature più 
operai. 
Non passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone; il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.  
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 186 

marciapiedi 

Categoria Sistemazioni esterne 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Formazione di marciapiedi. 
Attività contemplate: 
- scavo eseguito a mano o con miniscavatore; 
- posa di sottofondo misto stabilizzato; 
- formazione di massetto di calcestruzzo magro; 
- posa pavimentazione e sigillatura giunti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� autocarro 
� betoniera a bicchiere 
� compattatore a piatto vibrante 
� flessibile (smerigliatrice) 
� miniescavatore e/o minipala 
� rullo compattatore 
� tagliapiastrelle 
� trapano elettrico miscelatore 
� utensili d'uso corrente 
 

Procedure operative 

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature, 
per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso. 
È vietato l'avvicinare l'escavatore, alla minipala e al rullo compattatore a tutti coloro che non sono addetti ai lavori e 
fare rispettare la distanza di sicurezza da tali mezzi agli addetti ai lavori. 
L'operatività dei mezzi deve essere sempre segnalata con il girofaro ed eventualmente con i segnalatori acustici 
Durante l'uso della piastra vibrante a mano usare gli appositi guanti imbottiti ammortizzanti. 
La piastra vibrante deve avere le impugnature antivibranti. 
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilità (la betoniera deve 
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso).  
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
È vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, segnalare ogni operazione per consentire l'allontanamento 
delle persone. Il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.  
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della 
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.  
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
AUTOCARRO 
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di 
appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Effettuare periodica manutenzione della macchina. 
MINIESCAVATORE E/O MINIPALA 
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori 
servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. 
L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle 
norme specifiche di appartenenza). 
È fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle 
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norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio superiore del 
fronte di attacco. 
RULLO COMPATTATORE 
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo. 
Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa 
illuminazione. 
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. 
Non ammettere a bordo della macchina altre persone. 
Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di 
ribaltamento del mezzo. 
Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme 
specifiche di appartenenza). 
È fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza. 
Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati. 
Effettuare il rifornimento a macchina spenta. Vietare di fumare. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
TAGLIAPIASTRELLE 
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità dei collegamenti elettrici, verificare l'efficienza della 
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie). 
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro. 
TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di 
protezioni contro gli schizzi. 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
e la funzionalità. 
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
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massetto per sottofondo 

Categoria Vespai e massetti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio alleggerito per sottofondo 
pavimentazione interna. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
� vibratore elettrico per calcestruzzo 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della 
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a 
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi 
sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico 
dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione: 
Se  l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue: 
Gli impalcati  dei castelli  devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola 
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di 
esso, sia applicato  (sul lato interno) un fermapiede  alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti 
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad 
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale 
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio  riparo del 
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che 
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico  massimo previsto per 
ciascuno dei ripiani medesimi. 
Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori. 
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla 
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi 
trasportati da più operai). I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori dell'area 
del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da trasformatore 
posto fuori dell'area di getto. 
Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi. 
I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con 
filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
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massetto in conglomerato cementizio (1) 

Categoria Vespai e massetti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con produzione in opera di 
calcestruzzo. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 

� betoniera a bicchiere 
� gru a torre rotante 
� utensili d'uso corrente 
� vibratore elettrico per calcestruzzo 
 

Opere provvisionali � ponteggio metallico fisso 
 

Procedure operative 

Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto 
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del 
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della 
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto 
d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.  
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a 
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi 
sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico 
dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.  
Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione: 
Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue: 
Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola 
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di 
esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti 
e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad 
elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale 
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio riparo del 
lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che 
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per 
ciascuno dei ripiani medesimi. 
Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori 
dell'area del getto. Se si utilizzano vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da 
trasformatore posto fuori dell'area di getto. 
Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi. 
I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con 
filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
GRU A TORRE ROTANTE 
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la 
stabilità della base d'appoggio. 
Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico ed 
attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli. 
ARGANO A BANDIERA 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Preliminarmente al suo utilizzo verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; 
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deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
della competente autorità territoriale. 
BETONIERA A BICCHIERE 
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare: 
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento; 
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente; 
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto accidentale 
a mezzo di carter. 
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento. 
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 
movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune 
attrezzature manuali quali pale o secchie. 
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalità; 
posizionare il trasformatore in luogo asciutto. 
Nell'utilizzo del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto. 
Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle 
modalità d'uso. 
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di 
caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.  
Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per 
la movimentazione. 
Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 191 

montaggio infissi interni in legno 

Categoria Infissi interni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio di infissi interni in legno. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� avvitatore elettrico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 

� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio.  
I ponti su cavalletti regolamentari possono essere utilizzanti all'interno dell'edificio o all'esterno a terra e per altezze 
inferiori a 2,0 metri. 
L'uso delle scale quale posto di lavoro può essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il 
rischio è considerato limitato. 
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari. 
Non è consentito spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.  
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di sicurezza d'adoperare. 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati 
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori. 
Utilizzare solo prolunghe a norma e collegate correttamente al quadro di cantiere con idoneo interruttore 
magnetotermico di protezione. 
Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a 
torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi. 
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneità.  
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento 
accidentale e frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura. 
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti 
e/o ingombranti.  
I lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento e devono avvicinarsi 
esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di 
deposito a terra.  
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi 
(durante l'uso degli utensili elettrici). 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

 
AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
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TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a 
mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E' vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
SCALE A MANO 
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei 
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato  adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature 
elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso  devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il 
tempo di utilizzo. 
E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
SCALE DOPPIE 
Non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca 
l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Occorre controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i 
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della 
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
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montaggio infissi esterni in legno 

Categoria Infissi esterni 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Montaggio infissi esterni in legno. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 Attrezzature 
� avvitatore elettrico 
� trapano elettrico 
� utensili d'uso corrente 
 

Opere provvisionali 

� ponteggio metallico fisso 
� ponti su cavalletti 
� ponti su ruote 
� scale a mano 
� scale doppie 
 

Procedure operative 

Accertarsi delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme (presenza di parapetti regolamentari, di 
sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilità , verifica ancoraggi e 
delle basi). 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,00 rispetto all'ultimo piano di lavoro. 
In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al 
vano da provare dell'infisso.  
Sono vietate scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio dei ponteggi ma predisporre le mezzepontate 
(impalcati intermedi). 
Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno ponti 
mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il 
trabattello con persone o materiale su di esso, su superfici non solide e non regolari.Devono essere posizionati nella 
postazione di lavoro prima di venire utilizzati. 
Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio. 
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrità dei cavi elettrici, prova di 
funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile) 
È consentito l'uso di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e 
certificati tali da istituto riconosciuto. 
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. 
Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite gru a 
torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi. 
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità.  
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento 
accidentale e verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura. 
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti 
e/o ingombranti.  
Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slogatura delle 
funi, esclusivamente quando sono in prossimità del pavimento.  
L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il 
percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
Se sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione. 
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche, 
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
I lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi, 
respiratore con filtro specifico. 
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 
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ARGANO 
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44 secondo 
la classificazione CEI-UNEL. 
Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione; deve essere effettato il 
collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto. 
Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'ARPA. 
AVVITATORE ELETTRICO 
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) 
e comunque non collegati all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità. 
TRAPANO ELETTRICO 
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e 
comunque non collegato all'impianto di terra. 
Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
Controllare il regolare fissaggio della punta.. 
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso. 
Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi. 
PONTEGGIO METALLICO 
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su 
tutti i lati) e alla stabilità generale.  
Sotto ogni ponte di servizio deve essere  realizzato un ponte di sicurezza.  
E' vietato l'accumulo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la 
movimentazione. 
Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive. 
L'utilizzo è consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori. 
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. 
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO) 
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a 
mezzo di grossi tavoloni. 
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m 15,00. 
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un 
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20. 
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00. 
PONTI SU CAVALLETTI 
Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e cose. 
Se superano l'altezza di m.2,00 vanno dotati di parapetto perimetrale. 
E'vietato: 
- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- sovrapporli uno sull'altro 
- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti. 
SCALE A MANO 
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre lo stato di conservazione della scala e dei 
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature 
elettriche. 
La scala deve superare di almeno 1 mt. Il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). 
Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il 
tempo di utilizzo. 
E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. 
SCALE DOPPIE 
Non devono mai superare i 5 mt. Di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca 
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l'apertura oltre il limite stabilito. 
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i  
montanti prolungati di 100 cm sopra di essa. 
Occorre controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro. 
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso. 
Non si deve saltare a terra dalla scala. 
Per i lavori sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i 
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.  
Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della 
scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare  scale di metallo vicino a linee od 
apparecchiature elettriche. 
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere. 
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11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
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Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore 

Si riportano di seguito le mansioni (gruppi omogenei) dei lavoratori esposti al rischio rumore con le relative esposizioni 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, espresse secondo le fasce di appartenenza e gli indici di attenzione del rischio indicati nella 
tabella del presente documento.  

Tabella 1: Fasce di appartenenza al rischio rumore senza l’attenuazione di DPI 

I.A. 
FASCIA DI 

APPARTENENZA 
[dB(A)] 

MANSIONE MISURE 

0 
Lex,8h ≤80 
ppeak ≤ 135 

Non esistono gruppi di 
lavoratori esposti a questa fascia 
di rischio in questo documento 

Il rischio è presente ad un livello 
irrilevante, e non è prevedibile che aumenti 
in futuro.  
La valutazione viene terminata, non sono 
necessarie ulteriori misure. 

1 o 2 
80 < Lex,8h ≤85 

ppeak ≤ 137 

Non esistono gruppi di 
lavoratori esposti a questa fascia 
di rischio in questo documento 

Il rischio è presente ad un livello Basso e 
viene tenuto sotto controllo attuando le  
misure previste dalla normativa vigente: 
• Consegna dei DPI di protezione 

dell’udito e uso facoltativo da parte dei 
lavoratori 

• Sorveglianza sanitaria sul rischio 
specifico solo su richiesta del lavoratore 

• Informazione e formazione dei 
lavoratori esposti 

3 o 4 
85< Lex,8h ≤87 
137< ppeak ≤ 140 

Non esistono gruppi di 
lavoratori esposti a questa fascia 
di rischio in questo documento 

Il rischio è presente ad un livello medio e 
viene tenuto sotto controllo attuando le  
misure previste dalla normativa vigente: 
• Consegna dei DPI di protezione 

dell’udito e uso obbligatorio da parte 
dei lavoratori 

• Sorveglianza sanitaria sul rischio 
specifico a cura del medico competente 

  Informazione e formazione dei 
lavoratori esposti 

• Turnazione degli addetti 
• Verificare l’adeguatezza dei DPI  
• Segnalare con idonea cartellonistica 

l’area a rischio 
• Prevedere un adeguato programma di 

manutenzione delle attrezzature 
rumorose 

5 

Lex,8h > 87 
ppeak > 140 

opere edili e impianti 
 

Il rischio è presente ad un livello elevato e 
viene tenuto sotto controllo attuando le  
misure previste dalla normativa vigente: 
• Consegna dei DPI di protezione 

dell’udito e uso obbligatorio da parte 
dei lavoratori 

• Sorveglianza sanitaria sul rischio 
specifico a cura del medico competente 

• Informazione e formazione dei 
lavoratori esposti 

• Prevedere un’adeguata formazione ed 
informazione sull'uso corretto delle 
attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo l’esposizione dei 
lavoratori al rumore 
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• Turnazione degli addetti 
• Segnalare con idonea cartellonistica 

l’area a rischio  
• Prevedere un adeguato programma di 

manutenzione delle attrezzature 
rumorose  

• Verifica dell’adeguatezza e 
dell’efficacia dei DPI otoprotettori  

 

Tabella 2: Fasce di appartenenza effettiva al rischio rumore, tenendo conto dell’attenuazione di DPI 

RISCHIO 

FASCIA DI APPARTENENZA EFFETTIVA 
(tenendo conto dei dispositivi di protezione 

auricolare) 
[dB(A)] 

MANSIONE 

RISCHIO 
ACCETTABILE 

 Lex,8h  effettivo ≤ 87 dB 
[Inferiore al Valore Limite di Esposizione] 

 

Non esistono gruppi di lavoratori 
esposti a questa fascia di rischio in 
questo documento 

RISCHIO NON 
ACCETTABILE**

* 

Lex,8h  effettivo > 87 dB 
[Superiore al Valore Limite di Esposizione] 

 

opere edili e impianti 
 

 

***Identificare e porre in atto misure provvisorie urgenti ed immediate per prevenire e controllare l’esposizione al   

rischio. La valutazione dovrà essere ripetuta successivamente. 
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12. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 
 

12.1. CRONOPROGRAMMA 

Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 1524... 19/06/2014

2 Allestimento cantiere 22/30 19/06/2014

3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 7/7 19/06/2014

4 baracche di cantiere 7/7 19/06/2014

5 bagni chimici 0/0 ---

6 viabilità ordinaria 4/4 19/06/2014

7 tracciamenti del cantiere 1/1 30/06/2014

8 impianto elettrico di cantiere 5/5 23/06/2014

9 impianto idrico e fognario di cantiere 5/5 23/06/2014

10 macchine varie di cantiere 5/5 23/06/2014

11 viabilità ordinaria 1/1 19/06/2014

12 gru a torre 5/5 23/06/2014

13 ponteggio metallico fisso 20/20 23/06/2014

14 rimozione di caldaia 2/2 23/06/2014

15 rimozione di infissi interni 5/5 30/06/2014

16 rimozione di infissi esterni 5/5 30/06/2014

17 rimozione di apparecchi idro-sanitari 10/10 30/06/2014

18 rimozione di impianti 10/10 30/06/2014

19 rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 14/07/2014

20 demolizione di controsoffitti 10/10 30/06/2014

21 demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 ---

22 rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 ---

23 demolizione di intonaco interno 0/0 ---

24 demolizione di intonaco esterno 0/0 ---

25 demolizione di massetto 0/0 ---

26 rimozione di canali e discendenti 5/5 30/06/2014

2014 2015
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 1524... 19/06/2014

2 Allestimento cantiere 22/30 19/06/2014

3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 7/7 19/06/2014

4 baracche di cantiere 7/7 19/06/2014

5 bagni chimici 0/0 ---

6 viabilità ordinaria 4/4 19/06/2014

7 tracciamenti del cantiere 1/1 30/06/2014

8 impianto elettrico di cantiere 5/5 23/06/2014

9 impianto idrico e fognario di cantiere 5/5 23/06/2014

10 macchine varie di cantiere 5/5 23/06/2014

11 viabilità ordinaria 1/1 19/06/2014

12 gru a torre 5/5 23/06/2014

13 ponteggio metallico fisso 20/20 23/06/2014

14 rimozione di caldaia 2/2 23/06/2014

15 rimozione di infissi interni 5/5 30/06/2014

16 rimozione di infissi esterni 5/5 30/06/2014

17 rimozione di apparecchi idro-sanitari 10/10 30/06/2014

18 rimozione di impianti 10/10 30/06/2014

19 rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 14/07/2014

20 demolizione di controsoffitti 10/10 30/06/2014

21 demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 ---

22 rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 ---

23 demolizione di intonaco interno 0/0 ---

24 demolizione di intonaco esterno 0/0 ---

25 demolizione di massetto 0/0 ---

26 rimozione di canali e discendenti 5/5 30/06/2014

2016 2017
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 1524... 19/06/2014

2 Allestimento cantiere 22/30 19/06/2014

3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 7/7 19/06/2014

4 baracche di cantiere 7/7 19/06/2014

5 bagni chimici 0/0 ---

6 viabilità ordinaria 4/4 19/06/2014

7 tracciamenti del cantiere 1/1 30/06/2014

8 impianto elettrico di cantiere 5/5 23/06/2014

9 impianto idrico e fognario di cantiere 5/5 23/06/2014

10 macchine varie di cantiere 5/5 23/06/2014

11 viabilità ordinaria 1/1 19/06/2014

12 gru a torre 5/5 23/06/2014

13 ponteggio metallico fisso 20/20 23/06/2014

14 rimozione di caldaia 2/2 23/06/2014

15 rimozione di infissi interni 5/5 30/06/2014

16 rimozione di infissi esterni 5/5 30/06/2014

17 rimozione di apparecchi idro-sanitari 10/10 30/06/2014

18 rimozione di impianti 10/10 30/06/2014

19 rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 14/07/2014

20 demolizione di controsoffitti 10/10 30/06/2014

21 demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 ---

22 rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 ---

23 demolizione di intonaco interno 0/0 ---

24 demolizione di intonaco esterno 0/0 ---

25 demolizione di massetto 0/0 ---

26 rimozione di canali e discendenti 5/5 30/06/2014

2018 2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 1524... 19/06/2014

2 Allestimento cantiere 22/30 19/06/2014

3 recinzione con elementi in legno, rete, ... 7/7 19/06/2014

4 baracche di cantiere 7/7 19/06/2014

5 bagni chimici 0/0 ---

6 viabilità ordinaria 4/4 19/06/2014

7 tracciamenti del cantiere 1/1 30/06/2014

8 impianto elettrico di cantiere 5/5 23/06/2014

9 impianto idrico e fognario di cantiere 5/5 23/06/2014

10 macchine varie di cantiere 5/5 23/06/2014

11 viabilità ordinaria 1/1 19/06/2014

12 gru a torre 5/5 23/06/2014

13 ponteggio metallico fisso 20/20 23/06/2014

14 rimozione di caldaia 2/2 23/06/2014

15 rimozione di infissi interni 5/5 30/06/2014

16 rimozione di infissi esterni 5/5 30/06/2014

17 rimozione di apparecchi idro-sanitari 10/10 30/06/2014

18 rimozione di impianti 10/10 30/06/2014

19 rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 5/5 14/07/2014

20 demolizione di controsoffitti 10/10 30/06/2014

21 demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 0/0 ---

22 rimozione di soglie, davanzali e copertine 0/0 ---

23 demolizione di intonaco interno 0/0 ---

24 demolizione di intonaco esterno 0/0 ---

25 demolizione di massetto 0/0 ---

26 rimozione di canali e discendenti 5/5 30/06/2014

2020 2021
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 rimozione lastre di pietra 0/0 ---

28 smantellamento del manto di copertura 0/0 ---

29 rimozione manto impermeabilizzante 0/0 ---

30 smontaggio tetto in legno 15/15 30/06/2014

31 demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 muratura in mattoni 37/37 30/06/2014

33 consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 23/11/2015

34 consolidamento di volte in muratura 18/22 23/11/2015

35 consolidamento murature con intonaco armato 13/13 23/11/2015

36 riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 23/11/2015

37 realizzazione di scala metallica 24/24 09/12/2015

38 scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 09/12/2015

39 scavi a sezione obbligata a mano 24/24 09/12/2015

40 fondazioni in cls armato (2) 36/36 23/11/2015

41 demolizione di solaio in latero cemento 8/8 30/06/2014

42 demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 demolizione di solaio in legno 10/10 30/06/2014

44 solaio in legno 35/35 09/12/2015

45 tracciamenti 2/2 24/10/2018

46 massetto per sottofondo 25/25 18/01/2016

47 divisori in laterizio 23/23 18/01/2016

48 formazione di tracce e fori 15/15 18/01/2016

49 impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 18/01/2016

50 impianti fonia e dati interni agli edifici 13/13 18/01/2016

51 adduzione e scarico acque (2) 13/13 18/01/2016

52 chiusura di tracce e fori 13/13 18/01/2016

2014 2015
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 rimozione lastre di pietra 0/0 ---

28 smantellamento del manto di copertura 0/0 ---

29 rimozione manto impermeabilizzante 0/0 ---

30 smontaggio tetto in legno 15/15 30/06/2014

31 demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 muratura in mattoni 37/37 30/06/2014

33 consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 23/11/2015

34 consolidamento di volte in muratura 18/22 23/11/2015

35 consolidamento murature con intonaco armato 13/13 23/11/2015

36 riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 23/11/2015

37 realizzazione di scala metallica 24/24 09/12/2015

38 scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 09/12/2015

39 scavi a sezione obbligata a mano 24/24 09/12/2015

40 fondazioni in cls armato (2) 36/36 23/11/2015

41 demolizione di solaio in latero cemento 8/8 30/06/2014

42 demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 demolizione di solaio in legno 10/10 30/06/2014

44 solaio in legno 35/35 09/12/2015

45 tracciamenti 2/2 24/10/2018

46 massetto per sottofondo 25/25 18/01/2016

47 divisori in laterizio 23/23 18/01/2016

48 formazione di tracce e fori 15/15 18/01/2016

49 impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 18/01/2016

50 impianti fonia e dati interni agli edifici 13/13 18/01/2016

51 adduzione e scarico acque (2) 13/13 18/01/2016

52 chiusura di tracce e fori 13/13 18/01/2016

2016 2017
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 rimozione lastre di pietra 0/0 ---

28 smantellamento del manto di copertura 0/0 ---

29 rimozione manto impermeabilizzante 0/0 ---

30 smontaggio tetto in legno 15/15 30/06/2014

31 demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 muratura in mattoni 37/37 30/06/2014

33 consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 23/11/2015

34 consolidamento di volte in muratura 18/22 23/11/2015

35 consolidamento murature con intonaco armato 13/13 23/11/2015

36 riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 23/11/2015

37 realizzazione di scala metallica 24/24 09/12/2015

38 scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 09/12/2015

39 scavi a sezione obbligata a mano 24/24 09/12/2015

40 fondazioni in cls armato (2) 36/36 23/11/2015

41 demolizione di solaio in latero cemento 8/8 30/06/2014

42 demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 demolizione di solaio in legno 10/10 30/06/2014

44 solaio in legno 35/35 09/12/2015

45 tracciamenti 2/2 24/10/2018

46 massetto per sottofondo 25/25 18/01/2016

47 divisori in laterizio 23/23 18/01/2016

48 formazione di tracce e fori 15/15 18/01/2016

49 impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 18/01/2016

50 impianti fonia e dati interni agli edifici 13/13 18/01/2016

51 adduzione e scarico acque (2) 13/13 18/01/2016

52 chiusura di tracce e fori 13/13 18/01/2016

2018 2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 rimozione lastre di pietra 0/0 ---

28 smantellamento del manto di copertura 0/0 ---

29 rimozione manto impermeabilizzante 0/0 ---

30 smontaggio tetto in legno 15/15 30/06/2014

31 demolizione di murature a mano 5/5 17/10/2018

32 muratura in mattoni 37/37 30/06/2014

33 consolidamento di murature a sacco con miscela ... 12/14 23/11/2015

34 consolidamento di volte in muratura 18/22 23/11/2015

35 consolidamento murature con intonaco armato 13/13 23/11/2015

36 riprese di murature (cuci-scuci) 18/22 23/11/2015

37 realizzazione di scala metallica 24/24 09/12/2015

38 scavi a sezione obbligata a macchina 24/24 09/12/2015

39 scavi a sezione obbligata a mano 24/24 09/12/2015

40 fondazioni in cls armato (2) 36/36 23/11/2015

41 demolizione di solaio in latero cemento 8/8 30/06/2014

42 demolizione di solaio con travetti in ferro 4/4 06/10/2018

43 demolizione di solaio in legno 10/10 30/06/2014

44 solaio in legno 35/35 09/12/2015

45 tracciamenti 2/2 24/10/2018

46 massetto per sottofondo 25/25 18/01/2016

47 divisori in laterizio 23/23 18/01/2016

48 formazione di tracce e fori 15/15 18/01/2016

49 impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 18/01/2016

50 impianti fonia e dati interni agli edifici 13/13 18/01/2016

51 adduzione e scarico acque (2) 13/13 18/01/2016

52 chiusura di tracce e fori 13/13 18/01/2016

2020 2021
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Nr. Descrizione Durata Inizio

53 impianto telefonico e TV 15/15 18/01/2016

54 distribuzione acqua (1) 20/20 18/01/2016

55 copertura in legno 25/25 11/01/2016

56 posa di manto di copertura in tegole 20/20 18/01/2016

57 impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 14/14 18/01/2016

58 montaggio converse, canali e scossaline 14/14 01/02/2016

59 intonaco interno a macchina 20/20 01/02/2016

60 intonaco esterno a macchina 15/15 01/02/2016

61 pavimenti di varia natura 25/25 25/01/2016

62 posa in opera di copertine 19/19 25/01/2016

63 posa in opera di soglie per finestre 20/20 25/01/2016

64 posa in opera marmi scale 20/20 25/01/2016

65 realizzazione di rivestimenti 25/25 25/01/2016

66 montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 25/01/2016

67 pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 25/01/2016

68 posa in opera di battiscopa 18/18 25/01/2016

69 termico: montaggio terminali e accessori vari 18/18 25/01/2016

70 montaggio idro-sanitari e accessori vari 20/20 25/01/2016

71 tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 20/20 25/01/2016

72 verniciatura opere in ferro 17/17 25/01/2016

73 completamento impianto elettrico interno 10/10 08/02/2016

74 montaggio di pluviali 7/7 08/02/2016

75 scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 8/10 25/01/2016

76 posa tubazione gas in PE o rame 12/12 01/02/2016

77 posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 13/13 01/02/2016

78 posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12/12 01/02/2016

2014 2015

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 208 

Nr. Descrizione Durata Inizio

53 impianto telefonico e TV 15/15 18/01/2016

54 distribuzione acqua (1) 20/20 18/01/2016

55 copertura in legno 25/25 11/01/2016

56 posa di manto di copertura in tegole 20/20 18/01/2016

57 impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 14/14 18/01/2016

58 montaggio converse, canali e scossaline 14/14 01/02/2016

59 intonaco interno a macchina 20/20 01/02/2016

60 intonaco esterno a macchina 15/15 01/02/2016

61 pavimenti di varia natura 25/25 25/01/2016

62 posa in opera di copertine 19/19 25/01/2016

63 posa in opera di soglie per finestre 20/20 25/01/2016

64 posa in opera marmi scale 20/20 25/01/2016

65 realizzazione di rivestimenti 25/25 25/01/2016

66 montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 25/01/2016

67 pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 25/01/2016

68 posa in opera di battiscopa 18/18 25/01/2016

69 termico: montaggio terminali e accessori vari 18/18 25/01/2016

70 montaggio idro-sanitari e accessori vari 20/20 25/01/2016

71 tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 20/20 25/01/2016

72 verniciatura opere in ferro 17/17 25/01/2016

73 completamento impianto elettrico interno 10/10 08/02/2016

74 montaggio di pluviali 7/7 08/02/2016

75 scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 8/10 25/01/2016

76 posa tubazione gas in PE o rame 12/12 01/02/2016

77 posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 13/13 01/02/2016

78 posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12/12 01/02/2016

2016 2017
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Nr. Descrizione Durata Inizio

53 impianto telefonico e TV 15/15 18/01/2016

54 distribuzione acqua (1) 20/20 18/01/2016

55 copertura in legno 25/25 11/01/2016

56 posa di manto di copertura in tegole 20/20 18/01/2016

57 impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 14/14 18/01/2016

58 montaggio converse, canali e scossaline 14/14 01/02/2016

59 intonaco interno a macchina 20/20 01/02/2016

60 intonaco esterno a macchina 15/15 01/02/2016

61 pavimenti di varia natura 25/25 25/01/2016

62 posa in opera di copertine 19/19 25/01/2016

63 posa in opera di soglie per finestre 20/20 25/01/2016

64 posa in opera marmi scale 20/20 25/01/2016

65 realizzazione di rivestimenti 25/25 25/01/2016

66 montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 25/01/2016

67 pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 25/01/2016

68 posa in opera di battiscopa 18/18 25/01/2016

69 termico: montaggio terminali e accessori vari 18/18 25/01/2016

70 montaggio idro-sanitari e accessori vari 20/20 25/01/2016

71 tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 20/20 25/01/2016

72 verniciatura opere in ferro 17/17 25/01/2016

73 completamento impianto elettrico interno 10/10 08/02/2016

74 montaggio di pluviali 7/7 08/02/2016

75 scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 8/10 25/01/2016

76 posa tubazione gas in PE o rame 12/12 01/02/2016

77 posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 13/13 01/02/2016

78 posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12/12 01/02/2016

2018 2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

53 impianto telefonico e TV 15/15 18/01/2016

54 distribuzione acqua (1) 20/20 18/01/2016

55 copertura in legno 25/25 11/01/2016

56 posa di manto di copertura in tegole 20/20 18/01/2016

57 impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 14/14 18/01/2016

58 montaggio converse, canali e scossaline 14/14 01/02/2016

59 intonaco interno a macchina 20/20 01/02/2016

60 intonaco esterno a macchina 15/15 01/02/2016

61 pavimenti di varia natura 25/25 25/01/2016

62 posa in opera di copertine 19/19 25/01/2016

63 posa in opera di soglie per finestre 20/20 25/01/2016

64 posa in opera marmi scale 20/20 25/01/2016

65 realizzazione di rivestimenti 25/25 25/01/2016

66 montaggio ringhiere di scale e balconi 19/19 25/01/2016

67 pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 18/18 25/01/2016

68 posa in opera di battiscopa 18/18 25/01/2016

69 termico: montaggio terminali e accessori vari 18/18 25/01/2016

70 montaggio idro-sanitari e accessori vari 20/20 25/01/2016

71 tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 20/20 25/01/2016

72 verniciatura opere in ferro 17/17 25/01/2016

73 completamento impianto elettrico interno 10/10 08/02/2016

74 montaggio di pluviali 7/7 08/02/2016

75 scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 8/10 25/01/2016

76 posa tubazione gas in PE o rame 12/12 01/02/2016

77 posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 13/13 01/02/2016

78 posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 12/12 01/02/2016

2020 2021
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Nr. Descrizione Durata Inizio

79 rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 01/02/2016

80 massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 08/02/2016

81 pavimentazioni esterne 8/8 08/02/2016

82 marciapiedi 7/7 08/02/2016

83 massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016

84 massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016

85 montaggio infissi interni in legno 10/10 08/02/2016

86 montaggio infissi esterni in legno 10/10 08/02/2016

87 Smobilizzo cantiere 890/... 15/02/2016

88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016

89 baracche di cantiere 6/6 15/02/2016

90 bagni chimici 6/6 15/02/2016

91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016

92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016

93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016

94 gru a torre 6/6 15/02/2016

95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016

2014 2015
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Nr. Descrizione Durata Inizio

79 rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 01/02/2016

80 massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 08/02/2016

81 pavimentazioni esterne 8/8 08/02/2016

82 marciapiedi 7/7 08/02/2016

83 massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016

84 massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016

85 montaggio infissi interni in legno 10/10 08/02/2016

86 montaggio infissi esterni in legno 10/10 08/02/2016

87 Smobilizzo cantiere 890/... 15/02/2016

88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016

89 baracche di cantiere 6/6 15/02/2016

90 bagni chimici 6/6 15/02/2016

91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016

92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016

93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016

94 gru a torre 6/6 15/02/2016

95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016

2016 2017
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Nr. Descrizione Durata Inizio

79 rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 01/02/2016

80 massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 08/02/2016

81 pavimentazioni esterne 8/8 08/02/2016

82 marciapiedi 7/7 08/02/2016

83 massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016

84 massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016

85 montaggio infissi interni in legno 10/10 08/02/2016

86 montaggio infissi esterni in legno 10/10 08/02/2016

87 Smobilizzo cantiere 890/... 15/02/2016

88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016

89 baracche di cantiere 6/6 15/02/2016

90 bagni chimici 6/6 15/02/2016

91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016

92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016

93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016

94 gru a torre 6/6 15/02/2016

95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016

2018 2019
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Nr. Descrizione Durata Inizio

79 rinfianco e rinterro con mini escavatore 13/13 01/02/2016

80 massetti esterni in conglomerato cementizio 7/7 08/02/2016

81 pavimentazioni esterne 8/8 08/02/2016

82 marciapiedi 7/7 08/02/2016

83 massetto per sottofondo 5/5 08/02/2016

84 massetto in conglomerato cementizio (1) 9/9 08/02/2016

85 montaggio infissi interni in legno 10/10 08/02/2016

86 montaggio infissi esterni in legno 10/10 08/02/2016

87 Smobilizzo cantiere 890/... 15/02/2016

88 recinzione con elementi in legno, rete, ... 6/6 15/02/2016

89 baracche di cantiere 6/6 15/02/2016

90 bagni chimici 6/6 15/02/2016

91 impianto elettrico di cantiere 6/6 15/02/2016

92 impianto idrico e fognario di cantiere 6/6 15/02/2016

93 macchine varie di cantiere 6/6 15/02/2016

94 gru a torre 6/6 15/02/2016

95 ponteggio metallico fisso 6/6 15/02/2016

2020 2021

 
Legenda: 

 
Intero cantiere 
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Area 7 
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12.2. MISURE DI COORDINAMENTO 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Baraccamenti - baracche di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... baracche di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto 

� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Viabilità - viabilità ordinaria 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... viabilità ordinaria 

 

� cesoiamento - stritolamento 
� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto elettrico di cantiere 

� schizzi 
� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� allergeni 

� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
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Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto idrico e fognario di cantiere 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalzione fumi 
� radiazioni non ionizzanti 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� esplosione 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... macchine varie di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto 

� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Viabilità - viabilità ordinaria 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... viabilità ordinaria 

 

� cesoiamento - stritolamento 
� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
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Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto 

� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... ponteggio metallico fisso 

� caduta di materiali dall'alto 

� cesoiamento - stritolamento 
� esplosione 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... rimozione di caldaia 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 

� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
� schiacciamento 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Viabilità - viabilità ordinaria 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere viabilità ordinaria 

 � caduta di materiali dall'alto 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere impianto elettrico di cantiere 

� schizzi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� allergeni 
� inalazioni polveri 

 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� radiazioni non ionizzanti 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere macchine varie di cantiere 
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Baraccamenti - baracche di cantiere 
Viabilità - viabilità ordinaria 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere viabilità ordinaria 

 � caduta di materiali dall'alto 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere gru a torre 

  
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere ponteggio metallico fisso 

  
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere rimozione di caldaia 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 

 
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria impianto elettrico di cantiere 

� schizzi 
� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� elettrocuzione 
� allergeni 
� inalazioni polveri 
� rumore 
� ribaltamento 
� investimento 

 
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria impianto idrico e fognario di cantiere 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� cesoiamento - stritolamento 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� incendio 
� investimento 
� radiazioni non ionizzanti 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

 
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria macchine varie di cantiere 

� ribaltamento 
� caduta di materiali dall'alto 
� rumore 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� investimento 
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Viabilità - viabilità ordinaria 
Viabilità - viabilità ordinaria 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria viabilità ordinaria 

  
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto 
� urti, colpi, impatti 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� investimento 
� rumore 

 
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria ponteggio metallico fisso 

� caduta di materiali dall'alto 
� investimento 

 
 

 

Viabilità - viabilità ordinaria 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

viabilità ordinaria rimozione di caldaia 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
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� proiezione di schegge e frammenti 
 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� rumore 
� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
� cesoiamento - stritolamento 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - rimozione di infissi interni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere rimozione di infissi interni 

� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - rimozione di infissi esterni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere rimozione di infissi esterni 

� proiezione di schegge e frammenti 
� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere rimozione di apparecchi idro-sanitari 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
� investimento 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 224 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - rimozione di impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere rimozione di impianti 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
� investimento 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere rimozione di canali e discendenti 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere smontaggio tetto in legno 
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� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
� investimento 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Recinzione - tracciamenti del cantiere 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tracciamenti del cantiere demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� ribaltamento 
� proiezione di schegge 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
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Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalzione fumi 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� schizzi 
� caduta di materiali dall'alto 
� allergeni 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere macchine varie di cantiere 

� incendio 

� schizzi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� allergeni 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere gru a torre 

� incendio 

� schizzi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� allergeni 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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impianto elettrico di cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� schizzi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� elettrocuzione 
� allergeni 
� inalazioni polveri 
� rumore 
� ribaltamento 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere rimozione di caldaia 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� schizzi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� allergeni 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere macchine varie di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� radiazioni non ionizzanti 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali negli scavi 
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� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� radiazioni non ionizzanti 
� ribaltamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere ponteggio metallico fisso 

� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� cesoiamento - stritolamento 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere rimozione di caldaia 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali negli scavi 
� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� inalazione gas 
� inalazione vapori 
� inalazioni polveri 
� inalzione fumi 
� radiazioni non ionizzanti 
� ribaltamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

macchine varie di cantiere gru a torre 

 � ribaltamento 
 

 

Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

macchine varie di cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� ribaltamento 
� rumore 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
 

 

Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

macchine varie di cantiere rimozione di caldaia 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 

� ribaltamento 
 

 

Movimentazione dei carichi - gru a torre 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

gru a torre ponteggio metallico fisso 

 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� rumore 
 

 

Movimentazione dei carichi - gru a torre 
Demolizioni - rimozione di caldaia 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

gru a torre rimozione di caldaia 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di caldaia 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di caldaia 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di infissi interni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di infissi interni 

� proiezione di schegge e frammenti  
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di infissi esterni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di infissi esterni 

� proiezione di schegge e frammenti  
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di apparecchi idro-sanitari 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 

� investimento 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di impianti 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� investimento 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 

� proiezione di schegge e frammenti  
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
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Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso rimozione di canali e discendenti 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 
� schizzi 

� investimento 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso demolizione di solaio in latero cemento 
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� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 

 
 

 

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

ponteggio metallico fisso demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - rimozione di infissi esterni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni rimozione di infissi esterni 

  
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni rimozione di apparecchi idro-sanitari 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - rimozione di impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni rimozione di impianti 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori  
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni rimozione di canali e discendenti 

� schiacciamento  
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture  
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� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi interni 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi interni demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni rimozione di apparecchi idro-sanitari 

� esplosione � investimento 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - rimozione di impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni rimozione di impianti 

� esplosione � investimento 
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� inalzione fumi, vapori 
 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori  
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni rimozione di canali e discendenti 

� schiacciamento  
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� investimento 
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Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di infissi esterni 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di infissi esterni demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� schiacciamento 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - rimozione di impianti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari rimozione di impianti 

  
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori � inalazioni polveri, fibre 
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari rimozione di canali e discendenti 

� schiacciamento 
� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schiacciamento 

� esplosione 
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di solaio in latero cemento 

� schiacciamento  
 

 

Demolizioni - rimozione di apparecchi idro-sanitari 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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rimozione di apparecchi idro-sanitari demolizione di solaio in legno 

� schiacciamento  
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti rimozione di canali e discendenti 

� schiacciamento 
� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schiacciamento 

� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
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� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti demolizione di solaio in latero cemento 

� schiacciamento � inalzione fumi, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di impianti 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di impianti demolizione di solaio in legno 

� schiacciamento � inalzione fumi, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 
Demolizioni - demolizione di controsoffitti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) demolizione di controsoffitti 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori  
 

 

Demolizioni - rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 
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Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� schizzi 

 
 

 

Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di controsoffitti rimozione di canali e discendenti 

� schiacciamento � inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
 

 

Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di controsoffitti smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
 

 

Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di controsoffitti muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
� incendio 
 

 

Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
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Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di controsoffitti demolizione di solaio in latero cemento 

� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
 

 

Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di controsoffitti demolizione di solaio in legno 

� inalazioni polveri, fibre 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 
 

 

Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 
Demolizioni - smontaggio tetto in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di canali e discendenti smontaggio tetto in legno 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di canali e discendenti muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� incendio 
 

 

Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di canali e discendenti demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 

 
 

 

Demolizioni - rimozione di canali e discendenti 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rimozione di canali e discendenti demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 

 
 

 

Demolizioni - smontaggio tetto in legno 
Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

smontaggio tetto in legno muratura in mattoni 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 
 

 

Demolizioni - smontaggio tetto in legno 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

smontaggio tetto in legno demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione � caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Demolizioni - smontaggio tetto in legno 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

smontaggio tetto in legno demolizione di solaio in legno 

� esplosione � caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 
Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

muratura in mattoni demolizione di solaio in latero cemento 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Strutture in elevato in muratura - muratura in mattoni 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

muratura in mattoni demolizione di solaio in legno 

� esplosione 
� inalazioni polveri, fibre 
� incendio 

� cedimento localizzato di strutture 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di volte in muratura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di murature a sacco con miscela 
cementizia 

consolidamento di volte in muratura 

� crolli 
� inalazione polveri - fibre 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
Consolidamenti e risanamenti - consolidamento murature con intonaco armato 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

consolidamento di murature a sacco con miscela 
cementizia 

consolidamento murature con intonaco armato 

� inalazione polveri - fibre 
� schizzi 

� inalazioni polveri 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di murature a sacco con miscela 
cementizia 

riprese di murature (cuci-scuci) 

� crollo di manufatti limitrofi 
� schiacciamento 

 
 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 

Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 
 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di murature a sacco con miscela cementizia 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di murature a sacco con miscela 
cementizia 

fondazioni in cls armato (2) 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 

� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di volte in muratura 
Consolidamenti e risanamenti - consolidamento murature con intonaco armato 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di volte in muratura consolidamento murature con intonaco armato 

� caduta attrezzi dall'alto � crolli 
 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di volte in muratura 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento murature con intonaco armato 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 246 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di volte in muratura 
Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di volte in muratura riprese di murature (cuci-scuci) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 

� crolli 
� schizzi 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento di volte in muratura 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento di volte in muratura fondazioni in cls armato (2) 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 

� crolli 
� inalazione polveri - fibre 
� schizzi 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento murature con intonaco armato 
Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento murature con intonaco armato riprese di murature (cuci-scuci) 

� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� schizzi 
 

 

Consolidamenti e risanamenti - consolidamento murature con intonaco armato 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

consolidamento murature con intonaco armato fondazioni in cls armato (2) 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazione polveri - fibre 
� schizzi 
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� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

 

Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

riprese di murature (cuci-scuci) fondazioni in cls armato (2) 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo di manufatti limitrofi 
 

Consolidamenti e risanamenti - riprese di murature (cuci-scuci) 

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 
 

Strutture in elevato in acciaio - realizzazione di scala metallica 
Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di scala metallica scavi a sezione obbligata a macchina 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione vapori/fumi 
� incendio 
� ustioni per calore eccessivo o fiamma libera 
 

 

Strutture in elevato in acciaio - realizzazione di scala metallica 
Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di scala metallica scavi a sezione obbligata a mano 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� investimento (autocarro) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione vapori/fumi 
� investimento 
� ustioni per calore eccessivo o fiamma libera 
 

 

Strutture in elevato in acciaio - realizzazione di scala metallica 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 248 

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di scala metallica fondazioni in cls armato (2) 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 

� inalazione vapori/fumi 
� incendio 
� ustioni per calore eccessivo o fiamma libera 
 

 

Strutture in elevato in acciaio - realizzazione di scala metallica 
Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di scala metallica solaio in legno 

� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
� inalazione polveri - fibre 

� inalazione vapori/fumi 
� ustioni per calore eccessivo o fiamma libera 
 

 

Strutture in elevato in acciaio - realizzazione di scala metallica 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di scala metallica copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 

� inalazione vapori/fumi 
 

 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a macchina scavi a sezione obbligata a mano 

� incendio 
� investimento (autocarro) 

� investimento 
� rumore 
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Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a macchina fondazioni in cls armato (2) 

� caduta di materiali dall'alto 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� punture, tagli, abrasioni, ferite 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� contatti con macchinari 
� crollo di manufatti limitrofi 
 

 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a macchina solaio in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
� inalazione polveri - fibre 
� punture, tagli, abrasioni, ferite 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� crollo di manufatti limitrofi 
 

 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a macchina copertura in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� punture, tagli, abrasioni, ferite 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� contatti con macchinari 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
 

 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 
Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 250 

scavi a sezione obbligata a mano fondazioni in cls armato (2) 

� caduta di materiali dall'alto 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� investimento 
� rumore 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� crollo di manufatti limitrofi 
� incendio 
� investimento (autocarro) 
 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 
 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 
Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a mano solaio in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� rumore 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� crollo di manufatti limitrofi 
� investimento (autocarro) 
 

 

Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a mano 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

scavi a sezione obbligata a mano copertura in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� rumore 

� caduta dall'alto per sprofondamento del piano di 
calpestio 

� caduta entro gli scavi 
� crollo di manufatti limitrofi 
� inalazioni polveri 
� investimento (autocarro) 
 

 

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 
Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

fondazioni in cls armato (2) solaio in legno 

� inalazione polveri - fibre � caduta entro gli scavi 
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Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (2) 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

fondazioni in cls armato (2) copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� caduta entro gli scavi 
� cedimento localizzato di strutture 
� contatto con sostanze tossiche 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
 

 

Demolizioni - demolizione di solaio in latero cemento 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di solaio in latero cemento demolizione di solaio in legno 

  
 

 

Demolizioni - demolizione di solaio con travetti in ferro 
Demolizioni - demolizione di solaio in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

demolizione di solaio con travetti in ferro demolizione di solaio in legno 

 � inalzione fumi, gas, vapori 
 

Demolizioni - demolizione di solaio con travetti in ferro 

Demolizioni - demolizione di solaio in legno 
 

Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

solaio in legno copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 

� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
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Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

solaio in legno impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 

� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
 

Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 
Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

solaio in legno montaggio converse, canali e scossaline 

 

� cedimento localizzato di strutture 
� getti/schizzi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
 

Strutture orizzontali e di collegamento - solaio in legno 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Partizioni interne - divisori in laterizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo divisori in laterizio 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo formazione di tracce e fori 

� proiezione di schegge e frammenti 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 

� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo impianti fonia e dati interni agli edifici 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo adduzione e scarico acque (2) 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo chiusura di tracce e fori 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo impianto telefonico e TV 

� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 

� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazioni polveri 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
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Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 

 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio converse, canali e scossaline 

� proiezione di schegge e frammenti � inalazioni polveri 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Intonaci - intonaco interno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo intonaco interno a macchina 

� proiezione di schegge 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Intonaci - intonaco esterno a macchina 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo intonaco esterno a macchina 

� schizzi � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo pavimenti di varia natura 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa in opera di copertine 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo completamento impianto elettrico interno 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio di pluviali 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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massetto per sottofondo massetti esterni in conglomerato cementizio 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto) � caduta di materiali dall'alto 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo pavimentazioni esterne 

� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo massetto per sottofondo 

  
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schizzi  
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Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio infissi interni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio formazione di tracce e fori 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

� investimento 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
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Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio impianti fonia e dati interni agli edifici 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio adduzione e scarico acque (2) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio chiusura di tracce e fori 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio impianto telefonico e TV 

� caduta di materiali dall'alto 
� investimento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
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Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio copertura in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
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� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio pavimenti di varia natura 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) � caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio posa in opera di copertine 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio posa in opera di soglie per finestre 

� schizzi  
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
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� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio realizzazione di rivestimenti 

� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio montaggio ringhiere di scale e balconi 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) � proiezione di schegge e frammenti 
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� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� rumore 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio verniciatura opere in ferro 
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� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
 

 

Partizioni interne - divisori in laterizio 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

divisori in laterizio scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� incendio 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

� investimento 
� inalazioni polveri 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori impianti fonia e dati interni agli edifici 

� inalazioni polveri 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
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Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori adduzione e scarico acque (2) 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori chiusura di tracce e fori 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori impianto telefonico e TV 

� inalazioni polveri 
� investimento 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 

� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
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Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� schiacciamento 

� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori posa di manto di copertura in tegole 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori pavimenti di varia natura 

� inalazioni polveri � caduta di materiali dall'alto 
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� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) � incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� schizzi 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori montaggio ringhiere di scale e balconi 

 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
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� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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formazione di tracce e fori verniciatura opere in ferro 

� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

formazione di tracce e fori scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalzione fumi 
� inalazione polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici impianti fonia e dati interni agli edifici 

 � investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici adduzione e scarico acque (2) 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� investimento 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici chiusura di tracce e fori 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici impianto telefonico e TV 

  
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� investimento 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� elettrocuzione 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici pavimenti di varia natura 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� investimento 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa in opera di copertine 

� schizzi  
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� investimento 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa in opera marmi scale 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 

� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio � inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� investimento 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� investimento 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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impianto elettrico e di terra interno agli edifici tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� investimento 
� rumore 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� elettrocuzione 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� elettrocuzione 
� caduta dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico e di terra interno agli edifici scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� elettrocuzione 
� caduta di materiali dall'alto 
� caduta dall'alto 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici adduzione e scarico acque (2) 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� inalazioni polveri 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 280 

� radiazioni non ionizzanti 
 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici chiusura di tracce e fori 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici impianto telefonico e TV 

� investimento  
 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� inalazioni polveri 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici copertura in legno 
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� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici pavimenti di varia natura 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) � caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici posa in opera di copertine 

� schizzi  
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici posa in opera marmi scale 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 

 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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impianti fonia e dati interni agli edifici montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio � inalazioni polveri 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 

� inalazioni polveri 
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� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianti fonia e dati interni agli edifici scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) chiusura di tracce e fori 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) impianto telefonico e TV 

� inalazioni polveri 
� investimento 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) distribuzione acqua (1) 

� inalazione fumi/vapori/gas � radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) copertura in legno 

� investimento 
� schiacciamento 

� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� inalzione fumi, vapori 

� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) pavimenti di varia natura 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
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Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) posa in opera marmi scale 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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adduzione e scarico acque (2) montaggio ringhiere di scale e balconi 

 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� inalazione gas/fumi/vapori � inalazione polveri - fibre 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
� rumore 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - adduzione e scarico acque (2) 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

adduzione e scarico acque (2) scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
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� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori impianto telefonico e TV 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori posa di manto di copertura in tegole 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori pavimenti di varia natura 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori posa in opera marmi scale 

� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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chiusura di tracce e fori montaggio ringhiere di scale e balconi 

� proiezione di schegge e frammenti 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� schizzi 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� incendio 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 
� esplosione 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� rumore 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� allergeni 
� getti e schizzi 
� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

chiusura di tracce e fori scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 

� allergeni 
� caduta di materiali dall'alto 
� getti e schizzi 
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� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 

� inalazioni polveri e fibre 
� caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV distribuzione acqua (1) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV copertura in legno 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� schiacciamento 

� inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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impianto telefonico e TV impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 

� elettrocuzione 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV pavimenti di varia natura 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV posa in opera di copertine 

� schizzi  
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV posa in opera marmi scale 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 297 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 

� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio � inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV posa in opera di battiscopa 
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� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� elettrocuzione 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta dall'alto 
� elettrocuzione 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� investimento 
 

 

Impianto elettrico - impianto telefonico e TV 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto telefonico e TV scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� elettrocuzione 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Strutture di copertura - copertura in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) copertura in legno 

� inalazione gas/vapori/fumi 
� investimento 
� schiacciamento 

� inalazione fumi/vapori/gas 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
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Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� inalzione fumi, vapori 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) pavimenti di varia natura 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
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� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) posa in opera marmi scale 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) montaggio ringhiere di scale e balconi 

 
� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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distribuzione acqua (1) pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazioni polveri 
� esplosione 
� inalazione polveri - fibre 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� inalazione gas/fumi/vapori 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - distribuzione acqua (1) 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

distribuzione acqua (1) scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa di manto di copertura in tegole 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
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Strutture di copertura - copertura in legno 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� inalzione fumi, vapori 

� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno montaggio converse, canali e scossaline 

 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Intonaci - intonaco interno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno intonaco interno a macchina 

� proiezione di schegge 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Intonaci - intonaco esterno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

copertura in legno intonaco esterno a macchina 

� schizzi 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno pavimenti di varia natura 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
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� schizzi � inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno montaggio ringhiere di scale e balconi 

 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� schiacciamento 
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Strutture di copertura - copertura in legno 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� punture, tagli, abrasioni, ferite 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� incendio 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
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Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� inalazione gas/fumi/vapori 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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copertura in legno scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa tubazione gas in PE o rame 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
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� schiacciamento per ribaltamento del mezzo � proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Strutture di copertura - copertura in legno 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

copertura in legno rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/vapori/fumi 
� inalazione polveri - fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 

� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 

� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole montaggio converse, canali e scossaline 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Intonaci - intonaco interno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole intonaco interno a macchina 
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� proiezione di schegge 
� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Intonaci - intonaco esterno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole intonaco esterno a macchina 

� schizzi 
� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole pavimenti di varia natura 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa in opera di copertine 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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posa di manto di copertura in tegole posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa in opera marmi scale 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole montaggio ringhiere di scale e balconi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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posa di manto di copertura in tegole pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� schizzi 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� rumore 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa tubazione gas in PE o rame 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
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Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Manti di copertura - posa di manto di copertura in tegole 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa di manto di copertura in tegole rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� schiacciamento 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa pavimenti di varia natura 
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� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
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Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa montaggio ringhiere di scale e balconi 

� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� schizzi 

� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa posa in opera di battiscopa 
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� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
� incendio 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta attrezzi dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Impermeabilizzazioni - impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� crollo o ribaltamento materiali depositati 
� esplosione 
� inalzione fumi, vapori 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Intonaci - intonaco interno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline intonaco interno a macchina 

� proiezione di schegge 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Intonaci - intonaco esterno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline intonaco esterno a macchina 

� schizzi 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
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Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline pavimenti di varia natura 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� schizzi 

� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
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Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio � schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 

� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline completamento impianto elettrico interno 

� inalazioni polveri � schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline montaggio di pluviali 

 � schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
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� inalazioni polveri 
 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline massetti esterni in conglomerato cementizio 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline pavimentazioni esterne 

� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri � proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schizzi � proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri � schiacciamento 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio converse, canali e scossaline 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio converse, canali e scossaline montaggio infissi esterni in legno 

 � schiacciamento 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Intonaci - intonaco esterno a macchina 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina intonaco esterno a macchina 

� schizzi � proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina pavimenti di varia natura 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� proiezione di schegge 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa in opera di copertine 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
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Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� proiezione di schegge 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina montaggio ringhiere di scale e balconi 
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� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� proiezione di schegge 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� proiezione di schegge 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 

� proiezione di schegge 
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� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� proiezione di schegge 
� rumore 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina completamento impianto elettrico interno 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina montaggio di pluviali 
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� proiezione di schegge e frammenti � proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
� inalazioni polveri 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 331 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco interno a macchina 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

intonaco interno a macchina montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � proiezione di schegge 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina pavimenti di varia natura 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa in opera di copertine 

� proiezione di schegge e frammenti  
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
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� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto  
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
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Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� rumore 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 

� schizzi 
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� contatto con sostanze tossiche 
 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina completamento impianto elettrico interno 

� proiezione di schegge e frammenti � schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina montaggio di pluviali 

� proiezione di schegge e frammenti � schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
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� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina massetto per sottofondo 

� schiacciamento � schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento  
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina montaggio infissi interni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schizzi 
 

 

Intonaci - intonaco esterno a macchina 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

intonaco esterno a macchina montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa in opera di copertine 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa in opera marmi scale 
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� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura montaggio ringhiere di scale e balconi 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa in opera di battiscopa 

 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� rumore 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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pavimenti di varia natura rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimenti di varia natura montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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posa in opera di copertine posa in opera di soglie per finestre 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto � caduta di materiali dall'alto 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 

 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
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� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
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� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine completamento impianto elettrico interno 

 � schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine montaggio di pluviali 

 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 
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� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine posa tubazione gas in PE o rame 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) � caduta di materiali dall'alto 
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� getti/schizzi 
� schiacciamento 

� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine massetto per sottofondo 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento � proiezione di schegge e frammenti 
 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 

Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 
 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine montaggio infissi interni in legno 

 � schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di copertine 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di copertine montaggio infissi esterni in legno 

 � schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre posa in opera marmi scale 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre realizzazione di rivestimenti 

� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre montaggio ringhiere di scale e balconi 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
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� rumore 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 
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� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
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� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
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Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di soglie per finestre 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di soglie per finestre montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale realizzazione di rivestimenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale montaggio ringhiere di scale e balconi 

� incendio 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

 � allergeni 
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� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale completamento impianto elettrico interno 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
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Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale montaggio di pluviali 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� incendio 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale massetti esterni in conglomerato cementizio 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale pavimentazioni esterne 

� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale massetto per sottofondo 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale massetto in conglomerato cementizio (1) 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale montaggio infissi interni in legno 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera marmi scale 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera marmi scale montaggio infissi esterni in legno 

 

� allergeni 
� caduta attrezzi dall'alto 
� inalazioni fibre 
� schiacciamento 
� schizzi 
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Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti montaggio ringhiere di scale e balconi 

� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas � caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
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� inalazioni polveri 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
� rumore 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
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� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
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� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
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Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - realizzazione di rivestimenti 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

realizzazione di rivestimenti montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali ed attrezzi dall'alto 
� inalazioni polveri (betoniera) 
� proiezione di schegge e frammenti (betoniera) 
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Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� radiazioni non ionizzanti 

 
 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
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Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi completamento impianto elettrico interno 

� inalazioni polveri � incendio 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio di pluviali 

 � incendio 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 373 

Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� crollo di manufatti limitrofi 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubazione gas in PE o rame 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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montaggio ringhiere di scale e balconi posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
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Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� incendio 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri � incendio 
 

 

Opere da fabbro - montaggio ringhiere di scale e balconi 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio ringhiere di scale e balconi montaggio infissi esterni in legno 

 � incendio 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa in opera di battiscopa 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura completamento impianto elettrico interno 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio di pluviali 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� inalazioni polveri 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� caduta attrezzi dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento � caduta attrezzi dall'alto 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Finiture esterne - pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pulizia di paramenti murari con idrosabbiatura montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti 
� caduta attrezzi dall'alto 
� schizzi 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa termico: montaggio terminali e accessori vari 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 

� rumore 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa verniciatura opere in ferro 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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posa in opera di battiscopa pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa in opera di battiscopa montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio idro-sanitari e accessori vari 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� radiazioni non ionizzanti 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 
� esplosione 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
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Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
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� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� proiezione di schegge e frammenti 
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Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari marciapiedi 
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� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
 

 

Impianto di climatizzazione - termico: montaggio terminali e accessori vari 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

termico: montaggio terminali e accessori vari montaggio infissi esterni in legno 
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� caduta di materiali dall'alto 
� inalazione fumi/vapori/gas 
� incendio 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

� inalazioni vapori 

� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
� rumore 
 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari verniciatura opere in ferro 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari completamento impianto elettrico interno 

� inalazioni polveri 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio di pluviali 

 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetti esterni in conglomerato cementizio 
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� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� schiacciamento 

� caduta dall'alto 
� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
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Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� proiezione di schegge e frammenti 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Impianto idrico-fognario - montaggio idro-sanitari e accessori vari 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio idro-sanitari e accessori vari montaggio infissi esterni in legno 

 

� esplosione 
� inalazione gas/fumi/vapori 
� incendio 
� radiazioni non ionizzanti 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello verniciatura opere in ferro 

� rumore 
� inalzione fumi 
� contatto con sostanze tossiche 

� esplosione 
� caduta dall'alto 
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� caduta di materiali dall'alto 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello completamento impianto elettrico interno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello montaggio di pluviali 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� rumore 

� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
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Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
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Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� cesoiamento - stritolamento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� rumore 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� rumore 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 
� schiacciamento 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
� caduta dall'alto 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� rumore 
� schiacciamento 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
 

 

Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
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Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� rumore 

� incendio 
� inalazioni vapori 
� esplosione 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro completamento impianto elettrico interno 

� caduta dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro montaggio di pluviali 

� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
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� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
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� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
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Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro montaggio infissi interni in legno 
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� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Finiture esterne - verniciatura opere in ferro 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

verniciatura opere in ferro montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� inalzione fumi 
� inalazioni vapori 
� contatto con sostanze tossiche 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno montaggio di pluviali 

 � inalazioni polveri 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di ridurre al minimo i rischi residui con prescrizioni 
specifiche 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 

� ribaltamento 
� proiezione di materiale 
� caduta entro gli scavi 
� inalazioni fumi, vapori 
� inalazione polveri 
� investimento 
� crollo di manufatti limitrofi 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 

Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50 
 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 405 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 

� caduta dall'alto 
� caduta di materiali dall'alto 
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� schiacciamento 
 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno massetto per sottofondo 

� schiacciamento � proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno montaggio infissi interni in legno 

  
 

 

Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

completamento impianto elettrico interno montaggio infissi esterni in legno 

  
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali posa tubazione gas in PE o rame 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� inalazioni polveri 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� cesoiamento - stritolamento 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� incendio 
� cesoiamento - stritolamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� inalazioni polveri 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) � caduta di materiali dall'alto 
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� getti/schizzi 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� schiacciamento 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali massetto per sottofondo 

� inalazioni polveri 
� schiacciamento 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schiacciamento 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali montaggio infissi interni in legno 

� inalazioni polveri  
 

 

Opere da lattoniere - montaggio di pluviali 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio di pluviali montaggio infissi esterni in legno 
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Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 

� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 

� caduta dentro gli scavi 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

� caduta entro gli scavi � caduta dentro gli scavi 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas 
� caduta entro gli scavi 

� caduta dentro gli scavi 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
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Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
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temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubazione gas in PE o rame 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubazione gas in PE o rame montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� investimento 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta dentro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 

 � inalazione gas, vapori 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas � inalazione gas, vapori 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� inalazione gas, vapori 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� incendio 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura rinfianco e rinterro con mini escavatore 

� inalazione gas  
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
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Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� incendio 
� contatti con macchinari 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� investimento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore massetti esterni in conglomerato cementizio 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
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� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore pavimentazioni esterne 

� schiacciamento 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 

� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 420 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� schizzi 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Allacciamenti impianti - rinfianco e rinterro con mini escavatore 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

rinfianco e rinterro con mini escavatore montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� inalazione gas 
� ribaltamento 
� caduta entro gli scavi 
� caduta di materiali negli scavi 
� investimento 
� incendio 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio pavimentazioni esterne 

� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio marciapiedi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto � caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetti esterni in conglomerato cementizio montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 

� schiacciamento 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto) 
 

 

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
Sistemazioni esterne - marciapiedi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimentazioni esterne marciapiedi 

� investimento  
 

 

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimentazioni esterne massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 
� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
 

 

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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pavimentazioni esterne massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� proiezione di schegge e frammenti 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
 

 

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimentazioni esterne montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
 

 

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

pavimentazioni esterne montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento 
� getti/schizzi 
� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
 

 

Sistemazioni esterne - marciapiedi 
Vespai e massetti - massetto per sottofondo 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

marciapiedi massetto per sottofondo 

� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Sistemazioni esterne - marciapiedi 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

marciapiedi massetto in conglomerato cementizio (1) 

� caduta di materiali dall'alto 
� schizzi 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� proiezione di schegge e frammenti 
 

 

Sistemazioni esterne - marciapiedi 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

marciapiedi montaggio infissi interni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Sistemazioni esterne - marciapiedi 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

marciapiedi montaggio infissi esterni in legno 

� caduta di materiali dall'alto 

� caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali) 
� getti/schizzi 
� investimento 
� schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo massetto in conglomerato cementizio (1) 

� schizzi  
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
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Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio infissi interni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto per sottofondo 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto per sottofondo montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti � schiacciamento 
 

 

Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 
Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto in conglomerato cementizio (1) montaggio infissi interni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Vespai e massetti - massetto in conglomerato cementizio (1) 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

massetto in conglomerato cementizio (1) montaggio infissi esterni in legno 

� proiezione di schegge e frammenti 
� schiacciamento 
� schizzi 
 

 

Infissi interni - montaggio infissi interni in legno 
Infissi esterni - montaggio infissi esterni in legno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

montaggio infissi interni in legno montaggio infissi esterni in legno 
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Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Baraccamenti - baracche di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... baracche di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto � inalazioni polveri 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Servizi cantiere - bagni chimici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... bagni chimici 

� caduta di materiali dall'alto 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
� rumore 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto elettrico di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� contatti con macchinari 
� schizzi 

� incendio 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... impianto idrico e fognario di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto 
� contatti con macchinari 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 

� incendio 
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Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... macchine varie di cantiere 

� caduta di materiali dall'alto � inalazioni polveri 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
 

 

Recinzione - recinzione con elementi in legno, rete, ... 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

recinzione con elementi in legno, rete, ... ponteggio metallico fisso 

� caduta di materiali dall'alto 

� cesoiamento - stritolamento 
� inalazioni polveri 
� incendio 
� investimento 
� ribaltamento 
� rumore 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Servizi cantiere - bagni chimici 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere bagni chimici 

 
� ribaltamento 
� rumore 
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Baraccamenti - baracche di cantiere 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere impianto elettrico di cantiere 

� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� contatti con macchinari 
� schizzi 
� inalazioni polveri 

� incendio 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere 

� contatti con macchinari 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 

� incendio 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere macchine varie di cantiere 

  
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� ribaltamento 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Baraccamenti - baracche di cantiere 
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Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

baracche di cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� ribaltamento 
� rumore 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� investimento 
 

 

Servizi cantiere - bagni chimici 
Impianti - impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

bagni chimici impianto elettrico di cantiere 

� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� contatti con macchinari 
� schizzi 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 

� incendio 
 

 

Servizi cantiere - bagni chimici 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

bagni chimici impianto idrico e fognario di cantiere 

� contatti con macchinari 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 

� incendio 
 

 

Servizi cantiere - bagni chimici 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 
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bagni chimici macchine varie di cantiere 

� ribaltamento 
� rumore 

 
 

 

Servizi cantiere - bagni chimici 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

bagni chimici gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� rumore 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Servizi cantiere - bagni chimici 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

bagni chimici ponteggio metallico fisso 

 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
� investimento 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere impianto idrico e fognario di cantiere 

  
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere macchine varie di cantiere 

� incendio � schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
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� contatti con macchinari 
� schizzi 
� inalazioni polveri 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� contatti con macchinari 
� schizzi 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
 

 

Impianti - impianto elettrico di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto elettrico di cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� investimento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� contatti con macchinari 
� schizzi 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere macchine varie di cantiere 

� incendio 

� contatti con macchinari 
� inalazioni polveri 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� incendio 

� caduta di materiali dall'alto 
� contatti con macchinari 
� inalazioni polveri 
� ribaltamento 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 
 

 

Impianti - impianto idrico e fognario di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

impianto idrico e fognario di cantiere ponteggio metallico fisso 

 

� contatti con macchinari 
� inalazioni polveri 
� investimento 
� ribaltamento 
� rumore 
� schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
� schizzi 
 

 

Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 
Movimentazione dei carichi - gru a torre 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

macchine varie di cantiere gru a torre 

� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 
della gru ovvero di utensili) 

� ribaltamento 
� caduta di materiali dall'alto 
 

 

Macchine di cantiere - macchine varie di cantiere 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

macchine varie di cantiere ponteggio metallico fisso 

 
� ribaltamento 
� investimento 
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� rumore 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
 

 

Movimentazione dei carichi - gru a torre 
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
temporale 
 

Rischi aggiuntivi 

gru a torre ponteggio metallico fisso 

� caduta di materiali dall'alto 

� investimento 
� caduta di materiali dall'alto (parte o collasso totale 

della gru ovvero di utensili) 
� rumore 
� cesoiamento - stritolamento 
� incendio 
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12.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

 

clipper (sega circolare a pendolo) 

 
 

pala, mazza, piccone, badile, rastrello 

 
 

avvitatore elettrico 

 
 

betoniera a bicchiere 

 
 

impianto idrico e fognario di cantiere 

 
 

recinzione con elementi in legno, rete, ... 

 
 

autogrù 

 
 

cannello per saldatura ossiacetilenica 

 
 

autocarro con braccio gru 

 
 

escavatore idraulico 

 
 

flessibile (smerigliatrice) 

 
 

gru a torre rotante 

 
 

intonacatrice 

 
 

miniescavatore e/o minipala 
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impianto elettrico di cantiere 

 
 

cannello per guaina 

 
 

protezioni aperture verso il vuoto 

 
 

macchine varie di cantiere 

 
 

ponteggio metallico fisso 

 
 

recinzione con elementi in ferro, rete, ... 

 
 

tracciamenti del cantiere 

 
 

ponti su cavalletti 

 
 

autopompa 

 
 

protezioni aperture nei solai 

 
 

piegaferri/troncatrice 

 
 

protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 

 
 

sbatacchiatura scavi in legname 

 
 

scale a mano 
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scale doppie 

 
 

autobetoniera 

 
 

autocarro 

 
 

ponti su ruote 

 
 

pistola per verniciatura a spruzzo 

 
 

pala caricatrice cingolata o gommata 

 
 

martello demolitore 

 
 

martello demolitore pneumatico 

 
 

martello e scalpello 

 
 

mola 

 
 

compressore d'aria 

 
 

piattaforma a sviluppo telescopico 

 
 

compattatore a piatto vibrante 

 
 

pompa manuale a zaino 
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pompa sommersa 

 
 

rullo compattatore 

 
 

ruspa (scraper) 

 
 

sabbiatrice 

 
 

sega a nastro 

 
 

motosega 

 
 

utensili d'uso corrente 

 
 

saldatrice elettrica 

 
 

scanalatrice per muri ed intonaci 

 
 

sega circolare 

 
 

tagliapiastrelle 

 
 

terna 

 
 

gruppo elettrogeno 

 
 

trapano elettrico miscelatore 
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cemento modificato 

 
 

utensili elettrici portatili 

 
 

vibratore elettrico per calcestruzzo 

 
 

viabilità ordinaria 

 
 

argano a bandiera 

 
 

carotatrice 

 
 

cesoie elettriche 

 
 

trapano elettrico 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 439 

12.4. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in 
particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i 
vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle 
relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di 
cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire 
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione 
(CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la 
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle 
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella 
successiva. 

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere 
un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni 
adottate. 

 

Attività Quando Convocati Punti di verifica 
principali 

1. Riunione iniziale: 
presentazione e 
verifica del PSC e 
del POS 
dell'impresa 
Affidataria 

prima dell'inizio dei 
lavori 

CSE - DTA - DTE Presentazione piano e 
verifica punti principali 

 

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una 
lavorazione da parte di 
un'Impresa esecutrice o 
di un Lavoratore 
autonomo 

CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 
Verifica sovrapposizioni 

3. Riunione 
straordinaria 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di 
sicurezza 

4. Riunione 
straordinaria per 
modifiche al PSC 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure 
concordate 

CSE: coordinatore per l'esecuzione 
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato 
LA: lavoratore autonomo 
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12.5. ELENCO DEI PRESIDI DI SICUREZZA D'USO COMUNE E RELATIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Elenco dei presidi di sicurezza d'uso comune e relative misure di coordinamento 
 
Ai sensi dell'all. XV, comma 2.1.2, lett. f), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si fornisce l'elenco degli 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui si prevede 
l'uso comune in cantiere e le relative prescrizioni. 
 
bagni chimici 
Misure di coordinamento: I gabinetti devono essere mantenuti in buone condizioni di igiene 
durante tutto il corso dei lavori (contratto di pulizia stipulato) 
 
argano a bandiera 
Gli appèarecchi di sollevamento per carichi >200 kg devono essere soggetti a idonea 
manutenzione e denunzia 
 
baracche di cantiere 
Misure di coordinamento: Le baracche di cantiere devono essere idonee allo scopo e mantenute in 
buone condizioni durante tutto il corso dei lavori, fondate su idoneo basamento . 
 
gru a torre 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento deve essere in 
possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
impalcato di protezione in legno 
 
impianto elettrico di cantiere 
Misure di coordinamento: Misure di coordinamento: L'impianto elettrico di cantiere verrà installato 
a cura e responsabilità della ditta appaltatrice, la quale dovrà metterlo a disposizione delle ditte 
subappaltatrici dimostrandone la conformità e la relativa avvenuta denuncia agli enti di controllo 
competenti. Tale documentazione dovrà essere conservata all'interno della baracca di cantiere e a 
disposizione degli organismi di controllo. 
Ogni distacco di energia si rendesse necessario deve essere segnalato sul quadro di cantiere , 
così come ogni ripristino deve essere preceduto da una verifica delle 
cause che lo hanno ingenerato. 
 
impianto idrico e fognario di cantiere 
Misure di coordinamento: L'impianto idrico e fognario di cantiere deve essere mantenuto in 
efficienza da parte della ditta appaltatrice durante tutto lo svolgimento dei lavori 
 
macchine varie di cantiere 
Misure di coordinamento: Le macchine di cantiere dovranno riportare una scritta o 
etichetta che ne segnali la proprietà. 
La ditta proprietaria sarà responsabile della corretta manutenzione della macchina, 
e della presenza di ogni dispositivo di sicurezza, in perfetto ordine, nonchè della 
buona manutenzione dei cavi elettrici necessari per l'alimentazione. L'uso da parte 
del personale di altre imprese dovrà essere autorizzato per iscritto e nominalmente, previa verifica 
della conoscenza del macchinario dato in uso. Le macchine dovranno esssere provviste di 
manuale di uso e manutenzione e della 
modulistica recante le manutenzioni e le verifiche peiodiche effettuate dalla ditta 
proprietaria, tramite suoi addetti o terzi. 
 
ponteggio metallico fisso 
Misure di coordinamento: Il ponteggio, installato a spese della ditta appaltatrice, 
dovrà essere posto in opera a perfetta regola d'arte, seguendo lo schema di 
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montaggio previsto nel libretto o, in alternativa, lo schema di porgetto a firma di un 
tecnico, nel caso lo schema si discosti da quanto riportato sul libretto stesso, 
ovvero nel caso venga corredato da teli di schermatura.Dovra essere corredato da 
tutta la documentazione prevista per legge e cioè: 
- Libretto del ponteggio 
- PI.M.U.S. 
Il personale addetto al montaggio dovrà essere in possesso della necessaria 
attestazione relativa alla formazione. 
Chiunque utilizza il ponteggio durante le proprie lavorazioni non deve 
manomenttere lo stesso, e nel caso di temporanea rimozione di un qualsiasi 
elemento, deve essere preentivamente posta in essere una idonea segnalazione 
con nastro bianco e rosso, che indichi il poericolo, e la necessità di indossare 
idonei DPI supplementari. 
 
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 
Misure di coordinamento: La recinzione di cantiere deve essere mantenuta in 
efficienza e buono stato dalla impresa affidataria dei lavori. L'accesso deve essere 
interdetto ai non addetti ai lavori in modo siuro ( tramite catene e lucchetti) Le 
imprese subappaltatrici autorizzate potranno essere dotate di chiavi da utilizzare 
per l'ingresso 
 
taglio piante 
Misure di coordinamento: Le piante dovranno essere tagliate con le necessarie cautele e previa 
verifica della loro apparteneza a specie protette 
 
viabilità - stabilizzazione meccanica delle terre 
 
viabilità ordinaria 
Misure di coordinamento: La viabilità interna di cantiere deve essere correttamente impostata, 
sulla base del lay out del PSC: eventuali modifiche devono essere autorizzate dal CSE. 
 
parapetto regolamentare 
Misure di coordinamento: Le aperture verso il vuoto devono essere tassativamente 
protette mediante posizionamento immediato di parapetto regolamentare. che deve essere robusto 
e mantenuto efficiente durante tutto il corso del suo utilizzo. 
 
ponti su ruote 
Misure di coordinamento: I ponti su ruote devono essere conformi alla Normativa di 
sicurezza Italiana e in particolare all'allegato XVII la UNI EN 1004 e la EN 1298 ( 
libretto di montaggio, uso e smontaggio.). Devono essere installati da personale 
idoneo. Con cadenza programmata deve esserne accertato lo stato di manutenzione , controllando 
lo stato di conservazione dei pianali e delle ruote. Il ponte su ruote non deve essere lasciato in 
fase di allestimento neanche temporaneamente. 
Prima dell'utilizzo da parte di chiunque dovrà essere accettata: la verticalità (con 
l'apposita livella posta sulla base) ; la presenza e l'integrità di tutti gli elementi; 
l'assenza di cavi elettrici nelle vicinanze; il bloccaggio delle ruote con gli appositi 
freni posti sulle ruote stesse; l'eventuale presenza di traffico di cantiere o esterno 
ed eventualemente transennare l'area. 
 
protezioni aperture nei solai 
Misure di coordinamento: Le aperture nei solai devono essere chiuse con tavolati di spessore 
minimo 4 cm ( fino a luci di 1,80 m) che chiudano completamente la 
foronomia. La posa in opera del tavolato deve essere immediata, non appena si 
venga a determinare la situazione di pericolo. Il tavolato dovrà essere fissato con 
chiodi al solaio, o meglio ancora con listelli perimetrali all'intradosso che ne 
impediscano qualsiasi spostamento in orizzontale. Alternativamente, la protezione 
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dovrà essere costituita da parapetti regolamentari, muniti di tavola fermapiedi e 
correnti in numero e posizione idonei alle indicazioni di legge. Ogni manomissione 
o danneggiamento della protezione deve essere prontamente segnalato al capo 
cantiere della impresa affidataria 
 
protezioni aperture verso il vuoto 
Misure di coordinamento: Le aperture verso il vuoto devono essere tassativamente 
protette mediante posizionamento immediato di parapetto regolamentare. 
 
protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 
Misure di coordinamento: Si deve evitare la sovrapposizione di operazioni diverse 
ai vari livelli del cantiere, ovvero si deve proteggere il posto di lavoro a quota inferiore con idonea 
protezione. 
 
sbatacchiatura scavi in legname 
Misure di coordinamento: Gli scavi di profondità superiore al 1,5 m, se non idoneamente profilati 
con pendenza idonea a impedire franamenti improvvisi, devono essere opportunamente 
sbatacchiati. 
 
scale a mano e scale doppie 
Misure di coordinamento: Le scale a mano introdotte in cantiere dall'impresa 
affidataria o da eventuali subappaltatrici devono essere provviste di marcatura CE, 
e mantenute in buone condizioni. 
Scale non conformi alle normative relative devono essere immediatamente 
segnalate con nastro bianco e rosso, come pure quelle danneggiate o mancanti 
dei dispositivi . 
Le scale presenti in cantiere devono riportare segnato con un pennarello o altro 
sistema , indelebile, il nominativo della ditta proprietraria, che ne rimane 
responsabile della verifica, della manutenzione e della eventuale rottamazione, nel 
caso di inutilizzabilità. 
 
smontaggio opere provvisionali in legno 
Misure di coordinamento: Le opere provvisionali in legno devono essere smontate previa 
autorizzazione del capocantiere, una volta trascorso il tempo necesario al raggiungimento delle 
resistenze idonee. 
 
autobetoniera 
Misure di coordinamento: Per la fornitura del CLS dovrà essere sottoscritto il documento " linee 
guida per la fornitura del CLS" ministeriali .  
 
autocarro con braccio gru,  autogru 
 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
ogni apparecchi di sollevamento per + di 200 kg deve essere soggetto a verifiche periodiche da 
parte dell'ente preposto 
 
autopompa 
Misure di coordinamento: Per la fornitura del CLS dovrà essere sottoscritto il documento " linee 
guida per la fornitura del CLS" ministeriali .  
 
avvitatore elettrico 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
betoniera a bicchiere 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
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cannello per guaina 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
cannello per saldatura ossiacetilenica 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
clipper (sega circolare a pendolo) 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
compattatore a piatto vibrante 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
compressore d'aria 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
dumper 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
escavatore idraulico 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
flessibile (smerigliatrice) 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
gru a torre rotante 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione gruista. 
Il montaggio della GRU deve essere svolto da personale competente e adeguatamente formato: 
Solo nel caso di gru autoinstallante non è necessario presentare il POS. 
 
intonacatrice 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
miniescavatore e/o minipala 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
motosega 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
pala caricatrice cingolata o gommata 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
piattaforma a sviluppo telescopico 
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Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione specifica 
 
 
piegaferri/troncatrice 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
pistola per verniciatura a spruzzo 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
rullo compattatore 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione gruista 
 
rullo compattatore vibrante 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione gruista 
 
ruspa (scraper) 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione gruista 
 
saldatrice elettrica 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
sega circolare 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
tagliapiastrelle 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
terna 
Misure di coordinamento: chiunque manovri qualsiasi apparecchio di sollevamento o movimento 
terra 
deve essere in possesso di adeguata formazione e idoneità alla mansione gruista 
 
trapano elettrico 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
trapano elettrico miscelatore 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
utensili d'uso corrente 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
 
utensili elettrici portatili 
Misure di coordinamento: Verificare il corretto serraggio delle parti intercambiabili, prima dell'uso. 
Segnalare ogni anomalia di funzionamento al responsabile delle manutenzioni/capocantiere. 
 
vibratore elettrico per calcestruzzo 
Misure di coordinamento: Vedi indicazioni macchine varie di cantiere. 
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13. STIMA DEI COSTI 
 
 

COSTI INCLUSI 

Codice Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€] 

ATP  Attuazione piani di sicurezza      

ATP.101  Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione.Direttore di cantiere 

ora 10,00 1,00 40,46 404,60 

ATP.201  Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al 
fine della loro applicazione.Capo squadra 

ora 5,00 1,00 22,78 113,90 

ATP.211  Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al 
fine della loro applicazione.Operaio specializzato 

ora 9,00 1,00 21,48 193,32 

ATP.231  Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al 
fine della loro applicazione.Operaio comune 

ora 6,00 1,00 18,89 113,34 

Attuazione piani di sicurezza 
Totale categoria 

825,16 

BAR  Baraccamenti      

BAR.001  Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 
di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m 
2,40x6,40x2,40.  Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di appoggio.Costo primo mese 

cad. 1,00 1,00 429,40 429,40 

BAR.002  Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, 

cad. 1,00 18,00 142,46 2.564,28 
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copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 
di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m 
2,40x6,40x2,40.Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
al primo 

BAR.011  Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di 
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera  interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre 
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. 
Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40.       
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio    Costo primo mese 

cad. 1,00 1,00 503,93 503,93 

BAR.012  Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di 
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich 
costituito da lamiera  interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre 
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. 
Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40.Costo per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo 

cad. 1,00 18,00 216,98 3.905,64 

Baraccamenti 
Totale categoria 

7.403,25 

DPI  Dispositivi di protezione individuale      

DPI.001  Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura 
regolabile e fascia antisudore.Costo mensile 

cad. 15,00 18,00 0,64 172,80 
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DPI.021  Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il 
materiale di ricambio.Costo mensile 

cad. 15,00 18,00 2,22 599,40 

DPI.201  Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di 
linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 
166).Costo mensile 

cad. 15,00 18,00 0,80 216,00 

DPI.403  Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149).Monouso cad. 120,00 1,00 1,64 196,80 

DPI.501  Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone 
spalmati di nitrile.Costo mensile 

paia 15,00 18,00 2,12 572,40 

DPI.602  Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345).Costo 
mensile 

paia 15,00 18,00 4,20 1.134,00 

DPI.607  Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345).Costo 
mensile 

paia 15,00 18,00 2,59 699,30 

DPI.901  Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di 
posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di 
posizionamento da un metro.Nolo mensile 

cad. 10,00 18,00 6,86 1.234,80 

Dispositivi di protezione individuale 
Totale categoria 

4.825,50 

IIF  Impianto idrico e fognante per i servizi      

IIF.001  Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale 
realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo mannesman 
da 3/4", compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. 

ml 30,00 1,00 17,98 539,40 

IIF.031  Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità 
posata entro scavo, compreso giunzioni e pezzi speciali, scavo e 
rinterro. Di diametro mm 110. 

ml 15,00 1,00 41,33 619,95 

Impianto idrico e fognante per i servizi 
Totale categoria 

1.159,35 

IMT  Impianto di terra      

IMT.011  Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi 
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, 
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e 
apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da 

corpo 3,00 1,00 274,22 822,66 
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conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, 
e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle 
baracche e del ponteggio (se di   resistenza di terra inferiore a 200 
hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. 

IMT.403  Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo mm 400x400 completo 
di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 

cad. 3,00 1,00 57,95 173,85 

Impianto di terra 
Totale categoria 

996,51 

NOL  Noli      

NOL.302  Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato mm 
330.Costo mensile 

cad. 4,00 20,00 0,06 4,80 

NOL.303  Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 
330x125.Costo mensile 

cad. 4,00 19,00 0,04 3,04 

NOL.321  Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm 
125.Costo mensile 

cad. 4,00 18,00 0,03 2,16 

NOL.322  Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm 
270.Costo mensile 

cad. 4,00 18,00 0,06 4,32 

NOL.351  Cartello di avvertimento in lamiera rifrangente per cantieri stradali o 
in prossimità di strade. Triangolare lato mm 600.Costo mensile 

cad. 3,00 18,00 1,13 61,02 

NOL.355  Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri stradali o in 
prossimità di strade. Circolare lato mm 600.Costo mensile 

cad. 3,00 18,00 1,69 91,26 

Noli 
Totale categoria 

166,60 

PCA  Protezioni contro la caduta dall'alto      

PCA.011  Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture 
inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con 
blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole 
fermapiede  e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto 
ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.Compreso il 
montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo 
dell'autopiattaforma.Costo primo mese. 

ml 80,00 1,00 9,21 736,80 
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PCA.012  Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture 
inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con 
blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole 
fermapiede  e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto 
ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.Costo per ogni mese 
o frazione di mese successivo al primo 

ml 80,00 18,00 1,54 2.217,60 

PCA.201  Ponteggio a telai prefabbricati compreso il trasporto, il montaggio e 
lo smontaggio.Costo primo mese 

mq 1.150,00 1,00 8,74 10.051,00 

PCA.301  Ponteggio a telai prefabbricati.Costo per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo 

mq 1.150,00 20,00 0,88 20.240,00 

Protezioni contro la caduta dall'alto 
Totale categoria 

33.245,40 

PCM  Protezioni contro la caduta di materiali dall'alto      

PCM.002  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata di sporgenza m 
1,50 dal ponteggio e tavole da cm 4,Costo per ogni mese o frazione 
di mese 

ml 80,00 18,00 1,10 1.584,00 

Protezioni contro la caduta di materiali dall'alto 
Totale categoria 

1.584,00 

PRA  Presidi antincendio      

PRA.002  Estintore portatile a polvere ad kg 9 omologato (DM 20.12.1992), 
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per 
legge.Costo semestrale 

cad. 2,00 6,00 15,93 191,16 

Presidi antincendio 
Totale categoria 

191,16 

PRS  Progettazione sicurezza      

PRS.101  Redazione del piano operativo per la sicurezza (art. 31 L. 109/94 
come modificata dalla L. 415/98)). 

cad. 1,00 1,00 790,18 790,18 

PRS.701  Progetto impianto di terra di cantiere.(1,5% del costo dell'impianto) cad. 1,00 1,00 210,71 210,71 

PRS.991  Rapporto di valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 40 del 
DLgs. n. 277/91, eseguita secondo quanto disposto dall'art. 16 del 

cad. 1,00 1,00 158,04 158,04 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 450 

DLgs. n. 494/96. 

Progettazione sicurezza 
Totale categoria 

1.158,93 

26  SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI 
E MOBILI 

     

26.01  Organizzazione del cantiere      

26.01.01  Predisposizione dell'area di cantiere.  
Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere sono 
normalmente incluse nei prezzi unitari delle lavorazioni. 
Tuttavia circostanze specifiche possono richiedere integrazioni 
rispetto a quello che avviene ordinariamente. In questi casi si 
dovranno valutare le maggiorazioni al sistema di recinzione del 
cantiere motivandole. 

     

26.01.01.06  Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. 
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e 
rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai 
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla 
recinzione. 

     

26.01.01.06 001 Costo d'uso per il primo mese mq 300,00 1,00 4,92 1.476,00 

26.01.01.06 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 300,00 18,00 1,68 9.072,00 

Predisposizione dell'area di cantiere.  
Avvertenze: le recinzioni e le delimitazioni di cantiere so 

10.548,00 

26.01.04  Segnaletica per cantieri stradali      

26.01.04.15  Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria 
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno. 

     

26.01.04.15 001 Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile cad 4,00 1,00 7,63 30,52 
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26.01.04.15 003 Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione cad 4,00 1,00 5,97 23,88 

Segnaletica per cantieri stradali 
Totale categoria 

54,40 

Organizzazione del cantiere 
Totale categoria 

10.602,40 

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
Totale categoria 

10.602,40 

NP14  Redazione progetto ponteggio di altezza superiore a 20m      

NP14.01  Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 
m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti 
dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative 
da parte di ingegnere o architetto abilitati. 

     

NP14.01 001 Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250 a 
corpo 

1,00 1,00 529,53 529,53 

NP14.01 002 Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250 m² 250,00 1,00 0,42 105,00 

Redazione progetto ponteggio di altezza superiore a 20m 
Totale categoria 

634,53 

Totale costi inclusi 62.792,79 

Totale computo 62.792,79 
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14. ALLEGATI 
 
� Documentazione fotografica del luogo dei lavori 
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14.1. ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Accettazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
 

Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il 
seguente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
 
  
Impresa appaltatrice o capogruppo 
 
 _____________________________ 
 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegati 

 

 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 455 

14.2. GESTIONE EMERGENZA 

GESTIONE EMERGENZA 
 

 
Premessa 
 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza 
è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente  i 
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza 
(art. 1, comma 1, lett. b)  D. Lgs. n. 81/08).  
 
Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 
  

1. Adottano  le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h)  D. Lgs. n. 81/08) ; 

2. informano il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i)  D. Lgs. n. 
81/08); 

3. organizzano  i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a)  D. Lgs. n. 81/08); 

4. informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare; 

5. programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al 
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

6. adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato 
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente 
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, 
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili 

 
Obiettivi del Piano di emergenza 
 
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 

evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso  al personale colpito da infortunio. 

In particolare, prescrive: 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio; 
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

 persone presenti; 
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di  Pronto Soccorso pubblico; 
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 
  

Presidi antincendio Previsti 

I presidi antincendio previsti in cantiere sono: 

• estintori portatili   

 a schiuma (luogo d' installazione) 

 ad anidride carbonica (luogo d' installazione) 

 a polvere (luogo d' installazione) 

• gruppo elettrogeno 

• illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza 

• altro (specificare) 
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Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 

• non perdere la calma; 

• valutare l' entità dell' incendio; 

• telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento; 

• applicare le procedure di evacuazione. 

 

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o  di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni: 

• non perdere la calma; 

• abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori; 

• percorrere la via d' esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando, per 
quanto possibile, di formare calca; 

• raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l' arrivo dei soccorsi.  

 

Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

1.      in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione; 

2.      in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione 
rapida: 

� valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 

� accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 

� servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce  la  via d'esodo; 

� attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra  emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri 
di coordinamento  di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso 
sanitario; 

� raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro; 

� attendere l' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.  

 

Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici 

All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne. 

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili del 
fuoco per l' incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa  o altro per richiesta ambulanza)  tra quelli 
indicati nell' elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, 
accertandosi che l' interlocutore abbia capito con precisione quanto detto. 

 

Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici sono i seguenti: 

 

Prefettura 

Vigili del Fuoco 115 

Unita di pronto soccorso (ospedale) 118 
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Croce Rossa  

Soccorso pubblico d' emergenza  (polizia) 113 

Altri 

Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore. 
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Verifiche e Manutenzioni 

Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici: 

 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

  

Fruibilità dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli ) settimanale 

Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale 

Verifica estintori: 

• presenza 

• accessibilità 

• istruzioni d' uso ben visibili 

• sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso 

• indicatore di pressione indichi la corretta pressione 

• cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato 

•    estintore privo di segni evidenti di deterioramento  

 

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile 

Verifica livello d' acqua del serbatoio antincendio mensile 

Altri (specificare)  

 

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate: 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

estintori portatili semestrale 

gruppo elettrogeno semestrale 

illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza semestrale 

altro (specificare):  

 

Esercitazioni 

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l' anno) ad una esercitazione antincendio 
per mettere in pratica le procedure di evacuazione. 

L' esercitazione dovrà consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto più possibile 
una situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale. 

Nel caso in cui vi siano più vie d' esodo, è opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia 
percorribile. 

L' esercitazione avrà inizio dal momento in cui viene fatto scattare l' allarme e si concluderà una volta 
raggiunto il punto di raccolta e fatto l' appello dei partecipanti. 

 

Procedure di Primo Soccorso 

 

Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro 

In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le 
ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione 
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l'elettrocuzione e la intossicazione. 

Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure. 
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Norme a carico dei lavoratori 

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio 
accaduto ad un collega deve: 

1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio; 

2) attuare gli accorgimenti sopra descritti; 

3) avvisare prontamente l' addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con chiarezza. 

             

Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso 

L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento. 

 

a) Ferite gravi 

- allontanare i materiali estranei quando possibile 

- pulire l' area sana  circostante la ferita con acqua e sapone antisettico 

- bagnare la ferita con acqua ossigenata 

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile 

- bendare bene e richiedere l' intervento di un medico o inviare l' infortunato in ospedale. 

 

b) Emorragie 

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati  attuati i provvedimenti idonei per fermare la 
fuoriuscita di sangue. 

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una 
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da 
impedire la circolazione locale 

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte  ad evitare l' insorgenza o l' 
aggravamento di uno stato di shock  (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale   con viso 
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un' eventuale dentiera,  coprire con una 
coperta...). 

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.  

 

c) Fratture 

1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione; 

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non 
comportino pericolo; 

3) immobilizzare la frattura il più presto possibile; 

4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile; 

5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non 
idonei o pericolosi, onde evitare l' insorgenza di complicazioni; 

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza. 

 

d) Ustioni 

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione 
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con 
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa 
distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado). 

Si dovrà evitare: 
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a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e 
complicandone poi la pulizia; 

b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrità della cute, per non contaminarle con frammenti di 
tale materiale; 

c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione. 

 

Primi trattamenti da praticare: 

 

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata 
antisettica - anestetica, non  grassa; 

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l' area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando garza 
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio, 
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare l' infortunato 
presso ambulatorio medico. 

c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all' 
immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare l' 
ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, 
togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantità possibile. 

 

Nelle ustioni da agenti chimici: 

1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;  

2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;  

3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà. 

 

e) Elettrocuzioni 

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un' 
autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero 
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco. 

 

Massaggio cardiaco esterno 

Indicazione 

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma 
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ... 

Tecnica: 

1) far giacere il malato su di un piano rigido; 

2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 

3) gomiti estesi; 

4) pressione al terzo inferiore dello sterno; 

5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione; 

6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve  avvicinarsi di circa 5 cm alla 
colonna vertebrale; 

7) frequenza: 80-100 al  minuto; 

8) controllare l' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale; 

9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e   ventilazione deve essere di 5 ad 
1; 
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10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 

 

Respirazione artificiale 

Indicazione 

Arresto respiratorio in caso di: 

a) arresto circolatorio;  

b) ostruzione delle vie aeree;  

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;  

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 

 

Tecnica 

1) Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); 
per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo 
sempre la testa iperestesa. 

2) Respirazione bocca naso: 

a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l' altra a piatto sotto il mento; 

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca; 

c) la bocca dell' operatore circonda a tenuta l' estremità del naso, in modo da espirarvi dentro; 

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che 
ne risulta è di 12 respiri al minuto; 

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 

 

Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca (respirazione 
bocca a bocca). In quest' ultimo caso è consigliabile l' uso di un tubo a due bocche. 

 

f) Intossicazioni acute 

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto alla pulizia 
della cute con acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato 
di sodio. Se, invece, il contatto è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con 
una soluzione di succo di limone. 

- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o 
soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di 
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso 
di sostanze alcaline. 

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, raccogliendo il 
materiale emesso in un recipiente 

 togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla 
respirazione 

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando l' 
espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti 

- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta. 

- se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza 

Richiedere sempre l'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell' 
intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a contatto. 
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