
ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA 

-  -  - 

OGGETTO: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

lavori di recupero di n. 8 alloggi di E.R.P. e locali ad uso diverso 

ricompresi in un edificio denominato “Palazzo Pianetti II” sito in 

comune di Jesi Via Posterma - Cant. 560/37. 

LEGGE: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

IMPRESA: Impresa Edile PROG.EDIL S.R.L.  Via Galleria della Sima n° 43 

  60035 JESI (AN)  per conto del CO.PRO.LA. Consorzio di 

Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 60019 

Senigallia (AN) 

CONTRATTO: repertorio n. 31094 stipulato in data 18.12.2012 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Ancona il 28.12.2012 al n.779 serie 1. 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE:  

- Importo lavori a base di appalto € 1.500.703,92 di cui € 49.397,60 oneri sic. 

- Importo lavori a base d’asta        € 1.451.306,32 

- Ribasso d’asta 24,24 %        €    351.796,65 

- Importo lavori ribassato        € 1.099.509,67 

- Oneri per la sicurezza incl.        €      49.397,60 

- Oneri per la sicurezza agg.        €      10.602,40 

- Importo contrattuale dei lavori    €  1.159.509,67 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

ALLA 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  

Premesso che: 

- con contratto in data 18.12.2012, Rep. n. 31094, registrato il 28.12.2012 al n. 



779 serie 1, l’ E.R.A.P. presidio di Ancona ha appaltato all’Impresa Impresa 

Edile PROG.EDIL S.R.L.  Via Galleria della Sima n° 43, 60035 JESI (AN)  per 

conto del CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli 

Bandiera n°28 - 60019 Senigallia (AN) i lavori in oggetto, per l’importo di € 

1.159.509,67 di cui di € (49.397,60+10.602,40) oneri per la sicurezza; 

- con determina dirigenziale n. _______ del _____________ è stata approvata 

la 1^ perizia suppletiva e di variante e relativi elaborati, redatta per introdurre 

modifiche al progetto come dettagliate negli elaborati, riconoscendo per tali 

maggiori lavori un maggior tempo contrattuale di gg. 110 (centodieci); 

- in data ____________ il direttore dei lavori, geom. Eugenio Cossu, e l’ ing. 

Rosa Roberto, in qualità di legale rappresentante, hanno sottoscritto il verbale 

di concordamento di n. 18 nuovi prezzi; 

- con la variante l’importo contrattuale passa da € 1.159.509,67 (di cui € 

49.397,60 di oneri per la sicurezza inclusa ed € 10.602,40 oneri per la 

sicurezza aggiuntiva) ad €  1.209.990,71  (di cui € 51.555,85 di oneri per la 

sicurezza inclusa, ed € 11.236,93 oneri per la sicurezza aggiuntiva); 

- la perizia di variante è composta dei seguenti elaborati: 

� Relazione tecnica di variante e QTE 3/1 di variante; 

� Computo metrico di variante e Quadro di raffronto; 

� Analisi Nuovi Prezzi; 

� Schema atto di sottomissione; 

� Verbale Concordamento Nuovi Prezzi; 

� Progetto architettonico di variante; 

� Progetto strutturale di variante; 

� Progetto impianto elettrico, telefonico e TV di variante; 



� Progetto impianto termico di variante; 

Tutto ciò premesso 

L’anno 2015 (duemilaundici), il giorno _____ (__________) del mese di 

________________, presso la sede dell’ERAP della Provincia di Ancona, in 

Piazza Salvo D’Acquisto n° 40 ad Ancona, con il presente atto si conviene quanto 

segue: 

ART. 1 

l’ ing. Rosa Roberto, in qualità di legale rappresentante interviene per conto del 

CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 

60019 Senigallia (AN),  

dichiara 

di avere preso visione, di ben conoscere e di accettare lo stato di fatto, nonché 

tutti gli elaborati tecnici, amministrativi e grafici che compongono la suddetta 

Perizia di Variante n° 1, precedentemente elencati, depositati in originale presso 

l’ERAP di Ancona e sottoscritti dalle parti; 

assume 

l’impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti 

nella perizia suppletiva e di variante, secondo gli elaborati e le indicazioni 

contenute nella perizia stessa, che compongono la 1^ Perizia di Variante così 

come depositati in originale presso l’ERAP Marche Presidio di Ancona e 

sottoscritti dalle parti i quali, riportati di seguito in elenco, costituscono parte 

integrante del presente atto di sottomissione: 

� Relazione tecnica di variante e QTE 3/1 di variante; 

� Computo metrico di variante e Quadro di raffronto; 

� Analisi Nuovi Prezzi; 



� Schema atto di sottomissione; 

� Verbale Concordamento Nuovi Prezzi; 

� Progetto architettonico di variante; 

� Progetto strutturale di variante; 

� Progetto impianto elettrico, telefonico e TV di variante; 

� Progetto impianto termico di variante; 

Le condizioni di esecuzione, patti e prezzi unitari, sono quelle contenute nel 

contratto originario rep. 31094 del 28.12.2012, oltre ai 18 nuovi prezzi concordati 

con il verbale allegato al presente atto (NP.01-NP.02-NP.03-NP-04-NP.05-NP.06-

NP.07-NP.08-NP.11-NP.12-NP.13-NP.15-P.16-NP.17-NP.18), già assoggettati a 

ribasso d’ asta dedotto del 24,24%, mentre l’ NP.14 non è stato assoggettato a 

ribasso d’ asta in quanto utilizzato quale costo aggiuntivo per la sicurezza e per l’ 

NP.09 e l’ NP.10 sono stati utilizzati i prezzi offerti di gara, incrementati dell’onere 

per la lavorazione dell’infisso del tipo tradizionale, quest’ultimo ribassato del 

24,24%; 

ART. 2 

Per effetto della variante l’importo contrattuale passa da € 1.159.509,67 (di cui € 

49.397,60 di oneri per la sicurezza inclusa ed € 10.602,40 oneri per la sicurezza 

aggiuntiva) ad €  1.209.990,71  (di cui € 51.555,85 di oneri per la sicurezza 

inclusa, ed € 11.236,93 oneri per la sicurezza aggiuntiva), con un incremento di € 

€ 50.481,04+ IVA per legge.  

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi e di variante si concede all’ Impresa Edile 

PROG.EDIL S.R.L.  Via Galleria della Sima n° 43, 60035 JESI (AN)  per conto del 

CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 



60019 Senigallia (AN) una novazione dei termini alla scadenza contrattuale di gg. 

110 (centodieci). 

ART. 4 

Considerata l’attuale situazione dei lavori in appalto, la cauzione prestata a 

garanzia dei lavori principali viene estesa ai lavori suppletivi derivanti dalla perizia 

in oggetto. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo e di 

registrazione, diritti di segreteria e di copia, ecc. sono a totale carico dell’Impresa 

appaltatrice. 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per 

l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa accettazione. 

Ancona, lì  _____________________ 

      L’Impresa Appaltatrice 

      CO.PRO.LA.   

      ___________________________

 Il RUP Dott. Ing. Maurizio Urbinati 

             __________________________ 


