


TEMPI  PARZIALI (giorni) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TEMPI  PROGRESSIVI (giorni) 0 3 6 9 1
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LAVORAZIONI:

1 Allestimento cantiere 1

2 Allestimento sotto-cantiere 1

3 Demolizioni pavimentazioni e scavi 1 1 1

4 Posa cavidotti 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Ripristini pavimentazioni 1 1 1 1 1 1 1

6 Smobilizzo sotto-cantiere 1

7 Allestimento sotto-cantiere 1

8 Demolizioni pavimentazioni e scavi 1

9 Posa cavidotti 1 1 1 1

10 Ripristini pavimentazioni 1 1 1 1

11 Smobilizzo sotto-cantiere 1

12 Allestimento sotto-cantiere 1

13 Demolizioni pavimentazioni e scavi 1

14 Posa cavidotti 1

15 Ripristini pavimentazioni 1

16 Smobilizzo sotto-cantiere 1

17 Infilaggi lenee elettriche e linee dati 1 1

18 Sistemazioni arredo urbano 1

19 Smobilizzo cantiere 1
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FASE 3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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