


ALLEGATO "A" 

Comune di Jesi 

Provincia di Ancona 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Riqualificazione di piazza Federico II a seguito dello spostamento della Fontana 
dei Leoni. 

COMMITTENTE: Comune di jesi (AN). 

CANTIERE: Piazza Federico II 

 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
 

 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione sottoservizi 8 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Massetti e sottofondi 10 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 6 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 5 g

Conduttura elettrica 18 g

Posa di conduttura elettrica 13 g

Esecuzione di protezioni elettriche 8 g

Pubblica illuminazione 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 6 g

Posa di pozzetti in CAP per pubblica illuminazione a LED 4 g

Posa di conduttura linea dati 5 g

Pavimentazioni esterne 17 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 17 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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