PROGETTO, CS.P..D.L.e CSE.:

SPMsrt

architettura

Sede legale:

00192 Roma - via Paolo Emilio, 34
Uffici:

86170 Isemia (IS) - via LiberoTesta, 15/A
60026 Numana (AN) - via Loreto, 15
tel +390865411942

fax +390865234579
spm@melfiprogetti.it

spm@pec.it

www.melfiprogetti.it

2\ 2\
i O rin ©

BENAGERENT |50 9001 BAASEHENT 10 14001

\ /et SCHEMA CEPAS
RI ‘ H (@ SCH72 Al SENSI

DEL COMMA 1 -
ART.12-D.LGS.
04.07.2014

[CEP A SR

CERTIFIED ESPERTO UN| CE
seERnce UNICEIT1352 ERERSA° 11339:2009
<
AID
ESPERTO
APPLICAZIONE

C.AM. IN EDILIZIA|
DM 11.10.2017

dott.arch. Carlo MELFI
dott.ing. Roberto MELFI

REGIONE
MARCHE

COMUNE DI JESI

(Provincia di Ancona)

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FEDERICO Il A SEGUITO
DELLO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA DEI LEONI

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto aisensi del D. Lgs. n°50 del 18.04.16

ALLEGATO: CODICE ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA F
R.U.P.

dott.ing. Manuela MARCONI

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E DI PROPRIETA ESCLUSI- cv
& | VA DELLA S.P.M.SR.L. ED E VIETATO RIPRODURLO O COMUNI-
CARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE]

P DATA
G46J20001610004 OTTOBRE 2021

HE

INDICE MODIFIC

DATA  [SIGIA _|DATA__ [SIGLA _ [DATA___ [SIGLA
17 EMISSIONE 10.21 408-409-416 10.21 404-416 10.21 417
MODIFICHE ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE 1 FASE 2 FASE 3
TEMPI PARZIALI (giorni) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEMPI PROGRESSIVI (giorni) © |o o jJo ¥ 8 |13 & | |8 |8 8 8 8 | |2 g |8 3 b |8 |8 |8 |8 |[N | | |8 & |& |8
LAVORAZIONI:
1 Allestimento cantiere
2 Allestimento sotto-cantiere
3 Demolizioni pavimentazioni e scavi
—
L o
4 2 Posa cavidotti
N
5 Ripristini pavimentazioni
6 Smobilizzo sotto-cantiere
7 Allestimento sotto-cantiere
8 Demolizioni pavimentazioni e scavi
— 1 «
L N
9 2 Posa cavidotti
1w
10 Ripristini pavimentazioni
11 Smobilizzo sotto-cantiere
12 Allestimento sotto-cantiere
13 Demolizioni pavimentazioni e scavi
-1 ™
L N
14 2 Posa cavidotti
N
15 Ripristini pavimentazioni
16 Smobilizzo sotto-cantiere
17 Infilaggi lenee elettriche e linee dati
18 Sistemazioni arredo urbano
19 Smobilizzo cantiere
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