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ALLEGATO "A"

Comune di Jesi
Provincia di Ancona

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione di piazza Federico II a seguito dello spostamento della Fontana
dei Leoni.
COMMITTENTE: Comune di jesi (AN).

CANTIERE: Piazza Federico Il

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Mese 2

Mese 3

2l1]1]l2[3]a]s5]617[8]9]10[11]12]1314[15]16[17]18]19]20[21[22[23[24[2526[27[28]29[30[31[32]33/34[35[36[37[38[39]40]41][42]43

Nome attivita Durata Mese 1
Recinzione e apprestamenti del cantiere 29 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Zl-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 1g Zl-
Impianti di servizio del cantiere 29 ’ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g Zl-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Zl-
Realizzazione sottoservizi 8¢
Scavo a sezione obbligata 59
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 49
Massetti e sottofondi 109
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 69
Formazione di sottofondo in misto granulare 5g
Conduttura elettrica 18¢g
Posa di conduttura elettrica 139
Esecuzione di protezioni elettriche 8¢
Pubblica illuminazione 99
Realizzazione di impianto di messa a terra 69
Posa di pozzetti in CAP per pubblica illuminazione a LED 49
Posa di conduttura linea dati 59
Pavimentazioni esterne 179
Posa di pavimenti per esterni in pietra 179
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g
Smobilizzo del cantiere 1g
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Mese 4 Mese 5
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