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PROGETTO DEFINITIVO: ADEGUAMENTO CENTRO
AMBIENTE

RELAZIONE TECNICA GENERALE

PREMESSA:

I progetto in oggetto costituisce il miglioramento e completamento del progetto gia approvato
delibera n. 21/2016 e successiva Delibera di Giunta Comunale n, 218/2016 gia inserito nel Piano
delle Opere pubbliche 2016 ed il Programma Triennale dei LL. PP. 2016/2018, i cui lavori
consegnati in data 23/11/2016, sono a tutt’oggi in corso.

Durante lo svolgimento dei lavori si sono prospettati scenari migliorativi, con particolare
riferimento alla sicurezza della circolazione interna unitamente ad una ulteriore diminuzione delle
interferenze funzionali non prevedibili nella precedente fase progettuale e a seguito di valutazioni
ed approfondimenti effettuati congiuntamente al personale tecnico della JesiServizi srl si sono
individuati interventi migliorativi e di completamento riguardanti in particolare :

- I’ampliamento della rampa di scarico rifiuti;

- I’apertura di un secondo accesso in via Granita, idoneo a tutti i mezzi di lavoro;

- una diversa suddivisione di spazi tra dipendenti della Jesi Servizi srl € Comune di Jesi,

- la sistemazione dell’edificio “ex veterinari” (destinato poi al personale dello scuolabus);

- intervento migliorativo dell’attuale edificio B, come spogliatoio della Jesi Servizi srl;

- il contemporaneo spostamento degli operai, dei mezzi e di parte dei materiali del Comune di Jesi
attualmente allocati presso le aree di Via Don Minzoni verso il magazzino attualmente sito in Via
Acquaticcio in attuazione della D.G.C. n. 218 del 04/10/2016 ;

- I’ampliamento dell’area gestita esclusivamente da Jesiservizi s.r.l. come meglio indicata nella

planimetri allegata (Tav. 1) con il mantenimento temporaneo di un’area ancora a servizio del
Comune di Jesi.

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO

DESCRIZIONE LAVORI Fase 2 :

1-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / CONSOLIDAMENTO DELLA
PALAZZINA “EX VETERINARI” PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI

AUTISTI DEGLI SCUOLABUS (EDIFICIO H);

2- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / AMPLIAMENTO
DELI’ATTUALE PALAZZINA “SPOGLIATOIO” PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI
PER GLI OPERAI DI JESISERVIZI SRL (EDIFICIO B),



3- AMPLIAMENTO DELLA RAMPA ESISTENTE TRA AUTORIMESSA E NUOVA AREA
LAVAGGIO;

4- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO DI INGRESSO SU VIA GRANITA;

Punto 1:

Al fine di consentire il trasferimento degli autisti degli scuolabus, attualmente localizzati presso
I’Acquaticcio, nell’area del Centro Ambiente, si rendono necessari lavori di manutenzione
straordinaria e consolidamento fondale del fabbricato “ex veterinari”. La “delocalizzazione” degli
autisti consentira di liberare 1 locali dell’Acquaticcio dove si trasferiranno gli operai del Comune
che attualmente occupano i locali spogliatoi presso il Centro Ambiente.

Gli interventi edilizi manutenzione saranno i seguenti:

- rifacimento della guaina impermeabilizzante di copertura ¢ manutenzione/sostituzione dei
discendenti e canalette di raccolta delle acque piovane a terra;

- stuccatura, rasatura di tutte le murature esistenti e relativa tinteggiatura interna,

Il progetto, da un punto di vista funzionale prevede che gli ambienti, utilizzati originariamente come
uffici/laboratorio dai veterinari addetti ai controlli dell’ex mattatoio, siano modificati in spogliatoi
per gli autisti degli scuolabus.

La normativa di riferimento per la realizzazione degli spogliatoi sono: II regolamento edilizio
comunale ed il D.lgs. 81/08 che prevede la netta distinzione tra uomini e donne e stabilisce i
rapporti superficie/addetto ed il dimensionamento dei servizi.

11 fabbricato dotato di due ingressi simmetrici: uno su via Granita e P’altro all’interno dell’area del
Ex Mattaoio, si presta agevolmente alla realizzazione due spogliatoi completamente autonomi
tramite la realizzazione di un canterto divisorio posizionato nell’attuale corridoio che collega i due

ingressi.

Lato via Granita si prevede la realizzazione dello spogliatoio donne costituito da un
ingresso/disimpegno di mq 4,88. lo spogliatoio mq. 18, una stanza pluriuso mq 8,24 dove si prevede
di ricostituire il passaggio originale oggi murato al fine di consentire 1’accesso direttamente all’area
lavoro all’interno del Centro Ambiente. Si prevede la ristrutturazione del bagno esistente.

Le donne impiegate sono 5 ed il dimensionamento dei locali e dei servizi igienici & ampiamente
soddisfatto:

locali spogliatoi: min. Mq 6 + 1 mq per addetto => tot. Min. mq 11 <di mq 18;

locali servizi igienici: la norma non specifica il numero di docce in quanto si parla genericamente di
un numero “adeguato” ma che per prassi/analogia & solitamente stabilito in 1 doccia ogni 10 addetti
per cui due docce assicurano ampiamente il confort di legge, stessa cosa per wc e lavabi.

Sul lato interno dell’edificio si prevede la realizzazione dello spogliatoio uomini costituito da un
ingresso/disimpegno di mq 5,60 lo spogliatoio mq. 24,48, una stanza pluriuso mq 11,27. Si prevede
la realizzazione di un nuovo bagno con antibagno.

Gli uomini impiegati sono 16 ed il dimensionamento dei locali e dei servizi igienici ¢ ampiamente
soddisfatto:

locali spogliatoi: min, Mq 6 + 1 mq per addetto => tot. Min. mq 22 < di mq 24,48;

locali servizi igienici assicurano il confort di legge.

Il costo dell’intervento & stato vatutato in € 28.207,11

Punto 2:



L’edificio B, ¢ gia utilizzato come spogliatoio. Il progetto prevede 1’ampliamento dello spogliatoio
uomini con il cambio d*uso di parte della struttura esistente da officina (oggi utilizzata dal personale
del Comune di Jesi) a spogliatoio al fine di consentire il trasferimento di tutti gli operai del Centro
Ambiente di JesiServizi srl in un’unica struttura adibito a spogliatoio.

I locali sono gia suddivisi tra uomini e donne. I locali spogliatoio per gli uomini saranno ampliati e
ristrutturati con la creazione di nuovi ambienti e locali servizi,

Il progetto prevede la realizzazione di n. 1 ambienti spogliatoio in aggiunta a quelli esistenti
rispettivamente di mq 16,46 per n. 10 addetti; mq 34,45 per n. 28 addetti e 1’ampliamento di mgq.
42,18 per 36 addetti, complessivamente gli spogliatoi sono dimensionati per 74 utenti. Gli addetti
sono circa 60 che comunque in funzione degli orari di turnazione non sono mai presenti
contemporaneamente.

Gli interventi edili sono riassumibili nella realizzazione di un solaio di calpestio nella ex officina
con contro soffitto e realizzazione di un locale docce e pluriuso con canterti in forati.

Il costo dell’intervento & stato valutato in € 32.780,58
Punto 3:

La rampa esistente per lo scarico dei rifiuti organici verra ampliata in modo da poterla utilizzare su
tre lati garantendo cosi un notevole aumento della potenzialitd di quella attuale oltre a renderla pit
agevole nell’utilizzo e sicura. La rampa verrd ampliata per una superficie di circa 55 mgq.
L’ampliamento sara realizzato mediante la predisposizione, al livello del terreno, di piastre in c.a. di
spessore di cm. 20 con doppia rete elettrosaldata maglia 20x20 @ 8 cosl da aumentare la base
d’appoggio in parte gid esistente. La superficie da realizzare ¢ di mq 65. Al di sopra delle piastre in
c.a. verrano posizionati blocchi cubici sempre in c.a. prefabbricato in doppia fila sovrapposta per
un’ altezza di ml. 2 . La parte interna della sopraelevazione verra riempita in stabilizzato riciclato e
compattato. La parte soprastante verrd raccordata con una gettata in c.a. sempre di spessore pari a
cm 20 con caratteristiche tecniche uguali elle piastre di base. Verrd realizzato un cordolo di
“battuta” con altezza di circa 20 cm. E una balaustra di sicurezza il ferro zincato per di ml 1 di
altezza. La nuova piattaforma verrd raccordata alla pendenza esistente con lavori di livellamento e
successivo raccordo in asfalto.

11 costo dell’intervento & stato valutato in € 25.142,86
Punto 4:

Si prevede di realizzare su via Granita un nuovo ingresso che sia utilizzabile agevolmente dai grossi
mezzi che oggi passano da Viale Don Minzoni ma che nella futura suddivisione del Centro
Ambiente tra 1’area a servizio dei cittadini e I’area di gestione JesiServizi srl non potranno pid
accedere dal Viale. Il nuovo cancello sard realizzato in prossimitd dell’attuale ingresso di via
Granita che verra mantenuto come ingresso pedonale. Il nuovo accesso avra una apertura utile di ml
6,00 e si prevede di realizzare un cancello automatizzato in ferro corten di forma rettangolare ed
altezza di ml 2,00. I lavori previsti sono la demolizione del muro esistente per una lunghezza di
circa 6,60 ml, la realizzazione di uno scavo a sezione obbligata per tutta la lunghezza del cancello e
di larghezza pari ad 1 ml e di circa 70 cm di profonditd. Realizzazione di un cordolo di fondazione
in c.a. comprensivi di 2 pali h ml. 2 diametro 20 cm. Che avranno la funzione di bilanciamento al



cancello soprastante. Posa i opera di n. 2 colonne montanti in acciaio corten 20x20 spessore mm. 3
e cancello scorrevole automatizzato realizzato con quadri 8x8 mm 2 e pannelli quadrati spessore
1,5 - 2 mm rivettati al reticolo strutturale di supporto.

II costo dell’intervento & stato valutato in € 7.000,00

per approfondimenti e dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati.

CRONO-PROGRAMMA PER I’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ADEMPIMENTI DAL AL
Approvazione progetto 23/05/2017 30/05/2017
Procedura di affidamento Determina a contrarre
lavori entro il 20/06/2017
Gara e scelta del contraente entro il 30/06/2017
Affidamento lavori Entro il 15/07/2017
Esecuzione dei lavori Luglio 2017 Settembre 2017
Collaudo lavori Settembre 2017 Ottobre 2017

Jesi, 15/05/2017







