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CRONOPROGRAMMA

MESE1 MESE2 MESE3 MESE4 DURATA GG n.c.

LAVORI AREE ESTERNE (lotto 1) 120GG

LAVORI SPOGLIATOI-EX MATTATOIO (lotto 2) 120GG

COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE 
1° STRALCIO

Progetto esecutivo


