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COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE
1° STRALCIO

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA

| MESE1 | MESE2 | MESE3 | MESE4 | DURATA GG n.c.

LAVORI AREE ESTERNE (lotto 1) - 1°r 1] 120GG

ILAVORI SPOGLIATOI-EX MATTATOIO (lotto 2) I 120GG




