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ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA 

-  -  - 

OGGETTO: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

lavori di recupero di n. 8 alloggi di E.R.P. e locali ad uso diverso 

ricompresi in un edificio denominato “Palazzo Pianetti II” sito in 

comune di Jesi Via Posterma - Cant. 560/37. 

LEGGE: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

IMPRESA: Impresa Edile PROG.EDIL S.R.L.  Via Galleria della Sima n° 43 

  60035 JESI (AN)  per conto del CO.PRO.LA. Consorzio di 

Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 60019 

Senigallia (AN) 

CONTRATTO: repertorio n. 31094 stipulato in data 18.12.2012 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Ancona il 28.12.2012 al n.779 serie 1. 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE:  

- Importo lavori a base di appalto € 1.500.703,92 di cui € 49.397,60 oneri sic. 

- Importo lavori a base d’asta        € 1.451.306,32 

- Ribasso d’asta 24,24 %        €    351.796,65 

- Importo lavori ribassato        € 1.099.509,67 

- Oneri per la sicurezza incl.        €      49.397,60 

- Oneri per la sicurezza agg.        €      10.602,40 

- Importo contrattuale dei lavori    €  1.159.509,67 

 

1° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  

Premesso che: 

- con contratto in data 18.12.2012, Rep. n. 31094, registrato il 28.12.2012 al 
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n. 779 serie 1, l’ E.R.A.P. presidio di Ancona ha appaltato all’Impresa 

Impresa Edile PROG.EDIL S.R.L.  Via Galleria della Sima n° 43, 60035 

JESI (AN)  per conto del CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro 

Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 60019 Senigallia (AN) i lavori in oggetto, 

per l’importo di € 1.159.509,67 di cui € (49.397,60+10.602,40) oneri per 

sicurezza. 

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una prima perizia 

suppletiva e di variante, il cui importo rientra nel quinto d’obbligo di cui 

all’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;  

- per la contabilizzazione di alcune lavorazioni previsti nella 1^ perizia 

suppletiva e di variante si rendono necessari alcuni nuovi prezzi non 

presenti nell’elenco prezzi di progetto, pertanto ai sensi dell’art. 163 del 

DPR 207/2010, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi (NP.01-NP.02-

NP.03-NP-04-NP.05-NP.06-NP.07-NP.08-NP.11-NP.12-NP.13-NP.15-P.16-

NP.17-NP.18), già assoggettati a ribasso d’ asta dedotto del 24,24%, 

mentre l’ NP.14 non è stato assoggettato a ribasso d’ asta in quanto 

utilizzato quale costo aggiuntivo per la sicurezza e per l’ NP.09 e l’ NP.10 

sono stati utilizzati i prezzi offerti di gara, incrementati dell’onere per la 

lavorazione dell’infisso del tipo tradizionale, quest’ultimo ribassato del 

24,24%; 

- che detti nuovi prezzi, redatti dal direttore dei lavori, sono stati ricavati da 

nuove analisi costi, effettuate facendo riferimento a prezzi di mercato ed 

alle tabelle del costo orario della manodopera del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti;  

- che i nuovi prezzi sono stati determinati secondo l’art. 13 del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 



Pagina 3 di 10 

 

- che il presente verbale, firmato in contraddittorio con l’impresa e sottoposto 

all’approvazione del Responsabile del Procedimento, è parte integrante 

della 1^ perizia suppletiva e di variante; 

Tutto ciò premesso 

L’anno 2015 il giorno _____ del mese di _________________, in Ancona, tra il 

sottoscritto geom. Eugenio Cossu, direttore dei Lavori, e l’ ing. Rosa Roberto, in 

qualità di legale rappresentante, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, 

indicati come NP.01-NP.02-NP.03-NP-04-NP.05-NP.06-NP.07-NP.08-NP.09-

NP.10-NP.11-NP.12-NP.13-NP.14-NP.15-NP.16-NP.17-NP.18 di seguito elencati: 

1 NP.01  Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato in 

pianelle di cotto fatte a mano delle dimensioni di cm. 15x30x2,3, posto in opera a 

collante, completo di trattamento protettivo per la successiva suggellatura delle 

fughe, i tagli gli sfridi, lavaggio dopo la fugatura con soluzione acida con l'ausilio 

di monospazzola e dischi abrasivi e risciaquo finale, successivo trattamento con 

applicazione di due mani di cera, la pulitura finale  ed ogni onere e magistero per 

dare il lavoro finito in opera. 

SettantaNove/41 al mq € 79,41 

2 NP.02  Rivestimento  di  pareti  interne con piastrelle in gres 

porcellanato smaltato, tonalite, applicate con mastice su intonaco di cemento, 

compresa  la  formazione  di  spigoli  diretti  e rovesci dei terminali con pezzi 

speciali  a becco di civetta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o misto a 

colore e la successiva pulizia con idonei mezzi. Le  piastrelle  saranno delle 

dimensioni di cm. 15x15,colori a scelta della  D.L., compresi infine i tagli, sfridi, 

eventuali ponteggi, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

QuarantOtto/24  al mq € 48,24 
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3 NP.03  Fornitura e posa in opera di zoccolino in cotto fatto a 

mano delle dimensioni di cm. 10 x 25, posto in opera a collante, completo di 

trattamento protettivo a cera, la pulitura finale  ed ogni onere e magistero per dare 

il lavoro finito in opera. 

Quindici/36  ml. € 15,36 

4 NP.04  Pavimento prefinito tipo pronto parquet in listoni spess. 

mm 8, fornito e posto in opera flottante a secco su tappettino in poliestere 

precedentemente posato, compensato nel prezzo. E' compreso quanto occorre 

per dare l'opera finita. 

TrentaQuattro/94 al mq € 34,94 

5 NP.05  Maggior costo impianto elettrico. Differenza tra il computo 

originari e quello di variante. (38.262,34+9.848,71)-(21.337,18+15.309,90 )= 

11.463,97 ribassato del 24,24% = € 8.685,10. 

OttomilaSeicentOttantaCinque/10 Cad. € 8.685,10 

6 NP.06  Maggior costo impianto termico. Differenza tra il computo 

originari e quello di variante. (130.261,67-119.504,78) = 10.756,89 ribassato del 

24,24% = € 7.774,24. 

SettemilaSettecentoSettantaQuattro/24 Cad. € 7.774,24 

7 NP.07  Doppio  tavolato  ad  intercapedine  per divisori interni, in 

muratura di mattoni forati  in foglio ognuno (cm. 12+8), legata con malta 

cementizia dosata a q.li 3,00 di  cemento  tipo "325" per mc. 1,00 di sabbia; 

spessore dell'intercapedine circa cm. 5,  compresa  l'applicazione  nella  camera  

d'aria di pannelli di isolamento termo-acustico di solai realizzato con pannelli in 

lana minerale trattata con resina termoindurente dello  spessore  di  cm.  4  e  

densità  di 100 kg./mc., e sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali 

ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento,  la formazione di 
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spigoli, spallette, strombature,  voltine  o  architravi  anche  in c.a. in 

corrispondenza dei vani a qualsiasi  destinazione,  nonché  i ponteggi di servizio, 

la fornitura di tutti i materiali necessari a dare l'opera finita a regola d'arte. 

NovantUno/82  al mq € 91,82 

8 NP.08  Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro rispondenti 

alle norme attualmente in vigore, con relativa certificazione contenente:  

- Prova di carico statica in conformità alla UNI 10806:1999 per ambienti di 

categoria C2 (classe di resistenza alla spinta 2 kN/m) ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) e relativa circolare; 

- Prova di carico dinamica in conformità alla UNI EN 12600:2004 per una classe 

di prestazione minima 1B1 

(presidio anticaduta) come definita nella UNI 7697:2014; 

- Disegni tecnici con le quote e le dimensioni di ogni singolo componente della 

balaustra.  

La balaustra sarà realizzata con profilo in alluminio lega 6063 T6 del tipo per 

essere montato a lato delle travi in acciaio dei percorsi, completa di vetro 

stratificato del tipo temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la classe di 

resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m), sono compresi  i ponteggi di servizio, 

la fornitura di tutti i materiali necessari a dare l'opera finita a regola d'arte. 

SeicentoDodici/71 ml. € 612,71 

9 NP.09  Fornitura  e  posa  in  opera  di  finestre e porte-finestre 

ad una o più partite realizzate in legno con montanti e traversi in unico pezzo per 

tutta la lunghezza e  larghezza  dell'infisso, spessore dei regoli mm. 57x80, con 

gocciolatoio di tipo tradizionale ed incollato in legno - Fissaggio dei vetri a camera 

d'aria delle dimensioni di mm.6/7 pvb 0,76 e mm.4  con  interposta  camera d'aria 

dello spessore di mm.12, ad infilare, doppie guarnizioni aventi caratteristiche di 
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tenuta all'aria ed all'isolamento acustico in gomma termoplastica  -  propilene  di  

adeguata  sezione  lungo  tutte le battute delle parti mobili,  tenuta  all'acqua  

realizzata mediante l'adozione di profili in grado di creare  idonea  zona  di  

decompressione  e  di  raccolta  delle acque meteoriche collegata  all'esterno  con  

canaletti  di  deflusso. Verniciatura  delle  parti  in  legno mediante laccatura a 

smalto del colore a scelta della D.L. su cartella RAL, previa preparazione del 

fondo. 

Ferramenta e serramenta realizzate secondo i seguenti requisiti tecnici: - Maniglia 

in metallo anodizzato a rotazione completa di placca; - Scatola in acciaio con 

meccanismo di mandata delle aste; -  Perni di fissaggio ancorati alle aste mobili, 

uno per le finestre e due per le porte-finestre; - Contropiastra in metallo per 

l'alloggiamento dei perni; - Bocchette coniche in ottone e nylon per fissaggio 

estremità delle aste; - Sede di scorrimento aste in metallo del tipo incassato 

nell'infisso; - Ferramenta di sostegno in acciaio tipo Anuba regolabile; -  Due  

cerniere minimo, per battenti alti fino a m. 1,60 e tre cerniere minimo, per battenti 

con luci superiori 

DuecentoSettanta/64 mq € 270,64 

10 NP.10  Fornitura e posa in opera di persiane del tipo tradizionali 

di sezione 44x85, formate da un’intelaiatura costituita da 

montanti e traverse assemblati negli angoli a 90° mediante tenonatura e 

incollaggio, la tamponatura sarà costituita da stecche orizzontali romboidali 

inclinate verso l’esterno e distanziate tra loro. 

Le ante avranno una doppia zoccolatura inferiore, solo le porte finestre avranno 

una traversa mediana rompi tratta 

posta a cm 100 dal piano di calpestio. 

Ferramenta di sostegno delle ante esterne in acciaio zincato verniciato nero 
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comprendente piane a squadro montate aridosso e cardini a murare; chiusura 

delle ante con spagnola di colore nero dotata di blocco di sicurezza, ferma 

imposte ad ometto regolabile con fissaggio a vite e tassello, perni superiori e 

inferiori di arresto/blocco persiana. 

Verniciatura degli oscuranti eseguita su impianti flow-coating con l’impiego di 

vernici acriliche impregnanti a base 

d‘acqua e finitura mordenzata idrosolubile a protezione dei raggi “UV”, da funghi e 

dalle intemperie. 

DuecentoTredici/92 mq € 213,92 

11 NP.11  Fornitura e posa in opera di scala in acciaio e legno per 

soppalchi eseguita con scatolari laterali da 50x100x4 zincati e verniciati a due 

mani di smalto epossidico, gradini in legno massello di rovere trattati e verniciati, 

delle dimensioni di cm 80x35x4,   sono compresi  i ponteggi di servizio, la 

fornitura di tutti i materiali necessari a dare l'opera finita a regola d'arte. 

CentoSettantOtto/13 a gradino € 178,13 

12 NP.12  Esecuzione di saggi da effettuare da parte di restauratore 

specializzato nel campo dei beni monumentali, preliminarmente la scalcinatura 

dell'intonaco e/o demolizione di tramezzature, al fine di accertare l'eventuale 

presenza di dipinti murali e/o tinte originarie da conservare,  su superfici verticali 

o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli 

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie 

alla pubblica discarica. Di tali saggi dovrà essere prodotta documentazione 

fotografica all'atto dell'esecuzione degli stessi. 

CentOttantUno/82 Cad. € 181,82 

13 NP.13  Fornitura e posa in opera di vetro stratificato  di sicurezza 

per lucernario in copertura, pedonabile esclusivamente per finalità di pulizia e 
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manutenzione. 

CentoSessantaSette/06 al mq € 167,06 

14 NP.14  Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore 

ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione 

ministeriale, ai sensi delle vigenti normative, redatto da parte di ingegnere o 

architetto abilitati.  

SeicentoTrentaQuattro/53 € 634,53 

15  NP.15  Pavimento in piastrelle in gres porcellanato smaltato, 

tonalite,  disposte a disegno normale, sfalsate o in diagonale, applicate con 

mastice su massetto, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco o 

misto a colore e la successiva pulizia con idonei mezzi. Le  piastrelle  saranno 

delle dimensioni di cm. 15x15 ,colori a scelta della  D.L., compresi infine i tagli, 

sfridi,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

QuarantaCinque/96 al mq € 45,96 

16 NP.16  Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e 

liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a 

tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della 

pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttore, 

salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 

150, tubo premente DN100. Portata (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q 

(m³/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (KW). 

Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = KW 2 x 0,8. 

SettemilaCinquecentoSettantaSei Cad. €7.576,00 

17 NP.17  Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato 

con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello 

spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, 
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saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del 

diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il 

mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che 

azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che 

va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n°6 

rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 

di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 

8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio 

realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata 

superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri 

epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-

manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, 

impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili 

autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa 

cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la 

serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile 

automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la 

maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere 

certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta 

dimensioni cm 80-85-90 x 210-220. 

NovecentoNove/12 Cad. € 909,12 

18 NP.18  Fornitura e posa in opera di vetro per passerelle accesso 

alloggi temperato di sicurezza stratificato 10+1,52+10+1,52+10 PVB o similare 

del tipo temperato - indurito, e comunque per un carico accidentale   Qk 4,00 

kN/mq. 
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DuecentoTrentaQuattro/14 al mq 234,14 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per 

l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta 

approvazione superiore. 

Ancona, lì __________________ 

L’IMPRESA     IL DIRETTORE DEI LAVORI 

CO.PRO.LA.         (Geom. Eugenio Cossu) 

(______________________________)        _____________________________ 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Ing. Maurizio Urbinati) 

___________________________ 


