ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA

OGGETTO: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
lavori di recupero di n. 8 alloggi di E.R.P. e locali ad uso diverso
ricompresi in un edificio denominato “Palazzo Pianetti II” sito in
comune di Jesi Via Posterma - Cant. 560/37.

LEGGE: D.M. 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IMPRESA: Impresa Edile PROG.EDIL S.R.L. Via Galleria della Sima n° 43
60035 JESI (AN) per conto del CO.PRO.LA. Consorzio di
Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 - 60019
Senigallia (AN)

CONTRATTO: repertorio n. 31094 stipulato in data 18.12.2012 e registrato
al’Agenzia delle Entrate di Ancona il 28.12.2012 al n.779 serie 1.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE:

Importo lavori a base di appalto € 1.500.703,92 di cui € 49.397,60 oneri sic.

- Importo lavori a base d’asta € 1.451.306,32

- Ribasso d’'asta 24,24 % €__351.796,65
- Importo lavori ribassato € 1.099.509,67
- Oneri per la sicurezza incl. € 49.397,60
- Oneri per la sicurezza agg. €__10.602.40

- Importo contrattuale dei lavori € 1.159.509,67

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

ALLA 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Premesso che:
- con contratto in data 18.12.2012, Rep. n. 31094, registrato il 28.12.2012 al n.



779 serie 1, I' E.R.A.P. presidio di Ancona ha appaltato al’lmpresa Impresa
Edile PROG.EDIL S.R.L. Via Galleria della Sima n°® 43, 60035 JESI (AN) per
conto del CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli
Bandiera n°28 - 60019 Senigallia (AN) i lavori in oggetto, per l'importo di €

1.159.509,67 di cui di € (49.397,60+10.602,40) oneri per la sicurezza;

con determina dirigenziale n. del e stata approvata

la 1" perizia suppletiva e di variante e relativi elaborati, redatta per introdurre
modifiche al progetto come dettagliate negli elaborati, riconoscendo per tali
maggiori lavori un maggior tempo contrattuale di gg. 110 (centodieci);
in data il direttore dei lavori, geom. Eugenio Cossu, e I ing.
Rosa Roberto, in qualita di legale rappresentante, hanno sottoscritto il verbale
di concordamento di n. 18 nuovi prezzi;
con la variante l'importo contrattuale passa da € 1.159.509,67 (di cui €
49.397,60 di oneri per la sicurezza inclusa ed € 10.602,40 oneri per la
sicurezza aggiuntiva) ad € 1.209.990,71 (di cui € 51.555,85 di oneri per la
sicurezza inclusa, ed € 11.236,93 oneri per la sicurezza aggiuntiva);
la perizia di variante € composta dei seguenti elaborati:

v"  Relazione tecnica di variante e QTE 3/1 di variante;

v' Computo metrico di variante e Quadro di raffronto;

v" Analisi Nuovi Prezzi;

v' Schema atto di sottomissione;

v" Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

v Progetto architettonico di variante;

v' Progetto strutturale di variante;

v Progetto impianto elettrico, telefonico e TV di variante;



v Progetto impianto termico di variante;
Tutto cid premesso

L’anno 2015 (duemilaundici), il giorno ( ) del mese di

, presso la sede dellERAP della Provincia di Ancona, in

Piazza Salvo D’Acquisto n° 40 ad Ancona, con il presente atto si conviene quanto
segue:

ART. 1
I ing. Rosa Roberto, in qualita di legale rappresentante interviene per conto del
CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 -
60019 Senigallia (AN),

dichiara
di avere preso visione, di ben conoscere e di accettare lo stato di fatto, nonché
tutti gli elaborati tecnici, amministrativi e grafici che compongono la suddetta
Perizia di Variante n° 1, precedentemente elencati, depositati in originale presso
I'ERAP di Ancona e sottoscritti dalle parti;

assume
'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti
nella perizia suppletiva e di variante, secondo gli elaborati e le indicazioni
contenute nella perizia stessa, che compongono la 1" Perizia di Variante cosi
come depositati in originale presso 'ERAP Marche Presidio di Ancona e
sottoscritti dalle parti i quali, riportati di seguito in elenco, costituscono parte
integrante del presente atto di sottomissione:

v"  Relazione tecnica di variante e QTE 3/1 di variante;
v' Computo metrico di variante e Quadro di raffronto;

v" Analisi Nuovi Prezzi;



v" Schema atto di sottomissione;

v" Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

v Progetto architettonico di variante;

v Progetto strutturale di variante;

v Progetto impianto elettrico, telefonico e TV di variante;

v Progetto impianto termico di variante;
Le condizioni di esecuzione, patti e prezzi unitari, sono quelle contenute nel
contratto originario rep. 31094 del 28.12.2012, oltre ai 18 nuovi prezzi concordati
con il verbale allegato al presente atto (NP.01-NP.02-NP.03-NP-04-NP.05-NP.06-
NP.07-NP.08-NP.11-NP.12-NP.13-NP.15-P.16-NP.17-NP.18), gia assoggettati a
ribasso d’ asta dedotto del 24,24%, mentre I' NP.14 non & stato assoggettato a
ribasso d’ asta in quanto utilizzato quale costo aggiuntivo per la sicurezza e per I
NP.09 e I' NP.10 sono stati utilizzati i prezzi offerti di gara, incrementati dell’'onere
per la lavorazione dell’infisso del tipo tradizionale, quest’ultimo ribassato del
24,24%;

ART. 2
Per effetto della variante I'importo contrattuale passa da € 1.159.509,67 (di cui €
49.397,60 di oneri per la sicurezza inclusa ed € 10.602,40 oneri per la sicurezza
aggiuntiva) ad € 1.209.990,71 (di cui € 51.555,85 di oneri per la sicurezza
inclusa, ed € 11.236,93 oneri per la sicurezza aggiuntiva), con un incremento di €
€ 50.481,04+ IVA per legge.
ART. 3

Per I'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante si concede all’ Impresa Edile
PROG.EDIL S.R.L. Via Galleria della Sima n° 43, 60035 JESI (AN) per conto del

CO.PRO.LA. Consorzio di Produzione Lavoro Artigiano Via F.lli Bandiera n°28 -



60019 Senigallia (AN) una novazione dei termini alla scadenza contrattuale di gg.
110 (centodieci).

ART. 4
Considerata I'attuale situazione dei lavori in appalto, la cauzione prestata a
garanzia dei lavori principali viene estesa ai lavori suppletivi derivanti dalla perizia
in oggetto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo e di
registrazione, diritti di segreteria e di copia, ecc. sono a totale carico dell'Impresa
appaltatrice.
Il presente atto & fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sara per
I'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di
completa accettazione.

Ancona, li

L’Impresa Appaltatrice

CO.PRO.LA.

I RUP Dott. Ing. Maurizio Urbinati




