
ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA  DELLE MAR CHE
PRESIDIO DI ANCONA

Lavori di: RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI PER LA
REALIZZAZIONE DI N.8 ALLOGGI E.R.P. EDIFICIO EX
CARCERI-VIA POSTERNA

Esecutore: CO.PRO.LA. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano Senigallia (AN)

Perizia suppletiva e di variante

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA

Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

001.05
Scavo      di      sbancamento,   anche   a   tratt i
limitati,   all'interno   di   edifici   esistenti   anche
parzialmente  demoliti,  in  terreno  di...
opportuno e fuori dell'ambito del cantiere.

1 001.05  A
(*) Eseguito con mezzo meccanico.

mc. 14,09 120,000 1.690,80 120,000 1.690,80 0,00

2 001.05  B
(*) Eseguito a mano.

mc. 105,12 120,000 12.614,40 120,000 12.614,40 0,00

001.06
Scavo   a   sezione   obbligata   per   fondazioni
o     canalizzazioni,     in     terreno   di   qua lsiasi
natura  e  consistenza  eseguito  anche  in...
di ml. 3,00.

3 001.06  A
(*) Eseguito con mezzi meccanici.

mc. 14,09 30,000 422,70 30,000 422,70 0,00

4 001.12
(*)  Rilevati   con   materie   provenienti   da   scavi  di
qualsiasi    genere,  secondo  le  disposizioni  della
D.L., compreso l'onere del costipamento...
meccanici occorrenti.

mc. 5,16 30,000 154,80 30,000 154,80 0,00

002.02
Demolizione     di     parte     di     strutture     di
fabbricati  interrati  o  fuori  terra,  di  qualun que
forma, spessore e dimensione, eseguita a...
dall'ambito del cantiere.

5 002.02  A
(*)   In   muratura   di   mattoni   o   pietrame   spess.
superiore    ad    1    testa    eseguita    con    mezzi
meccanici.

mc. 45,57 255,199 11.629,42 255,199 11.629,42 0,00

002.03
Demolizione   di   pareti   divisorie,   compreso
l'intonaco     ed     eventuali     rivestimenti,     a
qualsiasi  piano e per altezze fino a ml. 4,00...
opportuno e fuori dell'ambito del cantiere

6 002.03  A
(*)  Pareti  in  mattoni  forati  o  pieni  in  foglio  spess.
da 6 a 10 cm.

mq. 7,70 251,427 1.935,99 251,427 1.935,99 0,00

7 002.06
(*)  Demolizione    completa    del    solo    manto  di
copertura  in  qualsiasi  modo  costituito  (tegole   o
coppi) compresa la cernita ed accatastamento...
qualunque tipo.

mq. 9,34 321,261 3.000,58 321,261 3.000,58 0,00

8 002.07
(*)  Rimozione   di   comignoli  di  qualsiasi  genere  e
dimensioni,   compreso   il   cappello   e   la     canna
fumaria interna, il carico trasporto e scarico del...
opportuno fuori dell'ambito del cantiere.

cad. 38,58 10,000 385,80 10,000 385,80 0,00

9 002.08
(*)  Rimozione   di   soli  canali  di  gronda,  completi
di  staffe,  compreso  l'onere  per  la  formazione   di
ponteggi  esterni,  la  cernita  e l'accatastament...
opportuno fuori dell'ambito del cantiere.

ml. 2,39 61,700 147,46 61,700 147,46 0,00

A riportare 31.981,95 31.981,95 0,00
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Riporto 31.981,95 31.981,95 0,00

10 002.09
(*)  Rimozione   di   soli   tubi   pluviali,  completi  di
cicogne,  compreso  l'onere  per  la  formazione   di
ponteggi,   la   cernita   e   l'accatastamento   d...
dell'ambito del cantiere.

ml. 1,70 66,000 112,20 66,000 112,20 0,00

11 002.10
(*)  Demolizione   di   canne   fumarie   o   colonne  di
scarico  complete  di  cassonetto  in  qualsiasi  modo
costituito e dell'intonaco sovrastante....
qualsiasi dimensione.

ml. 11,25 30,000 337,50 30,000 337,50 0,00

002.12
Demolizione    di  rivestimenti  di  piastrelle  di
qualsiasi  forma,  dimensione  e  tipo,  compreso
il  carico,  trasporto  e  scarico  del  material.. .
e qualsiasi altro onere.

12 002.12  B
(*) Compreso l'intonaco sottostante.

mq. 9,32 139,123 1.296,63 139,123 1.296,63 0,00

13 002.13
(*)  Demolizione  di  solo  intonaco,  in  malta  di  ogni
genere,  di  qualsiasi  spessore,  sia  all'interno   che
all'esterno  dei  fabbricati,  sino  al vivo dei muri...
interne.

mq. 6,20 3.208,670 19.893,75 3.208,670 19.893,75 0,00

14 002.14
(*)  Spazzolatura    con    spazzole    metalliche    e
successivo  lavaggio  a  pressione  delle  murature
nelle quali è stato demolito l'intonaco, compresi...
lavoro finito.

mq. 3,18 1.385,734 4.406,63 1.385,734 4.406,63 0,00

002.15
Demolizione  completa  di  solai  e  scale,  con
struttura  portante  di  qualsiasi  forma,  tipo    e
spessore, a qualunque altezza, sia orizzont...
regola d'arte.

15 002.15  A
(*) Per solai e scale in c.a.

mq. 28,18 169,480 4.775,95 169,480 4.775,95 0,00

16 002.15  C
(*) Per solai e scale in legno.

mq. 24,66 1.085,643 26.771,96 1.085,643 26.771,96 0,00

17 002.16
(*)   Demolizione     di   pavimenti   e   gradini   scale
(alzata  e  pedata)  di  qualsiasi  genere  e  qualità,
compresa  la  demolizione  della  sottostante...
riterrà opportuno fuori dell'ambito del cantiere.

mq. 11,27 350,000 3.944,50 350,000 3.944,50 0,00

002.20
Rimozione  di  serramenti  di  finestre,  persiane,
porte,  portoni  ecc.  in  legno  od  in  ferro    di
qualsiasi forma e dimensione, a qualunque...
fissaggio, accessori sopraluci ecc.

18 002.20  A
(*)   Compreso   carico,   trasporto   e   scarico   fuori
dell'ambito del cantiere.

cad. 14,49 102,000 1.477,98 102,000 1.477,98 0,00

19 002.22
(*)  Rimozione    di    apparecchi    idro-sanitari    e
termici    comprese    le    tubazioni,  di  qualunque

A riportare 94.999,05 94.999,05 0,00
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Riporto 94.999,05 94.999,05 0,00

genere,  comunque  fissati  alle  pareti  ed ai...
riterrà opportuno fuori dell'ambito del cantiere.

cad. 21,13 20,000 422,60 20,000 422,60 0,00

20 002.23
(*)    Rimozione        di        impianto        elettrico,
comprendente     la     rimozione   dei   fili   e   delle
guaine,  sia  esterne  che  incassati,  nonchè...
immobiliare.

cad. 85,29 8,000 682,32 8,000 682,32 0,00

002.24
Taglio  a  forza  a  sezione  obbligata  di  qualsi asi
tipo,  forma  e  spessore  eseguito  a  qualsiasi
altezza  con  qualunque  mezzo,  esclusi  i...
fuori dell'ambito del cantiere.

21 002.24  A
(*)In muratura di mattoni o pietrame o mista.

mc. 233,30 33,264 7.760,49 33,264 7.760,49 0,00

22 002.26
(*)  Esecuzione   di   tracce  su  murature  di  mattoni
pieni  o  pietrame,  per  la  formazione  di    cordoli
perimetrali incassati, compresi eventuali fori...
del cantiere.

mc. 238,76 16,720 3.992,07
======== ======== -3.992,07

23 002.29
(*)  Rimozione    di    manufatti    in  ferro  costituenti
cancelli,  ringhiere  o  balaustre  di  scale   o   balconi
di  qualsiasi  forma,  peso e dimensione,...
ponteggi necessari.

mq. 4,70 194,000 911,80 194,000 911,80 0,00

24 002.31
(*)  Lavori  di  rimozione  e  pulizia  da  suppellettili,
mobilia,   ecc...,   rinvenuti   nei   locali   oggetto   dei
lavori, compreso il carico, trasporto e scarico,...
per ogni locale ripulito.

cad. 70,06 50,000 3.503,00
======== ======== -3.503,00

004.01
Fornitura   e  posa  in  opera  di  ferro  tondo  p er
opere  in  cemento  armato  da  eseguire  anche
all'interno di fabbricati esistenti, tagliato a...
sostegno dell'armatura e gli sfridi.

25 004.01  A
(*) Del tipo F e B 44k.

kg. 1,08 5.324,406 5.750,36 5.867,740 6.337,16 586,80

26 004.01  C
(*) Rete elettrosaldata a maglie quadre.

kg. 1,11 1.841,000 2.043,51 1.841,000 2.043,51 0,00

27 004.02
(*)  Fornitura    e  posa  in  opera  di  calcestruzzo
cementizio  per  magro  di  fondazioni,  da  eseguire
anche  all'interno  di  fabbricati  esistenti,  entro...
disarmo.

mc. 89,55 50,000 4.477,50 50,000 4.477,50 0,00

28 004.03
(*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di  conglomerato
cementizio   per   strutture   in   c.a.   di   qualsiasi
spessore,  da  eseguire  anche  all'interno  di...
di eventuali additivi richiesti dalla D.L.

mc. 140,86 71,325 10.046,84 75,640 10.654,65 607,81

29 004.07

A riportare 134.589,54 128.289,08 -6.300,46
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Riporto 134.589,54 128.289,08 -6.300,46

(*)  Compenso   per   sabbiatura   a   secco   o  umido
di  superfici  a  vista  di  calcestruzzo  eseguita   con
idonea   macchina   e   con   pressioni   di   esercizio
adeguate  alle prescrizioni della D.L.

mq. 18,98 1.385,734 26.301,23 1.385,734 26.301,23 0,00

004.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di  massetto  i n
calcestruzzo      cementizio,      a      resistenz a
caratteristica tipo R b K 250  kg./cmq.,  post...
di lato e ferro fi 6. Di qualsiasi spessore.

30 004.10  B
(*) Realizzati all'interno di fabbricati esistenti.

mc. 171,03 52,500 8.979,08 52,500 8.979,08 0,00

005.15
Solaio       piano       in       lamiera       gre cata    e
calcestruzzo,  formato  da  lamiera  grecata  in
acciaio hi-bond a pareti verticali o...
regola d'arte.

31 005.15  D
(*) Per altezza di lamiera h = 75 mm.

mq. 45,77 67,100 3.071,17
======== ======== -3.071,17

32 005.18
(*)  Solaio    di    copertura    in    legno    con    travi
squadrate  in  larice  II  cat.    per  puntoni  di  spina,
rompitratte, traversine, colmi ed arcarecci...
d'arte.

mq. 108,53 447,635 48.581,83 415,867 45.134,05 -3.447,78

33 005.19
(*)   Tavolato   in   abete   per   la   realizzazione   di
impalcato  di  soppalchi  dello  spessore  di  cm.  3,5
costituito da tavole maschiettate levigate su...
finita a regola d'arte.

mq. ======== ========
23,48 86,000 2.019,28 2.019,28

005.22
Solaio    in    legno  con  travi    di  abete  pos te
all'interasse  di  m.  0,50:0,80   con  sovrastante
tavolato in abete dello spessore di mm. 40,...
regola d'arte. 

34 005.22  D
(*)  con  travi  a  sezione  spigolare  (quattro  fili)  in
legno di larice.

mq. 121,03 987,620 119.531,65 987,620 119.531,65 0,00

35 006.01
(*)  Compenso    per  la  formazione  delle  spallette
dei  vani  di  porte,  portoni  e  finestre  in    vecchie
murature  dell'edificio,  sia esterne che interne,...
Misurato per ogni spalletta una sola volta.

ml. 16,91 244,800 4.139,57 244,800 4.139,57 0,00

006.02
Muratura    retta    o    curva    dello    spessor e
superiore  ad  una  testa,  legata  con  malta  di
cemento  dosata  a  q.li  3,00  per  mc. di...
regola d'arte.

36 006.02  A
(*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).

mc. 293,24 54,400 15.952,26 54,400 15.952,26 0,00

006.03
Muratura   in   elevazione   retta   o   curva  del lo
spessore  di  una  testa,  legata  con  malta    di

A riportare 361.146,33 350.346,20 -10.800,13
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Riporto 361.146,33 350.346,20 -10.800,13

cemento  dosata  a  ql.  3,00  per mc. di...
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

37 006.03  A
(*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).

mq. 40,71 100,000 4.071,00 100,000 4.071,00 0,00

006.07
Muratura      in      elevazione      retta   o   c urva
eseguita  con  mattoni  forati  (%  forature  >  55 %)
legati  a  malta di cemento dosato a q.li 3,00...
lavoro finito a regola d'arte.

38 006.07  C
(*) Spessore del muro cm. 8.

mq. 20,66 476,080 9.835,81 692,980 14.316,97 4.481,16

39 006.08
(*)    Esecuzione       di       muratura    eseguita    a
cuci-scuci  anche  in  piccoli  tratti  successivi  ed   a
tutto  spessore, in strutture murarie preesistenti...
dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.

mc. 327,94 38,844 12.738,50 38,844 12.738,50 0,00

006.13
Sostituzione     di     architravi     esistenti     in
corrispondenza   di   vani   porta   e   finestre   o
realizzazione  di  nuovi  architravi  compres...
dare il lavoro finito. 

40 006.13  A
(*)   in   profili   di   acciaio   HEA   100   compresi   i
connettori di raccordo ecc...

mq. 238,76 64,800 15.471,65 64,800 15.471,65 0,00

41 007.02
(*)  Fornitura   e  posa  in  opera  di  tiranti  in  acciaio
speciale   sulle     murature,     tipo     Diwidag     del
diametro  di  mm. 20/30  da   inserire   nelle...
lavoro a regola d'arte.

kg. 2,49 135,000 336,15 135,000 336,15 0,00

42 007.04
(*)   Ancoraggio   alle   murature   perimetrali   della
cappa   in   c.a.   dei   solai   in   legno   od   in   ferro
mediante  fornitura  e  posa  in  opera  di 2 barr...
A metro lineare di foro eseguito.

ml. 17,61 243,480 4.287,68 243,480 4.287,68 0,00

43 007.11
(*)     Intervento     sulle     superfici     voltate     da
consolidare secondo la seguente procedura:
1.puntellamento e/o centinatura;...
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

mq. 198,87 259,660 51.638,58 259,660 51.638,58 0,00

44 007.19
(*)        Maggior        onere        per        esecuzione
ammorsamento      delle      murature      mediante
cucu-scuci,   con   l'utilizzo   di   laterizi   e   malte
chinicamente compatibili con quelle esistenti

mc. 118,64 38,844 4.608,45 38,844 4.608,45 0,00

45 007.20
(*)     Rasatura     per     superfici     particolarmente
sconnesse  eseguita  prima  di  iniziare  il  ciclo  in
fibro resina, per regolarizzare la superficie di...
d'arte.

mc. 2.272,80 2,165 4.920,61 2,165 4.920,61 0,00

008.01
Realizzazione  di  tetto  ventilato  costituito  da
manto    di  copertura  in  tegole  comuni  curve

A riportare 469.054,76 462.735,79 -6.318,97
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Differenza

Riporto 469.054,76 462.735,79 -6.318,97

(coppi) per tetti a qualsiasi altezza, in  opera...
secondo la quantità effettiva.

46 008.01  F
(*) Con il 100% di tegole nuove.

mq. 32,04 550,000 17.622,00 415,867 13.324,38 -4.297,62

47 009.03
(*)   Impermeabilizzazione   di   pareti   orizzontali,
verticali   od   inclinate   comprendente:   -   prima
mano di primer applicato su superficie...
sovrapposizioni.

mq. 10,57 23,940 253,05 54,200 572,89 319,84

009.08
Fornitura    e    posa    in    opera    di  isolam ento
termico  e  acustico  di  pareti  e  solai  costitu ito
da   lastre   di   polistirene   poste   in   opera    con
idonei collanti. Densità kg. 35/mc.

48 009.08  B
(*) Da cm. 4.

mq. 7,27 450,000 3.271,50 450,000 3.271,50 0,00

010.15
Realizzazione  di  vespaio  aerato  con  casseri  a
perdere   in   materiale   plastico   riciclato,   con
portata minima di kg. 150 a rottura...
o travi.

49 010.15  B
(*) Altezza casseri cm 27-35

al mq 24,64 350,000 8.624,00 350,000 8.624,00 0,00

011.01
Intonaco    grezzo    con    malta    cementizia    o
bastarda    per    interni,    su  pareti  e  soffi tti,
orizzontali,  verticali  ed  inclinati,  da...
finito dell'intonaco cm. 1,5.

50 011.01  A
(*) A superficie rustica.

mq. 14,21 458,584 6.516,48 240,160 3.412,67 -3.103,81

51 011.01  B
(*) A superficie fratazzata.

mq. 15,46 60,000 927,60 60,000 927,60 0,00

011.02
Intonaco    comune    di    malta    bastarda    di
cemento     per     interni,     pareti     e     s offitti,
orizzontali,  verticali  od  inclinati,  da...
precedente.

52 011.02  A
(*) Con ripulitura a malta di calce bianca e gesso.

mq. 20,46 2.085,269 42.664,60 2.825,830 57.816,48 15.151,88

53 011.03
(*)  Intonaco   a   civile   completo   per   interni   su
pareti   e   soffitti,   verticali,  orizzontali   o   inclinati
da  eseguirsi  sia  su  strutture  nuove che...
minimo complessivo cm. 1.5.

mq. 18,30 1.291,180 23.628,59 953,113 17.441,97 -6.186,62

011.04
Intonaco    completo    su    pareti    esterne    e
soffitti  nuovi  o  vecchi,  orizzontali,  vertical i   o
inclinati,  composto  da rinzaffo in malta di...
minimo dell'intonaco cm. 2,00.

54 011.04  A
(*)  Con  finitura  a  malta  di  cemento  dosata  a  q.li
6,00 di cem. 325.

A riportare 581.650,59 586.811,22 5.160,63
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Riporto 581.650,59 586.811,22 5.160,63

mq. 19,55 464,860 9.088,01 955,700 18.683,94 9.595,93

011.06
Intonaco          speciale          da          ese guire
prevalentemente  su  pareti  verticali  inclinate
od orizzontali  di  vecchie  murature...
regola d'arte.

55 011.06  D
(*)  con  rete  quadrangolare    in  polipropilene  con
maglia da mm. 45x65 e spessore intonaco cm. 2.

mq. 20,46 237,171 4.852,52 237,171 4.852,52 0,00

56 011.07
(*) Intonaco  per  finitura  eseguito  con tonachino
colorato  applicato  e  tirato  fine  stabilitura   civile   in
malta di cemento dosata a q.li 6,00 di cemento...
d'arte.

mq. 17,16 464,860 7.977,00 955,700 16.399,81 8.422,81

011.08
Stuccatura   delle   connessure   delle  murature
in  mattoni  o  in  pietra,  compresa  la  stilatur a,  la
perfetta  scarnificatura  eseguita  su...
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

57 011.08  A
(*) Eseguita con malta di cemento.

mq. 14,32 30,000 429,60 30,000 429,60 0,00

58 011.08  B
(*)  Eseguita  con  malta  bastarda  di  calce  idraulica
e cemento.

mq. 13,75 942,064 12.953,38 631,130 8.678,04 -4.275,34

012.07
Pavimento   eseguito   con   lastre   di   marmo
naturale  od  artificiale,  dello  spessore  di  cm .
2,00 e delle dimensioni 15x30 disposto su...
a regola d'arte.

59 012.07  A
(*)   Pavimento   eseguito   in   trani   comprese   le
lastre.

mq. 69,55 46,225 3.214,95 127,000 8.832,85 5.617,90

012.11
Pavimento   in  piastrelle  di  ceramica  smaltata
(  monocottura),  con  colori  a  scelta  della   D .L.,
di  spessore  non  inferiore  a  7 mm., di...
rottura 350-400 kg./mq.

60 012.11  A
(*)  Delle  dimensioni  di  cm.  20x20  comprese  le
piastrelle.

mq. 35,18 58,630 2.062,60
======== ======== -2.062,60

012.12
Pavimento      in      Klinker      ceramico      f ine
smaltato    ottenuto    mediante    trafilatura    di
argilla pregiata, compreso il letto a malta di...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

61 012.12  A
(*)  Comprese  le  piastrelle  delle  dimensioni  di  cm.
12,5x25.

mq. 35,52 59,600 2.116,99 7,600 269,95 -1.847,04

012.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavimenti   in
cotto   comunque   disposti  delle  dimensioni  di
cm.  30x30, compresa la malta di...
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A riportare 615.257,63 626.273,99 11.016,36
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 615.257,63 626.273,99 11.016,36

62 012.14  A
(*)  Cotto  tipo  impruneta  comprese  le  piastrelle  e
trattamento superficiale in sito.

mq. 51,82 1.230,430 63.760,88 305,400 15.825,83 -47.935,05

012.20
Rivestimento   di   pareti   interne  con  piastrel le
applicate con mastice su intonaco di cemento
liscio. Compresa  la  formazione  di  spigoli...
d'arte.

63 012.20  A
(*) Con piastrelle maiolicate monocottura.

mq. 38,52 458,584 17.664,65
======== ======== -17.664,65

012.25
Battiscopa    in    marmo    naturale,    posto    in
opera    con    preparazione    della    parete    e
collante  speciale per l'attacco, compresa...
finito a regola d'arte.

64 012.25  E
(*)  In  trani  o  travertino  sez.  cm.  1x8  compreso  il
battiscopa.

ml. ======== ========
6,36 166,500 1.058,94 1.058,94

65 012.25  G
(*)  In  trani  o  travertino  sez.  cm.  1,5x17  compreso
il battiscopa.

ml. 10,11 63,750 644,51 130,800 1.322,39 677,88

012.26
Zoccolino          battiscopa     in     cotto     delle
dimensioni  di  cm.  10x30,  compresa  la  malta
di allettamento,  la  stuccatura  dei  giunti e...
perfetta regola d'arte.

66 012.26  A
(*) Compreso il battiscopa.

ml. 5,45 967,330 5.271,95 173,900 947,76 -4.324,19

012.32
Fornitura      e   posa   in   opera   di   zoccoli no
battiscopa   per   scale   a   rampa   rettilinea   e
curva,  in  piastrelle  di klinker o cotto...
lavoro finito a regola d'arte.

67 012.32  A
(*) In piastrelle di klinker.

ml. 8,86 40,050 354,84
======== ======== -354,84

013.01
Fornitura   e  posa  in  opera  di  pedate  e  alza te
di  scale  in  lastre  a  spigoli  vivi  o  arroton dati
con parti in vista levigate e lucidate o...
ripulitura.

68 013.01  B
(*) In lastre di trani lucidato o bocciardato.

ml. 68,30 79,200 5.409,36 113,400 7.745,22 2.335,86

69 013.01  H
(*)  In  lastre  di  trani  lucidato  o  bocciardato  da
cm.5 e sottogrado da cm.3.

ml. 105,69 103,200 10.907,21
======== ======== -10.907,21

013.02
Formazione   di   scale,   costituite   da  alzate  e
pedate    in    piastrelle    di    klinker    o    cotto,
compresa  la  malta di allettamento,...

A riportare 719.271,03 653.174,13 -66.096,90

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA 1^ Perizia

pag. 8
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 719.271,03 653.174,13 -66.096,90

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

70 013.02  A
(*) In piastrelle di klinker.

ml. 44,09 24,000 1.058,16
======== ======== -1.058,16

013.05
Fornitura    e    posa    in    opera  di  davanzal i,
soglie  per  finestre,  porte-finestre  e  portoni,
con dimensioni in pianta secondo le...
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

71 013.05  F
(*)  In  lastre  di  pietra  arenaria  dello  spessore  di
cm.3.

mq. 120,00 77,286 9.274,32 68,112 8.173,44 -1.100,88

014.01
Fornitura    e    posa    in    opera    di    fine stre  e
porte-finestre   con   caratteristiche   di   tenut a
acustica e termica in classe >= A3, (certifica...
superiori.

72 014.01  B
(*)  In  pino  di  1°  scelta  commerciale,  rispon dente
ai requisiti termoacustici progettuali.

mq. 238,64 79,558 18.985,72
======== ======== -18.985,72

014.05
Fornitura   e   posa   in   opera   di   porte   in terne
tipo   piano   con   ossatura   interna   cellulare ,
rivestimento  in  compensato  di  pioppo  e...
componenti.

73 014.05  B
(*) impiallicciatura in legno di noce nazionale.

mq. 129,12 23,940 3.091,13 16,800 2.169,22 -921,91

74 014.05  C
(*) impiallicciatura in legno di noce tanganica.

mq. 140,16 59,640 8.359,14 97,440 13.657,19 5.298,05

014.08
Fornitura    e    posa    in    opera    di    port oncini
interni   di   ingresso  agli  alloggi,  rispondent e
ai requisiti termoacustici di progetto,...
componenti. 

75 014.08  C
(*) In noce Tanganica.

mq. 125,00 12,180 1.522,50 24,570 3.071,25 1.548,75

76 014.22
(*)  Persiane   ad   una   o   due   ante   a   battente
dello  spessore  totale  di  mm.45,  con  intelaiatura
formata  da  regoli  da mm. 45x70 e traversa...
di smalto sintetico. In pino di svezia di 1^ scelta.

mq. 190,92 79,558 15.189,22
======== ======== -15.189,22

77 014.23
(*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoni   su
strada  ad  una  o  più  ante  in  legno  massello    in
pino  di  Svezia, con o senza sopraluce delle...
funzionamento. Misurazione in dimensione anta.

mq. 491,49 22,669 11.141,59 22,669 11.141,59 0,00

016.01
Tinteggiatura   di   pareti   e   soffitti   intern i   a
tempera,  bianca  ed  a  colori  tenui,  a  due   m ani
date a pennello od a rullo compresi ponteg...
finito a regola d'arte.

A riportare 787.892,81 691.386,82 -96.505,99
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 787.892,81 691.386,82 -96.505,99

78 016.01  A
(*)  Su  pareti  e  soffitti  nuovi,  compresa  pulitura
del fondo ecc.

mq. 3,98 3.029,376 12.056,91 4.015,020 15.979,78 3.922,87

79 016.11
(*)   Maggiori   oneri   per   impiego   di   tinteggiatura
interna    con    vernici    ecologiche    a    base    di
caseina,polveri     di     marmo,caolino,talco,farina
fossile e borace

al mq 6,02 2.321,893 13.977,80 4.015,020 24.170,42 10.192,62

80 017.03
(*)  Fornitura  e  posa  in  opera  di  canali  di  gronda
in  rame  da  6/10,  comunque  sagomati,  completi
di  staffe sempre in rame poste ad un interasse...
completo e finito a regola d'arte.

kg. 14,77 108,592 1.603,90 108,592 1.603,90 0,00

81 017.04
(*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   pluviali  in
rame,  da  6/10  di  millimetro,  completi    di    staffe
ad occhiello murate e fissate alla muratura...
regola d'arte.

kg. 14,09 95,700 1.348,41 95,700 1.348,41 0,00

017.05
Fornitura    e    posa    in    opera    di    conv erse,
compluvi,         scossaline,         comprese     le
saldature,  rivettature,  chiodature  e...
completo e finito a regola d'arte.

82 017.05  D
(*) In rame dello spessore di 6/10.

kg. 13,75 299,112 4.112,80 299,112 4.112,80 0,00

018.01
Fornitura,     lavorazione   e   posa   in   opera   di
ferro  omogeneo  (quadro,  tondo,  piatto,  ad   L,
a T, a C, a U, tubolare ecc.) per recinzioni,...
lavoro completo e finito a regola d'arte.

83 018.01  A
(*)Compresa  una  mano  di  antiruggine  e  due  di
vernice a smalto.

kg. 6,02 518,400 3.120,77
======== ======== -3.120,77

84 018.01  B
(*)   Compresa   zincatura   a   caldo/sgras./1   mano
antirug.e 2 vern.a smalto.

kg. 6,70 1.499,800 10.048,66 499,900 3.349,33 -6.699,33

85 018.04
(*)  Fornitura   e   posa  in  opera  di  tubi  terminali  in
ghisa,  per  pluviali,  completi  di  bicchiere,    staffe
ecc.,  provvisti  e  collocati  in  opera  con  le...
il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.

kg. 3,64 100,000 364,00 100,000 364,00 0,00

86 018.05
(*)  Fornitura   e   posa   in   opera   di   strutture   in
acciaio  profilato  I.P.E.  o  H.E.,  piatto,    quadro,
tondo  angolare  a  T,  U,  I  o  in qualunque...
murature.

kg. 2,36 26.090,850 61.574,41 29.160,016 68.817,63 7.243,22

019.01
Realizzazione   di   impianto   idrico   a   partir e
dai     contatori     posti   in   opera   e   loca lizzati
dall'Azienda erogatrice o dalla Direzione dei...
completo e finito a perfetta regola d'arte.

A riportare 896.100,47 811.133,09 -84.967,38
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 896.100,47 811.133,09 -84.967,38

87 019.01  B
(*)  Con  tubazioni  in  polietilene  reticolato  resist.  a
10 kg/cmq a 95°.

a allog. 681,84 10,000 6.818,40 18,000 12.273,12 5.454,72

019.02
Fornitura   e   posa   in   opera  di  vaso  da  ce sso
in  vetrochina  (UNI  4542)  ,   compresa   la  bra ga
di adeguato diametro in p.v.c. pesante,...
regola d'arte.

88 019.02  A
(*)   Con   cassetta   di   scarico   alta   in   porcellana
dura,  da  litri   12  completa  di  ganci  di  sostegno;
rubinetto di esclusione da 3/8 in ottone cromat...
all'uscita inferiore del tubo di cacciata;

Cad. 182,39 13,000 2.371,07 18,000 3.283,02 911,95

019.03
Fornitura     e     posa     in     opera   di   la vabi   in
vetrochina     (UNI     4542)     rispondenti     a lle
prescrizioni  di  cui  alla  norma  UNI 4548....
completo, finito e funzionante.

89 019.03  A
(*)  Coppia  di  rubinetti   a   piantone   da  1/2"  con
massa  per  ogni  singolo  rubinetto,  compresa  la
manetta  cromata ed accessori cromati, di kg....
cromata per chiusura scarico.

Cad. 193,87 11,000 2.132,57
======== ======== -2.132,57

90 019.03  B
(*)   Con   gruppo   monoforo   per   lavabo.   Gruppo
monoforo  per  lavabo  in  ottone  del  tipo  pesante
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UN...
lavoro finito.

Cad. 196,98 8,000 1.575,84 21,000 4.136,58 2.560,74

019.04
Fornitura     e     posa     in   opera   di   bide ts   in
vetrochina     (UNI     45429)     rispondenti     alle
prescrizioni  di  cui  alla  norma  UNI  4854....
dare il lavoro completo, finito e funzionante.

91 019.04  A
(*)  Con  coppia  di  rubinetti   a   piantone   da  1/2"
con  massa  per  ogni  singolo  rubinetto,  compresa
la manetta  cromata ed accessori cromati, di k...
bocca.

Cad. 170,91 5,000 854,55
======== ======== -854,55

92 019.04  B
(*)   Con   gruppo   monoforo   per   lavabo.   Gruppo
monoforo  per  lavabo  in  ottone  del  tipo  pesante
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UN...
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Cad. 196,98 8,000 1.575,84 15,000 2.954,70 1.378,86

019.06
Fornitura    e    posa    in    opera    di  vasche   da
bagno     in     acciaio     porcellanato     bianc o,
rispondenti  alle  norme  UNI  4091 - 4092, U...
funzionante.

93 019.06  A
(*)  Con  vasca  da  cm.  170x70  e  gruppo  esterno
con  doccia  a  mano,  che  oltre  al  gruppo   in  ottone
cromato  comprendente i due rubinetti ...
chiusura con manopola.

cad. 196,98 8,000 1.575,84

A riportare 913.004,58 833.780,51 -79.224,07
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 913.004,58 833.780,51 -79.224,07

======== ======== -1.575,84

019.07
Fornitura   e   posa   in   opera  di  piatti  docc ia
rispondenti   alla   norma   UNI   2926   in   acci aio
porcellanato bianco con dimensioni di cm....
completo, finito e funzionante. 

94 019.07  A
(*)Con   coppia   di   rubinetti   da   1/2   in   ottone
cromato,  da  incasso,   della   massa   di   kg.   0,500
ciascuno; un braccio per doccia con rosone...
orientabile e della massa di kg. 0,800.

Cad. ======== ========
176,48 15,000 2.647,20 2.647,20

019.09
Fornitura    e    posa    in    opera    di  acquai   da
cucina  completo  di  mobiletto    in    legno    e
laminato  plastico  del  tipo  a  2 sportelli. Il.. .
completo, finito e funzionante. 

95 019.09  B
(*)   In   acciaio   inox   18/10   dimensioni     minime
100x50x20.

Cad. 196,98 8,000 1.575,84
======== ======== -1.575,84

96 019.10
(*)  Fornitura    e    posa    in    opera  di  attacco  per
lavatrice  e  lavastoviglie  con  sifone  ispezionabile
a parete, rubinetto da incasso in ottone cromat...
funzionante.

cad. 196,98 16,000 3.151,68 26,000 5.121,48 1.969,80

97 019.11
(*)  Fornitura    e  posa  in  opera  di  accessori  da
bagno  in  porcellana  bianca  del  tipo  da  incasso   o
adesivi,  costituiti  da  n° 5  pezzi portasapone . ..
pezzi.

cad. 196,98 8,000 1.575,84 15,000 2.954,70 1.378,86

98 019.14
(*)  Costruzione   di   condotte   fognarie   con  tubi  in
P.V.C.   del   tipo   pesante   posti   in   opera      su
sottofondo  dello spessore di cm.10 in material...
diametro.

cm.x ml. 0,91 15.750,000 14.332,50 15.750,000 14.332,50 0,00

019.15
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  materi a
plastica    (cloruro    di    polivinile)    del    tipo
resistente  ad  alta  temperatura  per  scaric...
all'elemento ordinario di pari diametro.

99 019.15  C
(*) Del diametro di mm. 80.

ml. 212,13 150,000 31.819,50 150,000 31.819,50 0,00

100 019.15  E
(*) Del diametro di mm. 125.

ml. 212,13 100,000 21.213,00 100,000 21.213,00 0,00

019.18
Fornitura     e     posa     in   opera   di   pozz etti
prefabbricati  in  cemento  vibrato,  armato  con
ferro  a  maglie  e posti in opera su...
d'arte. - Misurazione a luce interna.

101 019.18  A
(*) Pozzetti sifonati da cm.30x30x30.

cad. 34,55 10,000 345,50 10,000 345,50 0,00

102 019.18  B

A riportare 987.018,44 912.214,39 -74.804,05
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 987.018,44 912.214,39 -74.804,05

(*) Pozzetti sifonati da cm.40x40x40.
cad. 42,62 14,000 596,68 14,000 596,68 0,00

019.19
Fornitura   e   posa  in  opera  di  prolunghe,  pe r
pozzetti  in  cemento  vibrato,  armate  con   ferr o
a  maglia, compresa la sigillatura del giunto...
regola d'arte.

103 019.19  B
(*) Dimensioni interne cm.40x40x20.

cad. 11,31 15,000 169,65 15,000 169,65 0,00

019.22
Pozzetti  disoleatori  prefabbricati  in  cemento
vibrato,  armato  con  ferro  a  maglia  e  posti  in
opera su sottofondo di calcestruzzo magro...
- Misurazione a luce interna.

104 019.22  A
(*) Dimensioni interne cm. 60x60x60.

cad. 70,46 2,000 140,92 2,000 140,92 0,00

105 020.02
(*)  Kit  solare  a  circolazione  forzata  con  scambio
termico composto da :
- scambiatore di calore solare ad intercapedine...
Al mq di pannello installato.

al mq 1.136,40 18,240 20.727,94
======== ======== -20.727,94

106 020.03
(*)  Maggiori  costi  per  utilizzo  di  caldaie  ad  alto
rendimento.

Cad. 757,60 9,000 6.818,40
======== ======== -6.818,40

107 020.04
(*)   Impianto   termico   come   da   computo   Ing.
Gaetano Spagniuolo.

Cad. 1.515,20 1,000 1.515,20 1,000 1.515,20 0,00

108 021.09
(*)  Disgiuntore  bifase  completo  di  scatola  e  dei
relativi collegamenti.
Il disgiuntore si dovrà attivare non appena la...
od altre apparecchiature.

Cad. 265,16 8,000 2.121,28 13,000 3.447,08 1.325,80

109 021.10
(*) Kit  pannelli fotovoltaici
Moduli fotovoltaici 175Wp composti da :
- Celle di silicio mono-cristallino ad alta efficien...
installato.

al mq 606,08 16,000 9.697,28
======== ======== -9.697,28

110 021.11
(*)  Quota  parte  impianto  elettrico  parti  comuni  e
linee ascensore computo Ing. Massimo Limpido.

Cad. 12.691,97 1,000 12.691,97
======== ======== -12.691,97

111 021.12
(*)  Quota  parte  impianto  elettrico  appartamenti
computo Ing. Massimo Limpido.

Cad. 1.207,74 1,000 1.207,74 1,000 1.207,74 0,00

112 022.01
(*)   Impianto     gas   metano   o   gpl   realizzato     a
partire      dai      contatori,      posti      in      opera
dall'Azienda erogatrice e posizionati su...
collegamento agli utilizzatori. Per ogni alloggio.

A riportare 1.045.262,40 919.575,76 -125.686,64

JesiPalazzo Pianetti II_1^ PERIZIA 1^ Perizia

pag. 13
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 1.045.262,40 919.575,76 -125.686,64

cad. 284,10 9,000 2.556,90 1,000 284,10 -2.272,80

023.02
Fornitura    e    posa    in    opera    di    impi anto
automatico     di     ascensore     oleodinamico
realizzato con le modalità ed oneri prescritt...
circuito, pistone in un unico pezzo.

113 023.02  A
(*) Per impianto a tre fermate.

cad. 20.336,30 1,000 20.336,30
======== ======== -20.336,30

114 023.02  B
(*) Per ogni successiva fermata in più o in meno.

cad. 1.818,24 2,000 3.636,48
======== ======== -3.636,48

115 023.03
(*)  Tamponatura  del  vano  ascensore,  realizzata
con struttura di profilati in ferro scatolare 10x10x4
e pannellatura in vetro del tipo "Visarm", spess....
regola d'arte.

mq. 191,94 115,880 22.242,01
======== ======== -22.242,01

116 NP.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimento  realizzato
in  pianelle  di  cotto  fatte  a  mano  delle  dimensioni
di cm. 15x30x2,3, posto in opera a collante,...
dare il lavoro finito in opera.

al mq ======== ========
79,41 707,400 56.174,63 56.174,63

117 NP.02
Rivestimento   di   pareti   interne  con  piastrelle  in
gres   porcellanato   smaltato,   tonalite,   applicate
con mastice su intonaco di cemento, compresa...
regola d'arte.

al mq ======== ========
48,24 261,280 12.604,15 12.604,15

118 NP.03
Fornitura  e  posa  in  opera  di  zoccolino  in  cotto
fatto  a  mano  delle  dimensioni  di  cm.  10  x  25,
posto in opera a collante, completo di...
opera.

ml. ======== ========
15,36 677,250 10.402,56 10.402,56

119 NP.04
Pavimento  prefinito  tipo  pronto  parquet  in  listoni
spess.  mm  8,  fornito  e  posto  in  opera  flottante  a
secco su tappettino in poliestere...
l'opera finita.

al mq ======== ========
34,94 94,630 3.306,37 3.306,37

120 NP.05
Maggior  costo  impianto  elettrico.  Differenza  tra  il
computo     originari     e     quello     di     variante.
(38.262,34+9.848,71)-(21.337,18+15.309,90     )=
11.463,97 ribassato del 24,24% = € 8.685,10.

Cad. ======== ========
8.685,10 1,000 8.685,10 8.685,10

121 NP.06
Maggior  costo  impianto  termico.  Differenza  tra  il
computo     originari     e     quello     di     variante.
(130.261,67-119.504,78)   =   10.756,89   ribassato
del 24,24% = € 7.774,24.

Cad. ======== ========

A riportare 1.091.477,19 1.018.522,81 -72.954,38
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 1.091.477,19 1.018.522,81 -72.954,38

7.774,24 1,000 7.774,24 7.774,24

122 NP.07
Doppio   tavolato   ad   intercapedine   per  divisori
interni,   in   muratura   di   mattoni   forati     in   foglio
ognuno (cm. 12+8), legata con malta cementizi...
dare l'opera finita a regola d'arte.

al mq ======== ========
91,82 157,250 14.438,70 14.438,70

123 NP.08
Fornitura  e  posa  in  opera  di  balaustre  in  vetro
rispondenti  alle  norme  attualmente  in  vigore,  con
relativa certificazione contenente:...
regola d'arte.

ml. ======== ========
612,71 36,900 22.609,00 22.609,00

124 NP.09
Fornitura    e    posa    in    opera    di    finestre  e
porte-finestre  ad  una  o  più  partite  realizzate  in
legno con montanti e traversi in unico pezzo pe...
cerniere minimo, per battenti con luci superiori

mq ======== ========
270,64 89,080 24.108,62 24.108,62

125 NP.10
Fornitura  e  posa  in  opera  di  persiane  del  tipo
tradizionali    di    sezione    44x85,    formate    da
un’intelaiatura costituita da...
intemperie.

mq ======== ========
213,92 89,080 19.055,99 19.055,99

126 NP.11
Fornitura  e  posa  in  opera  di  scala  in  acciaio  e
legno per soppalchi eseguita con scatolari laterali
da 50x100x4 zincati e verniciati a due mani di...
l'opera finita a regola d'arte.

a gradin ======== ========
178,13 70,000 12.469,10 12.469,10

127 NP.12
Esecuzione   di   saggi   da   effettuare   da   parte   di
restauratore   specializzato   nel   campo   dei   beni
monumentali, preliminarmente la scalcinatura...
dell'esecuzione degli stessi.

Cad. ======== ========
181,82 16,000 2.909,12 2.909,12

128 NP.15
Pavimento   in   piastrelle   in   gres   porcellanato
smaltato,  tonalite,    disposte  a  disegno  normale,
sfalsate o in diagonale, applicate con mastice s...
regola d'arte.

al mq ======== ========
45,96 239,640 11.013,85 11.013,85

129 NP.16
Sistema   di   raccolta   e   pompaggio   di   acque   di
rifiuto  e  liquami  costituito  da  due  elettropompe
sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di...
Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = KW 2 x 0,8.

Cad. ======== ========
7.576,00 1,000 7.576,00 7.576,00

130 NP.18
Fornitura  e  posa  in  opera  di  vetro  per  passerelle
accesso      alloggi      temperato      di      sicurezza
stratificato 10+1,52+10+1,52+10 PVB o similar...
carico accidentale   Qk 4,00 kN/mq.

al mq ======== ========

A riportare 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26
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N. Codice
Descrizione  /  UM

Prezzo Quantità
Progetto

Importo
Progetto

Quantità
Variante

Importo
Variante

Differenza

Riporto 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26

234,14 27,600 6.462,26 6.462,26

Totale lavori 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26
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Progetto Variante

Totale progetto 1.091.477,19 1.091.477,19

  Eccedenze 316.299,22

  Risparmi -268.610,96

Totale variante 1.139.165,45

Costi della sicurezza inclusa nei prezzi 49.397,60 51.555,85

Costi speciali della sicurezza 10.602,40 10.602,40

1.151.477,19 1.201.323,70

Somme a disposizione

differenza ribasso 8.032,48 8.032,48

Onere progetto impalcatura > 20,00 m 634,53

Totale 1.159.509,67 1.209.990,71

Eccedenza netta 50.481,04
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