JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1" Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
001.05
Scavo di sbancamento, anche a ftratt i
limitati, all'interno di edifici esistenti anche
parzialmente demoliti, in terreno di...
opportuno e fuori dell'ambito del cantiere.
001.05 A
(*) Eseguito con mezzo meccanico.
mc. 14,09 120,000 1.690,80 120,000 1.690,80 0,00
001.05 B
(*) Eseguito a mano.
mc. 105,12 120,000 12.614,40 120,000 12.614,40 0,00
001.06
Scavo a sezione obbligata per fondazioni
o canalizzazioni, in terreno di qua Isiasi
natura e consistenza eseguito anche in...
di ml. 3,00.
001.06 A
(*) Eseguito con mezzi meccanici.
mc. 14,09 30,000 422,70 30,000 422,70 0,00
001.12
(*) Rilevati con materie provenienti da scavi di
qualsiasi genere, secondo le disposizioni della
D.L., compreso I'onere del costipamento...
meccanici occorrenti.
mc. 5,16 30,000 154,80 30,000 154,80 0,00
002.02
Demolizione di parte di strutture di
fabbricati interrati o fuori terra, di qualun  que
forma, spessore e dimensione, eseguita a...
dall'ambito del cantiere.
002.02 A
(*) In muratura di mattoni o pietrame spess.
superiore ad 1 testa eseguita con mezzi
meccanici.
mc. 45,57 255,199 11.629,42 255,199 11.629,42 0,00
002.03
Demolizione di pareti divisorie, compreso
lintonaco ed eventuali rivestimenti, a
qualsiasi piano e per altezze fino a ml. 4,00...
opportuno e fuori dell'ambito del cantiere
002.03 A
(*) Pareti in mattoni forati o pieni in foglio spess.
da6al0cm.
mg. 7,70 251,427 1.935,99 251,427 1.935,99 0,00
002.06
(*) Demolizione completa del solo manto di
copertura in qualsiasi modo costituito (tegole o
coppi) compresa la cernita ed accatastamento...
qualunque tipo.
mg. 9,34 321,261 3.000,58 321,261 3.000,58 0,00
002.07
(*) Rimozione di comignoli di qualsiasi genere e
dimensioni, compreso il cappello e la canna
fumaria interna, il carico trasporto e scarico del...
opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
cad. 38,58 10,000 385,80 10,000 385,80 0,00
002.08
(*) Rimozione di soli canali di gronda, completi
di staffe, compreso l'onere per la formazione di
ponteggi esterni, la cernita e l'accatastament...
opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
ml. 2,39 61,700 147,46 61,700 147,46 0,00
Ariportare 31.981,95 31.981,95 0,00
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 31.981,95 31.981,95 0,00
10| 002.09
(*) Rimozione di soli tubi pluviali, completi di
cicogne, compreso l'onere per la formazione di
ponteggi, la cernita e [l'accatastamento d...
dell'ambito del cantiere.
ml. 1,70 66,000 112,20 66,000 112,20 0,00
11|002.10
(*) Demolizione di canne fumarie o colonne di
scarico complete di cassonetto in qualsiasi modo
costituito e dell'intonaco sovrastante....
qualsiasi dimensione.
ml. 11,25 30,000 337,50 30,000 337,50 0,00
002.12
Demolizione di rivestimenti di piastrelle di
qualsiasi forma, dimensione e tipo, compreso
il carico, trasporto e scarico del material..
e qualsiasi altro onere.
12/002.12 B
(*) Compreso l'intonaco sottostante.
mg. 9,32 139,123 1.296,63 139,123 1.296,63 0,00
13]002.13
(*) Demolizione di solo intonaco, in malta di ogni
genere, di qualsiasi spessore, sia all'interno che
all'esterno dei fabbricati, sino al vivo dei muri...
interne.
mg. 6,20 | 3.208,670 19.893,75| 3.208,670 19.893,75 0,00
141002.14
(*) Spazzolatura con spazzole metalliche e
successivo lavaggio a pressione delle murature
nelle quali & stato demolito I'intonaco, compresi...
lavoro finito.
mg. 3,18| 1.385,734 4.406,63| 1.385,734 4.406,63 0,00
002.15
Demolizione completa di solai e scale, con
struttura portante di qualsiasi forma, tipo e
spessore, a qualungue altezza, sia orizzont...
regola d'arte.
15/002.15 A
(*) Per solai e scale in c.a.
mg. 28,18 169,480 4.775,95 169,480 4.775,95 0,00
16|002.15 C
(*) Per solai e scale in legno.
mg. 24,66 | 1.085,643 26.771,96 | 1.085,643 26.771,96 0,00
17|002.16
(*) Demolizione di pavimenti e gradini scale
(alzata e pedata) di qualsiasi genere e qualita,
compresa la demolizione della sottostante...
riterra opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
mg. 11,27 350,000 3.944,50 350,000 3.944,50 0,00
002.20
Rimozione di serramenti di finestre, persiane,
porte, portoni ecc. in legno od in ferro di
qualsiasi forma e dimensione, a qualunque...
fissaggio, accessori sopraluci ecc.
181002.20 A
(*) Compreso carico, trasporto e scarico fuori
dell'ambito del cantiere.
cad. 14,49 102,000 1.477,98 102,000 1.477,98 0,00
19|002.22
(*) Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
termici comprese le tubazioni, di qualunque
Ariportare 94.999,05 94.999,05 0,00
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 94.999,05 94.999,05 0,00
genere, comungue fissati alle pareti ed ai...
riterra opportuno fuori dell'ambito del cantiere.
cad. 21,13 20,000 422,60 20,000 422,60 0,00
20|002.23
(*) Rimozione di impianto elettrico,
comprendente la rimozione dei fili e delle
guaine, sia esterne che incassati, nonche...
immobiliare.
cad. 85,29 8,000 682,32 8,000 682,32 0,00
002.24
Taglio a forza a sezione obbligata di qualsi  asi
tipo, forma e spessore eseguito a qualsiasi
altezza con qualunque mezzo, esclusi i...
fuori dell'ambito del cantiere.
21|002.24 A
(*)In muratura di mattoni o pietrame o mista.
mc. 233,30 33,264 7.760,49 33,264 7.760,49 0,00
22|002.26
(*) Esecuzione di tracce su murature di mattoni
pieni o pietrame, per la formazione di cordoli
perimetrali incassati, compresi eventuali fori...
del cantiere.
mc. 238,76 16,720 3.992,07
-3.992,07
23|002.29
(*) Rimozione di manufatti in ferro costituenti
cancelli, ringhiere o balaustre di scale o balconi
di qualsiasi forma, peso e dimensione,...
ponteggi necessari.
mg. 4,70 194,000 911,80 194,000 911,80 0,00
241002.31
(*) Lavori di rimozione e pulizia da suppellettili,
mobilia, ecc..., rinvenuti nei locali oggetto dei
lavori, compreso il carico, trasporto e scarico,...
per ogni locale ripulito.
cad. 70,06 50,000 3.503,00
-3.503,00
004.01
Fornitura e posa in opera di ferro tondo p  er
opere in cemento armato da eseguire anche
all'interno di fabbricati esistenti, tagliato a...
sostegno dell'armatura e gli sfridi.
25|/004.01 A
(*) Del tipo F e B 44k.
kg. 1,08| 5.324,406 5.750,36| 5.867,740 6.337,16 586,80
26|004.01 C
(*) Rete elettrosaldata a maglie quadre.
kg. 1,11| 1.841,000 2.043,51| 1.841,000 2.043,51 0,00
27|004.02
(*) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
cementizio per magro di fondazioni, da eseguire
anche all'interno di fabbricati esistenti, entro...
disarmo.
mc. 89,55 50,000 4.477,50 50,000 4.477,50 0,00
28|004.03
(*) Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio per strutture in c.a. di qualsiasi
spessore, da eseguire anche all'interno di...
di eventuali additivi richiesti dalla D.L.
mc. 140,86 71,325 10.046,84 75,640 10.654,65 607,81
29|004.07
Ariportare 134.589,54 128.289,08 -6.300,46
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 134.589,54 128.289,08 -6.300,46
(*) Compenso per sabbiatura a secco o umido
di superfici a vista di calcestruzzo eseguita con
idonea macchina e con pressioni di esercizio
adeguate alle prescrizioni della D.L.
mg. 18,98 | 1.385,734 26.301,23| 1.385,734 26.301,23 0,00
004.10
Fornitura e posa in opera di massettoi n
calcestruzzo  cementizio, a resistenz a
caratteristica tipo R b K 250 kg./cmg., post...
di lato e ferro fi 6. Di qualsiasi spessore.
30|004.10 B
(*) Realizzati all'interno di fabbricati esistenti.
mc. 171,03 52,500 8.979,08 52,500 8.979,08 0,00
005.15
Solaio piano in lamiera gre cata e
calcestruzzo, formato da lamiera grecata in
acciaio hi-bond a pareti verticali o...
regola d'arte.
31|005.15 D
(*) Per altezza di lamiera h = 75 mm.
mg. 45,77 67,100 3.071,17
-3.071,17
32|005.18
(*) Solaio di copertura in legno con travi
squadrate in larice Il cat. per puntoni di spina,
rompitratte, traversine, colmi ed arcarecci...
d'arte.
mg. 108,53 447,635 48.581,83 415,867 45.134,05 -3.447,78
33|005.19
(*) Tavolato in abete per la realizzazione di
impalcato di soppalchi dello spessore di cm. 3,5
costituito da tavole maschiettate levigate su...
finita a regola d'arte.
mg.
23,48 86,000 2.019,28 2.019,28
005.22
Solaio in legno con travi di abete pos te
all'interasse di m. 0,50:0,80 con sovrastante
tavolato in abete dello spessore di mm. 40,...
regola d'arte.
34|005.22 D
(*) con travi a sezione spigolare (quattro fili) in
legno di larice.
mg. 121,03 987,620 119.531,65 987,620 119.531,65 0,00
35| 006.01
(*) Compenso per la formazione delle spallette
dei vani di porte, portoni e finestre in vecchie
murature dell'edificio, sia esterne che interne,...
Misurato per ogni spalletta una sola volta.
ml. 16,91 244,800 4.139,57 244,800 4.139,57 0,00
006.02
Muratura retta o curva dello spessor e
superiore ad una testa, legata con malta di
cemento dosata a q.li 3,00 per mc. di...
regola d'arte.
36|006.02 A
(*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).
mc. 293,24 54,400 15.952,26 54,400 15.952,26 0,00
006.03
Muratura in elevazione retta o curva del lo
spessore di una testa, legata con malta di
Ariportare 361.146,33 350.346,20 -10.800,13
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1" Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 361.146,33 350.346,20 -10.800,13
cemento dosata a qgl. 3,00 per mc. di...
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
37|006.03 A
(*) In mattoni pieni (% foratura < 15%).
mg. 40,71 100,000 4.071,00 100,000 4.071,00 0,00
006.07
Muratura in  elevazione retta o c urva
eseguita con mattoni forati (% forature >55 %)
legati a malta di cemento dosato a q.li 3,00...
lavoro finito a regola d'arte.
38|006.07 C
(*) Spessore del muro cm. 8.
mg. 20,66 476,080 9.835,81 692,980 14.316,97 4.481,16
39| 006.08
(*) Esecuzione di muratura eseguita a
cuci-scuci anche in piccoli tratti successivi ed a
tutto spessore, in strutture murarie preesistenti...
dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.
mc. 327,94 38,844 12.738,50 38,844 12.738,50 0,00
006.13
Sostituzione di  architravi  esistenti in
corrispondenza di vani porta e finestre o]
realizzazione di nuovi architravi compres...
dare il lavoro finito.
40|006.13 A
(*) in profili di acciaio HEA 100 compresi i
connettori di raccordo ecc...
mg. 238,76 64,800 15.471,65 64,800 15.471,65 0,00
41|007.02
(*) Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio
speciale sulle murature, tipo Diwidag del
diametro di mm. 20/30 da inserire nelle...
lavoro a regola d'arte.
kg. 2,49 135,000 336,15 135,000 336,15 0,00
42|007.04
(*) Ancoraggio alle murature perimetrali della
cappa in c.a. dei solai in legno od in ferro
mediante fornitura e posa in opera di2 barr...
A metro lineare di foro eseguito.
ml. 17,61 243,480 4.287,68 243,480 4.287,68 0,00
43|007.11
(*) Intervento sulle superfici voltate da
consolidare secondo la seguente procedura:
1.puntellamento e/o centinatura;...
magistero per dare |'opera finita a regola d'arte.
mg. 198,87 259,660 51.638,58 259,660 51.638,58 0,00
44|007.19
*) Maggior onere per esecuzione
ammorsamento  delle  murature  mediante
cucu-scuci, con l'utilizzo di laterizi e malte
chinicamente compatibili con quelle esistenti
mc. 118,64 38,844 4.608,45 38,844 4.608,45 0,00
45|007.20
(*) Rasatura per superfici particolarmente
sconnesse eseguita prima di iniziare il ciclo in
fibro resina, per regolarizzare la superficie di...
d'arte.
mc. 2.272,80 2,165 4.920,61 2,165 4.920,61 0,00
008.01
Realizzazione di tetto ventilato costituito da
manto di copertura in tegole comuni curve
Ariportare 469.054,76 462.735,79 -6.318,97
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 469.054,76 462.735,79 -6.318,97
(coppi) per tetti a qualsiasi altezza, in opera...
secondo la quantita effettiva.
46|008.01 F
(*) Con il 100% di tegole nuove.
mg. 32,04 550,000 17.622,00 415,867 13.324,38 -4.297,62
47|009.03
(*) Impermeabilizzazione di pareti orizzontali,
verticali od inclinate comprendente: - prima
mano di primer applicato su superficie...
sovrapposizioni.
mg. 10,57 23,940 253,05 54,200 572,89 319,84
009.08
Fornitura e posa in opera diisolam ento
termico e acustico di pareti e solai costitu  ito
da lastre di polistirene poste in opera con
idonei collanti. Densita kg. 35/mc.
48|009.08 B
(*) Dacm. 4.
mg. 7,27 450,000 3.271,50 450,000 3.271,50 0,00
010.15
Realizzazione di vespaio aerato con casseri a
perdere in materiale plastico riciclato, con
portata minima di kg. 150 a rottura...
o travi.
49/010.15 B
(*) Altezza casseri cm 27-35
al mq 24,64 350,000 8.624,00 350,000 8.624,00 0,00
011.01
Intonaco grezzo con malta cementizia o]
bastarda per interni, su pareti e soffi tti,
orizzontali, verticali ed inclinati, da...
finito dell'intonaco cm. 1,5.
50|011.01 A
(*) A superficie rustica.
mg. 14,21 458,584 6.516,48 240,160 3.412,67 -3.103,81
51|011.01 B
(*) A superficie fratazzata.
mg. 15,46 60,000 927,60 60,000 927,60 0,00
011.02
Intonaco comune di malta bastarda di
cemento per interni, pareti e s offitt,
orizzontali, verticali od inclinati, da...
precedente.
52|011.02 A
(*) Con ripulitura a malta di calce bianca e gesso.
mg. 20,46 | 2.085,269 42.664,60| 2.825,830 57.816,48 15.151,88
53|011.03
(*) Intonaco a civile completo per interni su
pareti e soffitti, verticali, orizzontali o inclinati
da eseguirsi sia su strutture nuove che...
minimo complessivo cm. 1.5.
mg. 18,30 | 1.291,180 23.628,59 953,113 17.441,97 -6.186,62
011.04
Intonaco completo su pareti esterne e
soffitti nuovi o vecchi, orizzontali, vertical i o
inclinati, composto da rinzaffo in malta di...
minimo dell'intonaco cm. 2,00.
541011.04 A
(*) Con finitura a malta di cemento dosata a q.li
6,00 di cem. 325.
Ariportare 581.650,59 586.811,22 5.160,63
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA

1" Perizia

N.

Codice
Descrizione / UM

Prezzo

Quantita
Progetto

Importo
Progetto

Quantita
Variante

Importo
Variante

Differenza

55

56

57

58

59

60

61

Riporto

mg.

011.06

Intonaco speciale da ese guire
prevalentemente su pareti verticali inclinate
od orizzontali di vecchie murature...

regola d'arte.

011.06 D

(*) con rete quadrangolare in polipropilene con

maglia da mm. 45x65 e spessore intonaco cm. 2.
mq.

011.07
(*) Intonaco per finitura eseguito con tonachino
colorato applicato e tirato fine stabilitura civile in
malta di cemento dosata a q.li 6,00 di cemento...
d'arte.

mg.

011.08

Stuccatura delle connessure delle murature

in mattoni o in pietra, compresa la stilatur ~ a, la
perfetta scarnificatura eseguita su...

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

011.08 A
(*) Eseguita con malta di cemento.
mg.

011.08 B
(*) Eseguita con malta bastarda di calce idraulica
e cemento.

mg.

012.07

Pavimento eseguito con lastre di marmo
naturale od artificiale, dello spessore di cm
2,00 e delle dimensioni 15x30 disposto su...

a regola d'arte.

012.07 A
(*) Pavimento eseguito in trani comprese le
lastre.

mg.

012.11

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

( monocottura), con colori a scelta della D L.,
di spessore non inferiore a 7 mm., di...
rottura 350-400 kg./mq.

012.11 A
(*) Delle dimensioni di cm. 20x20 comprese le
piastrelle.

mg.

012.12

Pavimento in  Klinker ceramico f ine
smaltato ottenuto mediante trafilatura di
argilla pregiata, compreso il letto a malta di...
dare il lavoro finito a regola d'arte.

012.12 A
(*) Comprese le piastrelle delle dimensioni di cm.
12,5x25.

mg.

012.14

Fornitura e posa in opera di pavimenti in
cotto comunque disposti delle dimensioni di
cm. 30x30, compresa la malta di...

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Ariportare

19,55

20,46

17,16

14,32

13,75

69,55

35,18

35,52

464,860

237,171

464,860

30,000

942,064

46,225

58,630

59,600

581.650,59

9.088,01

4.852,52

7.977,00

429,60

12.953,38

3.214,95

2.062,60

2.116,99

615.257,63

955,700

237,171

955,700

30,000

631,130

127,000

586.811,22

18.683,94

4.852,52

16.399,81

429,60

8.678,04

8.832,85

7,600

269,95

626.273,99

5.160,63

9.595,93

0,00

8.422,81

0,00

-4.275,34

5.617,90

-2.062,60

-1.847,04

11.016,36
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 615.257,63 626.273,99 11.016,36
62|012.14 A
(*) Cotto tipo impruneta comprese le piastrelle e
trattamento superficiale in sito.
mg. 51,82| 1.230,430 63.760,88 305,400 15.825,83 -47.935,05
012.20
Rivestimento di pareti interne con piastrel le
applicate con mastice su intonaco di cemento
liscio. Compresa la formazione di spigoli...
d'arte.
63|012.20 A
(*) Con piastrelle maiolicate monocottura.
mg. 38,52 458,584 17.664,65
-17.664,65
012.25
Battiscopa in marmo naturale, posto in
opera con preparazione della parete e
collante speciale per l'attacco, compresa...
finito a regola d'arte.
64|012.25 E
(*) In trani o travertino sez. cm. 1x8 compreso il
battiscopa.
ml.
6,36 166,500 1.058,94 1.058,94
65|012.25 G
(*) In trani o travertino sez. cm. 1,5x17 compreso
il battiscopa.
ml. 10,11 63,750 644,51 130,800 1.322,39 677,88
012.26
Zoccolino battiscopa in cotto delle
dimensioni di cm. 10x30, compresa la malta
di allettamento, la stuccatura dei giuntie...
perfetta regola d'arte.
66|012.26 A
(*) Compreso il battiscopa.
ml. 5,45 967,330 5.271,95 173,900 947,76 -4.324,19
012.32
Fornitura e posa in opera di zoccoli no
battiscopa per scale a rampa rettilinea e
curva, in piastrelle di klinker o cotto...
lavoro finito a regola d'arte.
67|012.32 A
(*) In piastrelle di klinker.
ml. 8,86 40,050 354,84
-354,84
013.01
Fornitura e posa in opera di pedate e alza te
di scale in lastre a spigoli vivi o arroton  dati
con parti in vista levigate e lucidate o...
ripulitura.
68|013.01 B
(*) In lastre di trani lucidato o bocciardato.
ml. 68,30 79,200 5.409,36 113,400 7.745,22 2.335,86
69|013.01 H
(*) In lastre di trani lucidato o bocciardato da
cm.5 e sottogrado da cm.3.
ml. 105,69 103,200 10.907,21
-10.907,21
013.02
Formazione di scale, costituite da alzate e
pedate in piastrelle di klinker o cotto,
compresa la malta di allettamento,...
Ariportare 719.271,03 653.174,13 -66.096,90
pag. 8

Regolo - Namirial S.p.A.




JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 719.271,03 653.174,13 -66.096,90
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
70|013.02 A
(*) In piastrelle di klinker.
ml. 44,09 24,000 1.058,16
-1.058,16
013.05
Fornitura e posa in opera di davanzal i,
soglie per finestre, porte-finestre e portoni,
con dimensioni in pianta secondo le...
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
71|013.05 F
(*) In lastre di pietra arenaria dello spessore di
cm.3.
mg. 120,00 77,286 9.274,32 68,112 8.173,44 -1.100,88
014.01
Fornitura e posa in opera di fine stre e
porte-finestre con caratteristiche di tenut a
acustica e termica in classe >= A3, (certifica...
superiori.
72|1014.01 B
(*) In pino di 1°scelta commerciale, rispon dente
ai requisiti termoacustici progettuali.
mg. 238,64 79,558 18.985,72
-18.985,72
014.05
Fornitura e posa in opera di porte in terne
tipo piano con ossatura interna cellulare
rivestimento in compensato di pioppo e...
componenti.
731014.05 B
(*) impiallicciatura in legno di noce nazionale.
mg. 129,12 23,940 3.091,13 16,800 2.169,22 -921,91
741014.05 C
(*) impiallicciatura in legno di noce tanganica.
mg. 140,16 59,640 8.359,14 97,440 13.657,19 5.298,05
014.08
Fornitura e posa in opera di port oncini
interni di ingresso agli alloggi, rispondent e
ai requisiti termoacustici di progetto,...
componenti.
75]1014.08 C
(*) In noce Tanganica.
mg. 125,00 12,180 1.522,50 24,570 3.071,25 1.548,75
76|014.22
(*) Persiane ad una o due ante a battente
dello spessore totale di mm.45, con intelaiatura
formata da regoli da mm. 45x70 e traversa...
di smalto sintetico. In pino di svezia di 1" scelta.
mg. 190,92 79,558 15.189,22
-15.189,22
771014.23
(*) Fornitura e posa in opera di portoni su
strada ad una o piu ante in legno massello in
pino di Svezia, con o senza sopraluce delle...
funzionamento. Misurazione in dimensione anta.
mg. 491,49 22,669 11.141,59 22,669 11.141,59 0,00
016.01
Tinteggiatura di pareti e soffitti intern i a
tempera, bianca ed a colori tenui, a due m ani
date a pennello od a rullo compresi ponteg...
finito a regola d'arte.
Ariportare 787.892,81 691.386,82 -96.505,99
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 787.892,81 691.386,82 -96.505,99
78|016.01 A
(*) Su pareti e soffitti nuovi, compresa pulitura
del fondo ecc.
mg. 3,98 | 3.029,376 12.056,91| 4.015,020 15.979,78 3.922,87
79|016.11
(*) Maggiori oneri per impiego di tinteggiatura
interna con vernici ecologiche a base di
caseina,polveri di marmo,caolino,talco,farina
fossile e borace
al mq 6,02 2.321,893 13.977,80| 4.015,020 24.170,42 10.192,62
80|017.03
(*) Fornitura e posa in opera di canali di gronda
in rame da 6/10, comunque sagomati, completi
di staffe sempre in rame poste ad un interasse...
completo e finito a regola d'arte.
kg. 14,77 108,592 1.603,90 108,592 1.603,90 0,00
81|017.04
(*) Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in
rame, da 6/10 di millimetro, completi di staffe
ad occhiello murate e fissate alla muratura...
regola d'arte.
kg. 14,09 95,700 1.348,41 95,700 1.348,41 0,00
017.05
Fornitura e posa in opera di conv erse,
compluvi, scossaline, comprese le
saldature, rivettature, chiodature e...
completo e finito a regola d'arte.
82|017.05 D
(*) In rame dello spessore di 6/10.
kg. 13,75 299,112 4.112,80 299,112 4.112,80 0,00
018.01
Fornitura, lavorazione e posa in opera di
ferro omogeneo (quadro, tondo, piatto, ad L,
aT,acC, aU, tubolare ecc.) per recinzioni,...
lavoro completo e finito a regola d'arte.
83|018.01 A
(*)Compresa una mano di antiruggine e due di
vernice a smalto.
kg. 6,02 518,400 3.120,77
-3.120,77
84|018.01 B
(*) Compresa zincatura a caldo/sgras./1 mano
antirug.e 2 vern.a smalto.
kg. 6,70 | 1.499,800 10.048,66 499,900 3.349,33 -6.699,33
85|018.04
(*) Fornitura e posa in opera di tubi terminali in
ghisa, per pluviali, completi di bicchiere, staffe
ecc., prowisti e collocati in opera con le...
il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.
kg. 3,64 100,000 364,00 100,000 364,00 0,00
86| 018.05
(*) Fornitura e posa in opera di strutture in
acciaio profilato I.P.E. o H.E., piatto, quadro,
tondo angolare a T, U, | o inqualunque...
murature.
kg. 2,36 | 26.090,850 61.574,41| 29.160,016 68.817,63 7.243,22
019.01
Realizzazione di impianto idrico a partir e
dai contatori posti in opera e loca lizzati
dall'Azienda erogatrice o dalla Direzione dei...
completo e finito a perfetta regola d'arte.
Ariportare 896.100,47 811.133,09 -84.967,38
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA

1" Perizia

N.

Codice
Descrizione / UM

Prezzo

Quantita
Progetto

Importo
Progetto

Quantita
Variante

Importo
Variante

Differenza

87

88

89

90

91

92

93

Riporto

019.01 B
(*) Con tubazioni in polietilene reticolato resist. a
10 kg/cmq a 95°

a allog.

019.02

Fornitura e posa in opera di vaso dace sso
in vetrochina (UNI 4542) , compresa la bra ga
di adeguato diametro in p.v.c. pesante,...

regola d'arte.

019.02 A
(*) Con cassetta di scarico alta in porcellana
dura, da litri 12 completa di ganci di sostegno;
rubinetto di esclusione da 3/8 in ottone cromat...
all'uscita inferiore del tubo di cacciata;

Cad.

019.03

Fornitura e posa in opera di la vabi in
vetrochina (UNI 4542) rispondenti a lle
prescrizioni di cui alla norma UNI 4548....
completo, finito e funzionante.

019.03 A
(*) Coppia di rubinetti a piantone da 1/2" con
massa per ogni singolo rubinetto, compresa la
manetta cromata ed accessori cromati, di kg....
cromata per chiusura scarico.

Cad.

019.03 B
(*) Con gruppo monoforo per lavabo. Gruppo
monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UN...
lavoro finito.

Cad.

019.04

Fornitura e posa in opera di bide ts in
vetrochina (UNI 45429) rispondenti alle
prescrizioni di cui alla norma UNI 4854....
dare il lavoro completo, finito e funzionante.

019.04 A
(*) Con coppia di rubinetti a piantone da 1/2"
con massa per ogni singolo rubinetto, compresa
la manetta cromata ed accessori cromati, di k...
bocca.

Cad.

019.04 B

(*) Con gruppo monoforo per lavabo. Gruppo

monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UN...

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Cad.

019.06

Fornitura e posa in opera di vasche da
bagno in acciaio porcellanato bianc o,
rispondenti alle norme UNI 4091 - 4092, U...
funzionante.

019.06 A
(*) Con vasca da cm. 170x70 e gruppo esterno
con doccia a mano, che oltre al gruppo in ottone
cromato comprendente i due rubinetti ...
chiusura con manopola.

cad.

Ariportare

681,84

182,39

193,87

196,98

170,91

196,98

196,98

10,000

13,000

11,000

8,000

5,000

8,000

8,000

896.100,47

6.818,40

2.371,07

2.132,57

1.575,84

854,55

1.575,84

1.575,84

913.004,58

18,000

18,000

811.133,09

12.273,12

3.283,02

21,000

4.136,58

15,000

2.954,70

833.780,51

-84.967,38

5.454,72

911,95

-2.132,57

2.560,74

-854,55

1.378,86

-79.224,07
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA

1" Perizia

N.

Codice
Descrizione / UM

Prezzo

Quantita
Progetto

Importo
Progetto

Quantita
Variante

Importo
Variante

Differenza

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Riporto

019.07

Fornitura e posa in opera di piatti docc ia
rispondenti alla norma UNI 2926 in acci aio
porcellanato bianco con dimensioni di cm....
completo, finito e funzionante.

019.07 A
(*)Con coppia di rubinetti da 1/2 in ottone
cromato, da incasso, della massa di kg. 0,500
ciascuno; un braccio per doccia con rosone...
orientabile e della massa di kg. 0,800.

Cad.

019.09

Fornitura e posa in opera di acquai da
cucina completo di mobiletto in legno e
laminato plastico del tipo a 2 sportelli. II..
completo, finito e funzionante.

019.09 B
(*) In acciaio inox 18/10 dimensioni
100x50x20.

minime
Cad.

019.10
(*) Fornitura e posa in opera di attacco per
lavatrice e lavastoviglie con sifone ispezionabile
a parete, rubinetto da incasso in ottone cromat...
funzionante.

cad.

019.11
(*) Fornitura e posa in opera di accessori da
bagno in porcellana bianca del tipo da incasso o
adesivi, costituiti da n°5 pezzi portasapone. . ..
pezzi.

cad.

019.14
(*) Costruzione di condotte fognarie con tubiin
P.V.C. del tipo pesante posti in opera su
sottofondo dello spessore di cm.10 in material...
diametro.

cm.x ml.

019.15

Fornitura e posa in opera di tubi in materi a
plastica (cloruro di polivinile) del tipo
resistente ad alta temperatura per scaric...
all'elemento ordinario di pari diametro.

019.15 C
(*) Del diametro di mm. 80.
ml.

019.15 E
(*) Del diametro di mm. 125.
ml.

019.18

Fornitura e posa in opera di pozz etti
prefabbricati in cemento vibrato, armato con
ferro a maglie e postiin opera su...

d'arte. - Misurazione a luce interna.

019.18 A
(*) Pozzetti sifonati da cm.30x30x30.
cad.

019.18 B

Ariportare

176,48

196,98

196,98

196,98

0,91

212,13

212,13

34,55

913.004,58

8,000

16,000

8,000

15.750,000

150,000

100,000

10,000

1.575,84

3.151,68

1.575,84

14.332,50

31.819,50

21.213,00

345,50

987.018,44

833.780,51

15,000

2.647,20

26,000

15,000

15.750,000

150,000

100,000

10,000

5.121,48

2.954,70

14.332,50

31.819,50

21.213,00

345,50

912.214,39

-79.224,07

-1.575,84

2.647,20

-1.575,84

1.969,80

1.378,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-74.804,05
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 987.018,44 912.214,39 -74.804,05
(*) Pozzetti sifonati da cm.40x40x40.
cad. 42,62 14,000 596,68 14,000 596,68 0,00
019.19
Fornitura e posa in opera di prolunghe, pe r
pozzetti in cemento vibrato, armate con ferr o
a maglia, compresa la sigillatura del giunto...
regola d'arte.
103|019.19 B
(*) Dimensioni interne cm.40x40x20.
cad. 11,31 15,000 169,65 15,000 169,65 0,00
019.22
Pozzetti disoleatori prefabbricati in cemento
vibrato, armato con ferro a maglia e posti in
opera su sottofondo di calcestruzzo magro...
- Misurazione a luce interna.
104|019.22 A
(*) Dimensioni interne cm. 60x60x60.
cad. 70,46 2,000 140,92 2,000 140,92 0,00
105| 020.02
(*) Kit solare a circolazione forzata con scambio
termico composto da :
- scambiatore di calore solare ad intercapedine...
Al mq di pannello installato.
al mq 1.136,40 18,240 20.727,94
-20.727,94
106 | 020.03
(*) Maggiori costi per utilizzo di caldaie ad alto
rendimento.
Cad. 757,60 9,000 6.818,40
-6.818,40
107 | 020.04
(*) Impianto termico come da computo Ing.
Gaetano Spagniuolo.
Cad. 1.515,20 1,000 1.515,20 1,000 1.515,20 0,00
108 | 021.09
(*) Disgiuntore bifase completo di scatola e dei
relativi collegamenti.
Il disgiuntore si dovra attivare non appena la...
od altre apparecchiature.
Cad. 265,16 8,000 2.121,28 13,000 3.447,08 1.325,80
109 | 021.10
(*) Kit pannelli fotovoltaici
Moduli fotovoltaici 175Wp composti da :
- Celle di silicio mono-cristallino ad alta efficien...
installato.
al mq 606,08 16,000 9.697,28
-9.697,28
110|021.11
(*) Quota parte impianto elettrico parti comuni e
linee ascensore computo Ing. Massimo Limpido.
Cad. 12.691,97 1,000 12.691,97
-12.691,97
111|021.12
(*) Quota parte impianto elettrico appartamenti
computo Ing. Massimo Limpido.
Cad. 1.207,74 1,000 1.207,74 1,000 1.207,74 0,00
112|022.01
(*) Impianto gas metano o gpl realizzato a
partire dai  contatori, posti in  opera
dall'’Azienda erogatrice e posizionati su...
collegamento agli utilizzatori. Per ogni alloggio.
Ariportare 1.045.262,40 919.575,76 -125.686,64
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 1.045.262,40 919.575,76 -125.686,64
cad. 284,10 9,000 2.556,90 1,000 284,10 -2.272,80
023.02
Fornitura e posa in opera di impi anto
automatico di ascensore oleodinamico
realizzato con le modalita ed oneri prescritt...
circuito, pistone in un unico pezzo.
113|023.02 A
(*) Per impianto a tre fermate.
cad. 20.336,30 1,000 20.336,30
-20.336,30
114|023.02 B
(*) Per ogni successiva fermata in piu o in meno.
cad. 1.818,24 2,000 3.636,48
-3.636,48
115|023.03
(*) Tamponatura del vano ascensore, realizzata
con struttura di profilati in ferro scatolare 10x10x4
e pannellatura in vetro del tipo "Visarm", spess....
regola d'arte.
mg. 191,94 115,880 22.242,01
-22.242,01
116 | NP.0O1
Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
in pianelle di cotto fatte a mano delle dimensioni
di cm. 15x30x2,3, posto in opera a collante,...
dare il lavoro finito in opera.
al mq
79,41 707,400 56.174,63 56.174,63
117 | NP.02
Rivestimento di pareti interne con piastrelle in
gres porcellanato smaltato, tonalite, applicate
con mastice su intonaco di cemento, compresa...
regola d'arte.
al mq
48,24 261,280 12.604,15 12.604,15
118 | NP.03
Fornitura e posa in opera di zoccolino in cotto
fatto a mano delle dimensioni di cm. 10 x 25,
posto in opera a collante, completo di...
opera.
ml.
15,36 677,250 10.402,56 10.402,56
119| NP.04
Pavimento prefinito tipo pronto parquet in listoni
spess. mm 8, fornito e posto in opera flottante a
Secco su tappettino in poliestere...
I'opera finita.
al mq
34,94 94,630 3.306,37 3.306,37
120| NP.05
Maggior costo impianto elettrico. Differenza tra il
computo originari e quello di variante.
(38.262,34+9.848,71)-(21.337,18+15.309,90 )=
11.463,97 ribassato del 24,24% = € 8.685,10.
Cad.
8.685,10 1,000 8.685,10 8.685,10
121 | NP.06
Maggior costo impianto termico. Differenza tra il
computo originari e quello di variante.
(130.261,67-119.504,78) = 10.756,89 ribassato
del 24,24% = € 7.774,24.
Cad.
Ariportare 1.091.477,19 1.018.522,81 -72.954,38
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA

1" Perizia

N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 1.091.477,19 1.018.522,81 -72.954,38
7.774,24 1,000 7.774,24 7.774,24
122 | NP.07
Doppio tavolato ad intercapedine per divisori
interni, in muratura di mattoni forati in foglio
ognuno (cm. 12+8), legata con malta cementizi...
dare l'opera finita a regola d'arte.
al mqg
91,82 157,250 14.438,70 14.438,70
123 | NP.08
Fornitura e posa in opera di balaustre in vetro
rispondenti alle norme attualmente in vigore, con
relativa certificazione contenente:...
regola d'arte.
ml.
612,71 36,900 22.609,00 22.609,00
124 | NP.09
Fornitura e posa in opera di finestre e
porte-finestre ad una o piu partite realizzate in
legno con montanti e traversi in unico pezzo pe...
cerniere minimo, per battenti con luci superiori
mq
270,64 89,080 24.108,62 24.108,62
125| NP.10
Fornitura e posa in opera di persiane del tipo
tradizionali di sezione 44x85, formate da
un’intelaiatura costituita da...
intemperie.
mq
213,92 89,080 19.055,99 19.055,99
126 | NP.11
Fornitura e posa in opera di scala in acciaio e
legno per soppalchi eseguita con scatolari laterali
da 50x100x4 zincati e verniciati a due mani di...
I'opera finita a regola d'arte.
a gradin
178,13 70,000 12.469,10 12.469,10
127 | NP.12
Esecuzione di saggi da effettuare da parte di
restauratore specializzato nel campo dei beni
monumentali, preliminarmente la scalcinatura...
dell'esecuzione degli stessi.
Cad.
181,82 16,000 2.909,12 2.909,12
128 | NP.15
Pavimento in piastrelle in gres porcellanato
smaltato, tonalite, disposte a disegno normale,
sfalsate o in diagonale, applicate con mastice s...
regola d'arte.
al mqg
45,96 239,640 11.013,85 11.013,85
129 | NP.16
Sistema di raccolta e pompaggio di acque di
rifiuto e liguami costituito da due elettropompe
sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di...
Q =0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = KW 2 x 0,8.
Cad.
7.576,00 1,000 7.576,00 7.576,00
130| NP.18
Fornitura e posa in opera di vetro per passerelle
accesso alloggi temperato di  sicurezza
stratificato 10+1,52+10+1,52+10 PVB o similar...
carico accidentale Qk 4,00 kN/mg.
al mqg
Ariportare 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26
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JesiPalazzo Pianetti II_1" PERIZIA 1~ Perizia
N. Codice Prezzo Quantita Importo Quantita Importo Differenza
Descrizione / UM Progetto Progetto Variante Variante
Riporto 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26
234,14 27,600 6.462,26 6.462,26
Totale lavori 1.091.477,19 1.139.165,45 47.688,26
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JesiPalazzo Pianetti 1I_1" PERIZIA 1~ Perizia
Progetto Variante
Totale progetto 1.091.477,19 1.091.477,19
Eccedenze 316.299,22
Risparmi -268.610,96
Totale variante 1.139.165,45
Costi della sicurezza inclusa nei prezzi 49.397,60 51.555,85
Costi speciali della sicurezza 10.602,40 10.602,40
1.151.477,19 1.201.323,70
Somme a disposizione
differenza ribasso 8.032,48 8.032,48
Onere progetto impalcatura > 20,00 m 634,53
Totale 1.159.509,67 1.209.990,71
Eccedenza netta 50.481,04
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