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Comune di JESI
Provincia di ANCONA

OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE 
TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI E ROTATORIA 
PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZONI

COMMITTENTE: Comune di Jesi

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h)  dell'articolo  33  del  D.P.R.  207/2010  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al  
contratto  ai  sensi  del  comma  1  lettera  f)  dell'articolo  137  dello  stesso  D.P.R.  207/2010,  è  stato  
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è quello  di  determinare  i  tempi di  esecuzione del  lavoro 
tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta  pari  al  100%  la  produttività  ottimale  mensile  è  stato  previsto  che  le  variazioni  dei  singoli  
mesi  possano  oscillare  fra  15% e  90% di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  
tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  



percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative durante  tutto  l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  
l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro  32´711,97    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  
37´435,68  .
L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  
minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  
prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  
cronoprogramma.

Jesi, 04/11/2019

Il Tecnico
(Ing. Paolo Ciarmatori)
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