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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI BENI E DEGLI INTERVENTI

1.1 Parte generale

Il presente studio di fattibilita prevede la esecuzione di una serie di interventi da
effettuarsi sull'edificio sito in corso Matteotti, 96 che attualmente ospita la scuocla media
“Savoia” al fine di:

1. migliorare la funzionalita dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
2. migliorare le condizioni statiche dell'edificio dal punto di vista sismico;
3. conservare gli elementi architettonici e la testimonianza storica del complesso

edilizio.

1.2 Identificazione dell'immobile oggetto d'intervento

Istituito nel 1777 dal vescovo Ubaldo Baldassini col titolo di Conservatorio delle
Povere Fanciulle Orfane Divina Prowvidenza, fu solennemente inaugurato il 22 settembre
dello stesso anno. L'edificio, comprendente anche la chiesa di Sant’Ubaldo. Era stato
realizzato su disegno dell'architetto romano Virginio Bracci e poteva ospitare fino a cento
ragazze, che vi imparavano a leggere e a scrivere e vi erano addestrate nei ricami e nei
lavori donneschi sotto la guida delle suore Clarisse. A queste ultime, nel 1857,
subentrarono le Figlie della Carita di San Vincenzo de Paoli. Il 24 ottobre del 1860, il
Decreto Valerio affidava 'amministrazicne dell'istituto alla Congregazione di Carita, la
quale faceva ampliare 'edificio per trasferirvi il Brefotrofio. Nel 1892 Orfanotrofio e
Brefotrofio costituirono un unico stabilimento, attrezzato con laboratori di cucito, di
maglieria e di biancheria. Le orfanelle (chiamate, ancora fino non molto tempo fa, pupille),
che agli inizi del secolo scorso erano una oftantina, nel 1936 scese a 57; dopo l'ultima
guerra il loro numero era andato sempre diminuendo fino ad esaurirsi. L'Orfanotrofio era
stato rinominato /stituto Femminile, il 7 settembre 1981 le suore Vincenzine avevano
lasciato, dopo 124 anni, definitivamente I'ex orfanotrofio.

1.3 Descrizione degli interventi previsti:
| principali interventi che si andranno ad eseguire sono:

Riqualificazione dei servizi igienici;

Restauro e/o sostituzione finestre e vetrature;
Restauro portoni d'ingresso;

Pulitura e consolidamento elementi lapidei di facciata;
Tamponamento di nicchie e vecchie canne fumarie;
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Rifacimento intonaci e tinteggiature delle pareti che prospettano sul giardino;
Revisione delle strutture lignee del tetto ed eliminazione delle spinte trasmesse dai puntoni;
Revisione manto di copertura e canali di gronda
Restauro delle porte interne;
. Tinteggiature di pareti interne e soffitti;

SOENO

—

2. STUDIO DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE

Lo studio di pre-fattibilita ambientale & stato redatto ai sensi del DPR 207/2010, art. 20.
Piu in particolare, esso si prefigge di verificare la compatibilita dei lavori con le prescrizioni,
la pianificazione ed il regime vincolistico esistenti e di studiare i prevedibili effetti che
Iintervento potra avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Lo studio approfondisce ed analizza le misure atte a ridurre gli effetti negativi che
lintervento pud avere sull'ambiente e sulla salute dei suoi abitanti nelf'ottica di migliorare
la qualitad ambientale e paesaggistica del contesto territoriale esistente.

Per redigere questo documento si & tenuto quindi conto degli esiti delle indagini tecniche,
delle caratteristiche dellambiente/area interessato dall’'intervento, in fase di cantiere e di
esercizio, della natura delle attivita e delle lavorazioni necessarie all'esecuzione
dellintervento e della presenza di vincoli sulle aree interessate.

La relazione di pre-fattibilita ambientale introduce le seguenti indicazioni e
approfondimenti:

1- verifica la compatibilita dell’'intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli
paesaggistici, territoriali ed urbanistici;

2- studio gli effetti derivanti dalla realizzazione delfintervento che potrebbero produrre
conseguenze sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

3- illustra le ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale proposta.

2.1 Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini

La scelta degli interventi previsti prefigura un trascurabile effetto ambientale.

La scelta riflette le principali caratteristiche naturali del territorio tenendo conto delle
prescrizioni normative.

In fase progettuale sono stati affrontati approfondimenti di studio atti a verificare l'attinenza
delle opere e degli interventi alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e

paesaggistica, riscontrandone la conformita;



In fase provvisoria di cantiere sono attesi effetti transitori, circoscritti all'immediato
ambiente locale, mentre risultano praticamente nulli se estesi al di fuori dellarea di
impianto.

In fase di esercizio non sono attesi effetti di alcun tipo sul’ambiente circostante, né locale
né generale.

Non si rileva inoltre alcun effetto negativo per la salute dei cittadini, sia in fase di
esecuzione dei lavori.

Il temporanec aumento del livello di rumore nell'area circostante , sara circoscritto alle
movimentazioni di mezzi di cantiere ed all'utilizzo di strumenti necessari al lavoro

2.1. Verifica di compatibilitd con gli strumenti urbanistici vigenti.

Tutti gli interventi previsti risultano conformi alle disposizioni del Piano
Particolareggiato di Recupero del Centro Storico, del Piano Regolatore Generale e del
Regolamento Edilizio Comunale. Occorrera ottenere preventivamente il nulla osta della
Soprintendenza di Ancona.

2.2. Effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini
Gli interventi che si andranno a realizzare non alteranc le componenti ambientali
gia esistenti e non producono effetti dannosi persistenti alla salute della cittadinanza e di
coloro che utilizzeranno 'immobile.

2.3 Cantierizzazione

Il cantiere, che per la maggior parte riguarda lavori intemi richiede uno spazio circoscritto
non particolarmente invasivo; i trasporti di materiale saranno limitati.

Verra garantita la non interferenza tra la viabilita del cantiere e gli utenti della scuola.

Il temporaneo aumento del livello di rumore nell’'area circostante la scuola, sara circoscritto
alle movimentazioni di mezzi di cantiere ed all'utilizzo di strumenti necessari al lavoro

A seconda del periodo dell’anno in cui verranno realizzati i lavori (a scuola aperta o
a scuola chiusa) verranno adottati conseguenti e specifici accorgimenti/dispositivi, riferiti
alla sicurezza dei luoghi.



2.4 Tempistica di esecuzione dei lavori e modo di appalto

t tempi massimi di svolgimento delle varie attivita saranno:

Studi di fattibilita 20 gg.
Progettazione Definitiva 20 gg.
Progettazione Esecutiva 60 gg.
Approvazione Progettazioni 30 gg.
Acquisizione nulla Osta Soprintendenza 60 gg.
Affidamento 30 gg.
Esecuzione lavori 300 gg.
Collaudi 30 gg.

| lavori saranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Igs. n. 50/2016),
con consultazione di almeno dieci operatori economici.

3. CALCO SOMMARIO DELLA SPESA E FINANZIAMENTO

Da un primo esame dello stato di conservazione dellimmobile e da una preliminare
indagine delle esigenze scolastiche, si pud presumere che si renda necessario un
impegno finanziario di € 450.000,00 ripartiti come al seguente quadro economico:

1) LAVORI:
a) Interventi di natura edile € 355.500,00
b) Interventi di natura impiantistica € 19.500,00
Totale Lavori € 375.000,00
2) SOMME A DISPOSIZIONE:
21 - lva10% € 37.700,00
2.2 — Accantonamento art. 92 € 32.000,00
2.3 — Imprevisti € 5.500,00
Importo Somme a disposizione € 75.000,00

TOTALE € 450.000,00



3.1. Forma e ripartizione delle fonti di finanziamento
L'opera sara finanziata attraverso introiti derivanti da proventi della concessione dei
loculi. L'impegno economico é cosi suddiviso :

Anno 2017 € 220'000,00
Anno 2018 € 230'000,00

4 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

PREMESSA

La presente relazione é redatta ai sensi del comma 2 delfart. 17 del DPR 5 ottobre 2010
n°® 207 con il quale sono stabiliti i contenuti minimi dell'elaborato, previsto dal comma 1,
lettera ) dello stesso articolo, denominato “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza™

Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare

2. | contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f}, sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui & prevista l'area di
cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali
preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle
lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle
lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione allopera da
realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a ¢) secondo le modalita di
cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni dovra contenere [individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delie norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Detto piano ¢€ costituito da
una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI,



nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.
e i. || piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sonc definiti nel predetto allegato XV del
D.Lgs.n.81/08esm.ei.

Tale piano dovra essere redatto in conformita alla progettazione esecutiva dell'intervento,
alle previsioni del cantiere relativamente all'organizzazione del lavoro (lay-out), alle
tecniche di lavorazione previste per la realizzazione delle opere, alle condizioni ambientali
nelle quali si svolgera I'attivita lavorativa, ai tempi di esecuzione e manodopera utilizzata,
ai materiali da impiegare nelle varie fasi lavorative nonché agli impianti, ai macchinari e
alle attrezzature da utilizzare. Il piano di sicurezza e coordinamento, oltre ad avere
funzioni operative e di guida ai responsabili operanti nel cantiere al fine di salvaguardare
ligiene e la sicurezza fisica del lavoratore, dovra assolvere l'importante funzione di
coordinamento delle stesse figure e rappresentare anche un valido strumento di
informazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.

Detto piano dovra essere, in sostanza, un documento riepilogativo illustrante i mezzi di
igiene e di prevenzione da mettere in opera paralielamente all'organizzazione del cantiere,
all'esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed alla installazione ed all'impiego
di materiali, impianti, macchinari ed attrezzature, tali da assicurare le migliori condizioni di
lavoro a tutela dell'integrita fisica dei lavoratori ed in modo da garantire la massima
sicurezza e salubrita. Ai fini dell'individuazione delle misure di igiene e sicurezza da
adottare per ciascuna fase lavorativa bisognera tenere presente che i problemi connessi
con la tutela dell'integrita fisica dei lavoratori occupati sono da considerarsi assolutamente
prioritari rispetto alle esigenze economiche e lavorative.

COMPITI E RESPONSABILITA

Il D. Lgs. 81/08 individua le figure responsabili che sono coinvolte a vario titolo durante
I'intero iter che va dalla progettazione alla esecuzione delle opere progettate:
Responsabile dei lavori: RUP — ing Giacomo Cesaretti AREA SERVIZI TECNICI comune
di Jesi

Coordinatore per la progettazione: da nominare

Coordinatore per I'esecuzione: da nominare

Il direttore dei lavori: da nominare

Le imprese esecutrici: da selezionare

Imprese e lavoratori autonomi, Imprese subappaltatrici, | dirigenti e i preposti , i lavoratori.



| compiti e responsabilita di ognuna di queste figure & dettagliatamente descritta nella
normativa generale.

UTILIZZATORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Il piano di sicurezza e coordinamento dovra essere attuato:

- dai responsabili dellimpresa come guida per I'applicazione delle misure adottate;

- dai lavoratori ed in particolare modo dal loro rappresentante;

- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;

- dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori per |'applicazione dei contenuti del piano;

- dal direttore dei lavori;

- dal coordinatore in fase di esecuzione per quanto attiene le attivitd di coordinamento con
Fimpresa/e esecutrice dei lavori;

- dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;

- dalle Autorita competenti preposti alle verifiche ispettive di controllo in cantiere.

Inoltre, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, gli addetti alla
sicurezza, ognuno per la parte che gli compete dovranno:

- programmare le misure di sicurezza;

- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato;

- attuare le norme di sicurezza,

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, portare a loro conoscenza;
- le norme essenziali di prevenzione o, quando non & possibile I'affissione, con altri mezzi;
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme ed usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione;

- verificare I'efficienza delle macchine.

DOCUMENTI DI CANTIERE.

In cantiere dovranno essere tenuti a disposizione degli interessati i seguenti documenti:
- notifica preliminare (d affiggere sul cartello di cantiere);

- piano di sicurezza e coordinamento;

- denuncia all'INAIL per l'assicurazione personale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei lavoratori;

- copia libro Unico;

- registro visite mediche;

- autorizzazioni ministeriali delle opere provvisionali impiegate e/o progetto
esecutivo delle opere provvisionali;

- libretto apparecchi ed attrezzature soggetti ad omologazione, collaudo o verifica;
piano di manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature;

- schede sostanze pericolose o nocivi esistenti;



- schede denuncia dell'impianto di messa a terra e degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche;

- scheda verifica periodica estintori; documentazione relativa alla prevenzione incendi;

- eventuale richiesta di certificazione alle imprese,

- copia documenti aziendali di valutazione del rischio ai sensi dello stesso Testo Unico
sulla Sicurezza di cui al di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s. m. e i. delle imprese operanti in
cantiere;

- dichiarazione di conformita degli impianti ai sensi del decreto legge 22 gennaio 2008 n.
37 (ex legge 46/90);

- valutazione del rumore di cui al Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 delle imprese operanti sul
cantiere;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUAL! (DPI).

| lavoratori disporranno di mezzi di protezione personale, necessari ed appropriati ai rischi
inerenti le lavorazioni da effettuare. Tali mezzi saranno contrassegnati con il nome
dell'assegnatario e certificati, come per legge, a marchio CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D. Lgs 475/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 1 DPI che
dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in relazione alle specifiche mansioni,
sono i seguenti:

- tuta da lavoro - cuffia antirumore - scarpe antinfortunistiche - cinture di sicurezza - elmetti
di protezione - guanti di protezione - mascherina antipolvere - guanti e grembiule in Cuoio
per saldatori - schermi di protezione per saldatori — stivali - guanti dielettrici.

SEGNALETICA DI CANTIERE.

Durante le fasi di lavorazione dovranno prevedersi:

- le segnalazioni dei posti particolarmente pericolosi (cavi ad alta tensione interrati, scavi,
fosse, ecc.) o di servizi importanti (pronto soccorso, magazzino, mezzi antincendio, ecc.),
indispensabili per la migliore organizzazione de! cantiere;

- in ogni luogo, in relazione alla particolare lavorazione, movimentazione, manipolazione o
nei pressi di ogni macchina ed impianto, i cartelli indicanti le norme di sicurezza vigenti.

In particolare, i predetti cartelli dovranno comprendere:

- uso obbligatorio dei mezzi di protezione personale;

- norme per la sicurezza delle seghe circolari;

- norme per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento;

- norme di sicurezza per i macchinari;

- norme di sicurezza, pericolo degli impianti elettrici; uso degli estintori;

- indicazione di pronto soccorso;

- segnali di avvertimento;



- segnali di divieto; segnaletica stradale.

PRIMO SOCCORSO.
Spetta al datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un pronto

SOCCOrso O primo soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata. Pertanto,
dovranno essere adoftate misure per assicurare ['evacuazione per cure mediche dei
lavoratori vittime di incidenti o di malessere improvviso: Quando le dimensioni del cantiere
o i tipi di attivita lo richiedono, dovranno essere previsti unoc o piu locali destinati al primo
soccorso; Essi dovranno essere oggetto di una segnaletica specifica conforme alle norme
nazionale che traspongono la direttiva 77/576/CEE. Le attrezzature di pronto soccorso
dovranno essere disponibili altresi in tutti i luoghi in cui lo richiedono le condizioni di
lavoro. Esse dovranno essere oggetto di una segnaletica specifica e dovranno essere

facilmente accessibile.

5. CAPITOLATO PRESTAZIONALE

5.1. Necessita funzionali, e modi procedurali per limitare disagi alla cittadinanza.
Nel'eseguire gli interventi di straordinaria manutenzione che coinvolgono spazi
condominiali o pubblici si avra sempre attenzione di procedere per tratti funzionali cosi da
non interrompere la loro fruizione o la ridotta disponibilita per brevi periodi
preventivamente programmati.

5.2. Specifiche delle opere generali ed opere specializzate

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del
presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente
lavorati.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli
articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi del Preziario della Regione Marche o dei
preziari che di volta in volta verranno adottati.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero
deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi
alle condizioni de! contratto; I'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese.

Qualora si accertasse che i materiali accettati e gia posti in opera fossero di cattiva qualita
si procedera come disposto dall'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.



Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal

produttore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione

appaltante nelia collaudazione finale.

6. GIUDIZIO DI FATTIBILITA

Preso atto dei parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che
tecnico prestazionali, valutato il progetto e considerato che le localizzazioni dei cantieri
non rendono necessari particolari accorgimenti per I'esecuzione dei lavori, si ritiene

garantita la fattibilita degli interventi previsti.

Novembre 2016
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